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|. PERMBLEDHJE EKZEKUTIVE

1.1 Pérshkrim i shkurtér i Projektit té Auditimit.

Kontrolli i Larté i Shtetit (kétu e né vazhdim KLSH) ushtroi auditim financiar dhe
pérputhshmérie né Bashkiné Fushé Arréz, duke i kushtuar vémendjen e posagme céshtjeve gé
lidhen me vlerésimin e implementimin e sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit,
veprimtarisé sé sektorit t& auditimit t& brendshém, planifikimin dhe zbatimin e planit té
buxhetit, transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike nése jané raportuar drejt dhe
sakté né pasqyrat financiare té subjektit té audituar, planifikimit, realizimit té prokurimeve dhe
zbatimit té kontratave té lidhura pér puné publike, planifikimit dhe kontrollit t& zhvillimit té
territorit, si dhe aktivitetin e Inspektoratit Vendor té Mbrojtjes sé Territorit. Gjithashtu pjesé e
kétij auditimi ishte edhe trajtimi i ankesé té administruar né KLSH me numér 798 prot. Daté
19.09.2023 si dhe marré shkas nga kjo ankesé edhe largimet dhe rekrutimet e reja prané
Bashkis€ Fushé Arréz.

Gjaté periudhés sé auditimit nga data 13.10.2023 deri né datén 13.11.2023 u krye auditimi, i
cili kishte objekt: “Auditimin Financiar dhe té Pérputhshmérisé té Bashkisé Fushé Arréz” dhe
mbuloi periudhén nga data 01.01.2022 deri mé daté 31.12.2022.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, jané mbajtur gjithsej 8 akt-
konstatime dhe 1 akt-verifikime. Mbi aktet e mbajtura nga grupi i auditimit, nga subjekti i
audituar, jané paraqitur observacionet, té cilat jané reflektuar rast pas rasti né ményré té
pérmbledhur.

-Pér projekt raportin e auditimit nga subjekti i audituar me shkresén nr.871/9 prot., daté
18.12.2023, jané paragitur observacione, té cilat jané trajtuar rast pas rasti né céshtjet
pérkatése.

Né ményré té pérmbledhur, né pérfundim rezultoi se nga auditimi i procedurave té
prokurimit, u konstatua se né:

-4 raste né dokumentet standarde té tenderit, nuk éshté argumentuar ligjérisht dhe teknikisht
vendosja e kritereve pér kualifikim (si kérkesa pér certifikatat e standardizimit, numrin e
punonjésve, té makinerive, kategorive té licencave té zbatimit té punimeve etj), si dhe nuk jané
pércaktuar dokumente konkrete pér té vértetuar pérmbushjen e kritereve nga operatorét
ekonomik. Gjithashtu kriteret e vendosura nuk jané né pérpjestim dhe té lidhur ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

-1 raste OE jané shpallur fitues né kushtet e mospérmbushjes sé kritereve té veganta té
kualifikimit té pércaktuara né DST, si dhe nga KVO nuk éshté béré anullimi i procedurés sé
prokurimit.

-3 raste né dokumentet standarde té tenderit, nuk €shté argumentuar dhe dokumentaur ményra
e pérllogaritjes s€ fondit limit .

-Ve¢ sa mé sipér, u konstatua se kérkesat pér karburant nga sektoré té ndryshém né Bashkiné
Fushé Arréz, nuk argumentohen né ményré té ploté dhe té sakté. Gjithashtu pér mjete té
ndryshme nuk éshté pércaktuar norma e konsumit té karburantit, si p.sh., mjetet e sektorit té
zjarréfikses.

Gjithashtu nga auditimi i:

-Veprimtarisé sé kontrollit dhe mbrojtjes sé territorit nga ndértimet e paligjshme, rezulton se
né Bashkiné Fushé Arréz nuk éshté krijuar Inspektorati Vendor i Mbrojtjes sé Territorit. Pér
periudhén objekt auditimi, nuk ka asnjé evidencé nga punonjés té bashkisé pér veprimtari gé
mbulojné fushén e inspektimit dhe kontrollit té territorit.

-Té dhénave té siguruara nga grupi i auditimit pér subjekte té pajisura me leje minerare sipas
regjistrit t¢ Agjencisé Kombétare té Burimeve Natyrore, Drejtorisé Rajonale Tatimore
Shkodér, Qendrés Kombétare té Biznesit, rezulton se pérgjaté vitit 2022, né territorin e
Bashkisé Fushé Arréz, kané ushtruar aktivitet né sektorin e kérkimit, zbulimit, prodhimit té



minerareve 10 subjekte me sipérfage 11.475 km?, pér té cilat NSHP Bashkia Fushé Arréz nuk
administron dosje té tyre (raporti teknik, kontraté giraje, etj)*.

-Debitoréve té Bashkisé Fushé Arréz, rezulton se pér vitin 2022 pér mos pagesén e detyrimeve
tatimore jané debitoré subjektet e biznesit té vogél, biznesit t&¢ madh dhe ato familjare né vlerén
3,572,456 leké, vleré e cila konsiderohet e ardhur e munguar pér buxhetin e Bashkisé Fushé
Arréz. Sektori i Tatim Taksave né Bashkiné Fushé Arréz, né procesin e ndjekur pér arkétimin
e detyrimeve nga debitorét e taksave dhe tarifave vendore, éshté mjaftuar vetém me njoftimin
e subjekteve debitore dhe nuk ka kryer asnjé proceduré tjetér, pér té vértetuar nése kéto
subjekte operojné ose jo.

-Dokumentacionit té subjekteve té licencuara pér ushtrim aktivitetit si piké shitjeje mé pakicé
té hidrokarbureve, u konstatua se né Bashkiné Fushé Arréz né fund té vitit ushtrimor 2022,
ushtrojné aktivitetin 4 subjekte té cilat tregtojné me pakicé hidrokarbure dhe nénprodukte té
tyre. Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve, né lidhje me pajisjen me lejet pérkatése té
tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 4 subjekte nuk jané pajisur me autorizim 5 vjecar,
té cilét nuk kané paguar detyrimet né vleré 4,000,000 leké, vieré gé konsiderohet e ardhur e
munguar pér buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz.

-Kontratave té giradhénies sé pasurive té paluajtshme té Bashkisé Fushé Arréz me palét e treta,
u konstatua se nga Drejtoria e Shérbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dhe
Sektori Juridik, gjaté ushtrimit té funksioneve té veta, nuk jané respektuar plotésisht detyrimet
ligjore té fushés (mostarifim té subjekteve pér pérdorimin e pronave té Bashkisé Fushé Arréz,
pérllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i kamatévonesave, mungesén e marrjes sé masave
pér arkétimin e girave, etj), veprime dhe moveprime té cilat kané krijuar té ardhura té¢ munguara
pér buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz né 1,761,248 leké.

-Raportimit té transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike né pasqgyrat financiare té vitit 2022, ka
rezultuar kontabilizimi jo i sakté dhe i drejté pér:

Llogaria nr. 468 “Debitoré té ndryshém”, né fillim té vitit 2022 &shté né vlerén 283,626,978
leké dhe né fund té vitit 2022 éshté né vlerén 284,293,539 leké, pra me njé rritje té vlerés sé
debitoréve té Bashkisé Fushé Arréz né vlerén 999,561 leké.

-Llogaria nr.470 “Llogari né pritje - t€ ardhurra pér tu marré” paraqitet me gjendje 284,293,539
leké né fund té vitit 2022 gé lidhet me llogariné e debitoréve nr.468.

Llogaria 4342 “Té€ tjera Operacione me shtetin (detyrime)” paraqitet me gjendje né¢ shumén
11,451,697 leké né fund té vitit 2021, ndérsa pér vitin 2022 kjo llogari paragitet né vlerén
17,700,894 leké me njé rritje prej 6,249,197 leké.

-Gjendjet e llogarive 421 “Personeli e llogari té€ lidhura me to”, n€ mbyllje t€ vitit 2022 &shté
né shumén 8,877,919 leké, shumé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té vitit
2022, ndérsa shuma prej 4,585,803 jane detyrime té prapambetura pér paga pér pérsona té
larguar nga puna.

1.2. Né ményré té pérmbledhur gjetjet dhe rekomandimet mé té réndésishme té auditimit,
paragiten si mé poshté vijon.

SJEIJ Pérmbledhje e Gjetjes Faqge nr. | Réndésia | Rekomandimi
Nga auditimi u konstatua se subjektet gé I - "
tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre, kané Z}/ra e__S_herblmeve P.Ut.)“ke tE.z. rl?ar..r ¢ masa
mangési né plotésimin e té& dhénave, si né pfe_rhpajlqe_nkme aut9r|2|me'§ per "at?sehte ®
krijimin e njé regjistri té posacém pér kéto lloj ?rjét ;i;ﬁ?e téevehiqdfoﬁgfggjrzsene d#: en ai
subjektesh, né evidentimin e subjekteve qgé e Iogtésimit  dosieve pérkatése me 1 'iFt)hé
1 ushtrojné kété lloj aktiviteti dhe né mbledhjen e | 21-36 E Larté P JEVE p 9

detyrimeve specifike pér kéto kategori biznesi.
Nga auditimi i késaj kategorie biznesi, né lidhje
me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe
pagesat e tyre, u konstatua se nga Bashkia Fushé
Arréz dhe Njésité Administrative nuk jané

dokumentacionin e nevojshém, té rakordojé
me zyrén e Taksave dhe té Ardhurave
Vendore pér pérllogaritjen dhe vijeljen e
detyrimeve nga pajisja me autorizime.




Gjetj

Pérmbledhje e Gjetjes

Fage nr.

Réndésia

Rekomandimi

I&shuar autorizimet pérkatés pér ushtrimin e
aktivitetit. Si pasojé e mos rakordimit nga zyra e
Shérbimeve Publike, té 4 subjektet gé operojné
nég fushén e tregétimit me pakicé té
hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre, nuk
jané pajisur me autorizim 5 vjecar dhe
rrjedhimisht té gjithé rezultojné debitoré né
vlerén totale 4,000,000 leké.

Nga auditimi i llogarisé nr.468 “Debitoré té
ndryshém”, u konstatua se kjo llogari, e cila
pérfagéon té drejtat e Bashkisé Fushé Arréz pér
arkétim ndaj té tretéve, éshté pasqyruar mé pak
pér vlerén 3,572,456 leké duke mos pérfshiré né
meényré té ploté kéto té drejta, pér vlerén prej:
-3,5672,456 leké detyrimi i nga subjektet private
dhe debitoré pér giraté.

-99,859 leké kamaté-vonesa pér kategoriné
biznes dhe institucione

36-53

E mesme

Pérgjegjési i Sektorit té Financés, t& marré
masat e nevojshme pér kontabilizimin e ploté
dhe té sakté té té& drejtave té Bashkisé pér
arkétim nga té tretét, né llogariné nr.468
“Debitoré t€ ndryshém” me kundérparti
llogaring nr. 470 “Té& ardhura pér t’u marré”.

Nga auditimi i procedurave té prokurimit té
zhvilluara pérgjaté periudhés 01.01.2022-
31.12.2022 pér puné publike mallra dhe
shérbime, u konstatua se né 4 raste né
dokumentet standarde té tenderit, nuk éshté
argumentuar ligjérisht dhe teknikisht vendosja e
kritereve pér kualifikim (si kérkesa pér
certifikatat e standardizimit, numrin e
punonjésve, té makinerive, kategorive té
licencave té zbatimit té punimeve etj), si dhe nuk
jané pércaktuar dokumente konkrete pér té
vértetuar pérmbushjen e kritereve nga operatorét
ekonomik. Gjithashtu kriteret e vendosura nuk
jané né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me
aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e kontratés.

53-76

E Larté

Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé
Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me
natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té
nxitur konkurrencén né ményré qé té
stimulojné pjesémarrjen e biznesit t& vogél
dhe té€ mesém.

Nga auditimi i procedurave té prokurimit té
zhvilluara pérgjaté  periudhés 01.01.2022-
31.12.2022 pér puné publike mallra dhe
shérbime, u konstatua se né 3 raste né
dokumentet standarde té tenderit, nuk éshté
argumentuar dhe dokumentaur ményra e
pérllogaritjes s€ fondit limit . Gjithashtu kriteret
e vendosura nuk jané né pérpjesétim dhe té
lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén
dhe vlerén e kontratés.

53-76

E Larté

Njésit€ e Prokurimit né Bashkiné Fushé
Arréz, t&€ marrin masa qé né c¢do rast né
pérllogaritjne fondit limit ti nénshtrohen
njérés nga méqé parashikon ligji si dhe pér
¢do rast t€ marrin masat pér dokumentimin e
tij me qéllim menjanimin e problematikave
té krijuara dhe menaxhimin e me efigencé t&é
fondeve publike.

Nga auditimi | procedurés sé prokurimit me
objekt “Blerje karburanti Diesel pér nevojat e
bashkisé, Fushé-Arréz pér vitin 2022, me fond
limit 6,720,000 leké pa tvsh u konstatua se nga
KVO éshté kulifikuar OE “D...” ShPK me disa
manggsi pér sa i pérket kritereve pér kualfikim.

53-76

E Larté

Bashkiné Fushé Arré€z, Komisioni I
Vlerésimit t€ ofertave t€ marrin masa pér
kualifikimin vetém té atyre OE g€ plotésojné
kérkesat pér kualfikim dhe né cdo rast pér
¢do paqarté€si apo pasaktési téérkojné
shpjegime shtesé nga OE pjesmarrés me
géllim  pérfitimin e  punés/shérbimit
apomallit me cilé€sin€ dhe ¢mimin mé t&
miré.

Né auditimin pér shgyrtimin dhe miratimin e
lejeve té ndértimit, né 1 rast pér lejen me objekt
““Ndertimi i KUL -Faza e Paré mbi Damben e
Vjetér té Sterileve prané Fabrikés sé Pasurimit
Bakrit Fushe Arréz”, personat pérgjegjés gé
administrojné procesin né sistemin “ me
zhvillues subjektitm “B...” shpk, Subjekti

aplikues, nuk ka paragitur mendim nga asnjé prej

76-78

E Larté

Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té
Territorit, Bashkia Fushé Arréz, t& marra
masa pér shqyrtimin dhe miratimin e lejeve
té ndértimit, ku té respektohet legjislacioni
sektorial né fugi, duke kryer bashkéveprimin
me té gjitha institucionet e ngarkuara pér
dhénia mendimi, pérpara miratimit té lejes.




Gjetj

Pérmbledhje e Gjetjes

Fage nr.

Réndésia

Rekomandimi

institucioneve té nevojshme pér miratimin e
lejeve té ndértimit

Nga auditimi pér veprimtariné e kontrollit dhe
mbrojtjes sé territorit nga ndértimet e
paligjshme, rezulton se né Bashkiné Fushé Arréz
pér periudhén 01.01.2022 -31.12.2022,
Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit (IMT), nuk
&shté ngritur dhe nuk funksionon né bazé té nenit
4, t& ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, “Pér
inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga
ndértimet e kundérligishme”. PEér vitin 2022,
sipas strukturés té miratuar me urdhrin nr. 459,
daté 13.12.2021 “Pér miratimin e strukturés
organizative té Bashkisé Fushé-Arréz, t& Njésive
Administrative dhe Institucioneve Buxhetore né
varési té bashkisé pér vitin 2022” é&shté
pércaktuar njé pozicion pune si inspektor i
mbrojtjes sé territorit, pjesé e Drejtorisé sé
Shérbimeve, prané Sektorit té¢ Planifikimit té
Territorit dhe Investimeve. Sa mé sipér, pérgjaté
vitit nuk éshté konstatuar asnjé ndértim pa leje.

78-78

E Mesme

Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, té marré
masa pér krijimin dhe funksionimin e
Inspektoratit Vendor té€ Mbrojtjes sé
Territorit jo vetém si detyrim ligjor, por
njékohésisht pér té béré t& mundur kontrollin
e territorit né raport me ndértimet pa leje, si
dhe verifikimin e ligjshmérisé sé zbatimit té
lejeve té miratuara.

Nga té dhénat rezulton se Bashkia Fushé Arréz
ka patur detyrime té prapambetura né fillim té
vitit 2022 né vlerén 8,778,833 leké. Gjaté vitit
2022 jané krijuar detyrime né vlerén 1,630,601
leké dhe jané kryer pagesa né vlerén 5,024,849
leké, duke mbartur njé detyrim té prapambetur
né fund té 2022 né vlerén 5,384,585 leké. Nga
auditimi rezulton se e gjithé vlera e detyrimeve
té prapambetura pérbéhet nga detyrime pér
vendime gjyqgésore pér largimet e pa drejta nga
puna té punonjésve, si dhe nga vendimet
gjyqgésore mbi shkelje gé lidhen me projektet e
investimeve. Vetém pér vitin 2022 jané krijuar
detyrime nga largimet e pa drejta nga puna né
vlerén 1,630,601 leké, té cilat pérbéjné efekt
financiar negativ pér buxhetin e Bashkisé.

36-53

E Larté

Titullari i Bashkisé né bashképunim me
njésiné e Burimeve Njerézore, té marrin
masa pér vlerésime dhe vendimarrje korrekte
né rastet e largimeve nga puna té punonjésve,
duke argumentuar né cdo rast shkeljet e
konstatuara, si dhe pas ndjekies me
pérpikméri té ¢do faze gé parashikon kuadri
ligjor pérpara vendimarrjes finale pér
shkarkimin e punonjésit.

Nga auditimi i procedurés s€ prokurimit me
objekt “Blerje 1éndé djegése pér ngrohje pér vitin
2022” me fond limit 1,768,302 - leké pa tvsh u
konstatua se NJP né pérllogaritjen e fondit limit
nuk ka respektuar format g€ parashikohet né
legjislacion gjithasht nuk kané dokumentuar
ményrén e pérllogaritjes sé fondit limit né
kundérshtim me parshikimet ligjore, duke sjellé
njé rritje t€ kostos pér dru zjarri me vleré 540,540
leké mé tepér, vleré e cila pérbén efekt financiaré
negativ pér buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz.

53-76

E Larté

Njésit€ e Prokurimit né Bashkiné Fushé
Arréz, t& marrin masa qé né c¢do rast né
pérllogaritjne fondit limit ti nénshtrohen
njérés nga méqé parashikon ligji si dhe pér
¢do rast t€ marrin masat pér dokumentimin e
tij me qé€llim menjanimin e problematikave
té krijuara dhe menaxhimin e me eficencé té
fondeve publike.

10

Nga auditimi i kontratave té giradhénies sé
pasurive té paluajtshme té Bashkisé Fushé Arréz
me palét e treta, u konstatua se nga Drejtoria e
Shérbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave
Vendore, si dhe Sektori Juridik, gjaté ushtrimit
té funksioneve té veta, nuk jané respektuar
plotésisht detyrimet ligjore té fushés (mostarifim
té subjekteve pér pérdorimin e pronave té
Bashkisé Fushé Arréz, pérllogaritje e gabuar e
tarifave, mosaplikim i kamatévonesave,
mungesén e marrjes sé masave pér arkétimin e
girave, etj), veprime dhe moveprime té cilat kané
krijuar té ardhura t¢ munguara pér buxhetin e

23-52

E Mesme

Zyra e Taksave dhe té Ardhurave Vendore,
né bashképunim me zyrén Juridike, t€ marrin
masa qé pér aq sa &shté e mundur té
identifikohet, té filloje procedura e marrjes
sé masave shtrénguese pér vjeljen e té
ardhurave té  munguara, népérmjet
parashikimeve ligjore né fuqi.




Gjetj

Pérmbledhje e Gjetjes Faqge nr. | Réndésia | Rekomandimi

Bashkisé Fushé Arréz né vlerén 1,761,248 leké
kryesisht nga mos pagesa e detyrimeve
kontraktuale.

1.3. Konkluzione dhe opinioni i auditimit.

Opinioni mbi pasqyrat financiare.

Ne kemi audituar pasqgyrat financiare té Bashkisé Fushé Arréz pér vitin ushtrimor 2022, té cilat
pérfshijné pasqyrat e pozicionit financiar, pasgyrat e performancés financiare, pasqyrat e
ndryshimeve té aktiveve, pasqyrat e fluksit t&¢ mjeteve monetare dhe pasqyrat e shénimeve
shpjeguese. Auditimi ka pérfshiré ekzaminimin, né bazé testimesh, té dokumenteve qgé
mbéshtesin shumat né pasqyrat financiare, ku u bé vlerésimi i parimeve kontabél té pérdorura,
si dhe vlerésimi i paraqitjes sé pérgjithshme té pasgyrave financiare.

Sipas opinionit toné, mbéshtetur né standardet ISSAI 1705, dhe ISSAI 12002, pasi kemi marré
evidenca dhe déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit, shprehim njé opinion
té modifikuar® pér llogarité vjetore té subjektit Bashkia Fushé Arréz, duke arritur né
pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané
materiale por jo té pérhapura, té cilat jané té shprehura né bazén pér opinionin e modifikuar.

Baza pér opinionin:

Ne e kryem auditimin né pérputhje me Standardet Ndérkombétare t€ Auditimit (SNA-tE).
Pérgjegjésité tona, sipas kétyre standardeve jané pérshkruar n€ ményré mé té€ detajuar né
seksionin e raportit, ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér Pasqyrat Financiare. Ne jemi té
pavarur nga Bashkia Fushé Arréz, sipas kérkesave etike qé jané€ t&€ zbatueshme pér auditimin e
pasqyrave financiare dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité e tjera etike, né pérputhje me kéto
kérkesa. Ne besojmé se evidenca e auditimit q¢ kemi siguruar, €shté e mjaftueshme dhe e
pérshtatshme pér t€ marré siguri t€ arsyeshme, si dhe pér t€ bazuar dhénien e opinionit toné.
(ISSAI 1700.7).

Né dhénien e opinionit kemi marré parasysh nivelin e materialitetit prej 3,003 mijé leké, i cili
éshté llogaritur mbi zérin e shpenzimeve, si dhe faktin se disa llogari né pasqgyrat financiare
nuk paragesin vlerén e tyre reale, si vijon:

-Llogaria nr.468 “Debitoré té ndryshém” éshté pasqyruar mé pak pér vlerén 3,671,456 lekg;
-Llogaria nr.466 “Kreditoré pér mjete né€ ruajtje” €shté€ pasqyruar mé shumé pér vlerén
9,250,997 leké;

Opinioni i auditimit mbi pérputhshmériné

Né zbatimin e procedurave té prokurimit pér periudhén 01.01.2022 — 31.12.2022, sa i takon
shkallés sé zbatueshmérisé té rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve té
vendosura apo termave dhe kushteve, mbi té cilat &shté réné dakord (kriteret e auditimit té
pérputhshmérisé), mbi bazé testimesh, té€ dokumenteve gé vértetojné veprimtariné e subjektit
Bashkiné Fushé Arréz, bazuar né analizén e riskut*, jané konstatuar disa anomali né vendosjen

2 Objektivi i audituesit éshté té formulojé njé opinion mbi besueshmériné e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar né njé
vlerésim té pérfundimeve té hartuara nga evidencat e marra té auditimit dhe té shprehé garté opinionin népérmjet njé raporti
té shkruar gé shpjegon bazat e opinionit. Objektivi i audituesit &shté té ofrojé siguri té arsyeshme nése pasqyrat si njé e téré
nuk pérmbajné anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe té raportojé mbi kéto pasqyra pérsa i takon gjetjeve
nga auditimi.

3 Audituesi duhet té modifikojé opinionin né rastet kur ka marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme té auditimit dhe
arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané materiale, por jo té
pérhapura, né llogarité vjetore apo transaksionet né fjalé.

4 ISSAI 4000.52. Audituesit duhet t& marrin parasysh riskun e auditimit gjaté procesit té auditimit.




e kritereve dhe shpalljen fitues t¢ OE me kritere té plotésuara, qé jané baza pér dhénien e njé
opinioni té kualifikuar®.

Pér drejtimin e Bashkisé Fushé Arréz

Drejtimi i Bashkisé, éshté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté té pasqyrave
financiare né pérputhje me kérkesat e ligjit nr. 28/2018 dat€ 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe
pasqyrat financiare” dhe t€ Udhézimit té¢ Ministris€é Financave nr. 08, daté¢ 09.03.2018 “Pér
procedurén e pérgatitjes, paragitjes dhe raportimit e té pasgyrave financiare vjetore té njésive
té€ Qeverisjes sé& Pérgjithshme”, kérkesat e tjera né€ kuadrin e raportimit Financiar né fuqi, si
dhe kontrollin e brendshém gé ka rezultuar i nevojshém pér pérgatitjen e pasqyrave financiare,
pér té shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues éshté gjithashtu pérgjegjés pér
pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara.
Personat pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér kontrollin e procesit té raportimit
financiar. Stafi drejtues éshté pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me
té gjitha ligjet dhe rregulloret né fuqi.

Opinion i kualifikuar:

Né opinionin toné, bazuar né evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e véné né dispozicion,
kemi konstatuar se né veprimtariné e Bashkisé Fushé Arréz, jané evidentuar devijime nga
kuadri ligjor dhe rregullator né fuqi, t€ pérshkruara n€ paragrafin e “Bazés pér Opinionin”, t&
cilat nén gjykimin profesional té audituesit té pavarur jané materiale, por jo té pérhapura dhe
justifikojné dhénien e njé opinioni té kualifikuar té pérputhshmérisé.

Baza pér opinionin e kualifikuar:

Ne e kryem auditimin toné né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit (SNA-té).
Pérgjegjésité tona sipas kétyre standardeve jané pérshkruar né ményré mé té detajuar né
seksionin e Raportit, ku jepen Pérgjegjésité e Audituesit pér pérputhshmériné.

Ne jemi té pavarur nga Njésia shpenzuese Bashkia Fushé Arréz, né pérputhje me kérkesat etike
gé jané té zbatueshme pér auditimin e pérputhshmérisé, si dhe kemi pérmbushur pérgjegjésité
e tjera etike, né pérputhje me kéto kérkesa.

Ne besojmé se evidenca e auditimit gé kemi siguruar éshté e mjaftueshme dhe e pérshtatshme
pér té dnéné njé bazé pér opinionin toné. (ISSAI 400 & ISSAI 4000).

Pérshkrimi i ¢éshtjeve:

Opinionin e dhéné e mbéshtesim né faktin se éshté konstatuar pérdorim i fondeve publike jo
né pérputhje me parimet e efektivitetit, eficencés dhe ekonomicitetit, pér:

-1 rast né procedurat e prokurimit publik né vlerén 540 mijé leké;

-3,572 mijé leké té ardhura té munguara nga marrédhéniet kontraktore me subjektet qé kané
shfrytézuar fondin pyjor/kullosor.

-1,109 mijé leké pér 131 subjekte, té cilét nuk kané likujduar detyrimet pér taksat dhe tarifat
vendore;

-4,000 mijé leké pér 4 subjekte, té cilét nuk kané paguar detyrimin pér licencimin e ushtrimit
té aktivitetit né tregtimin e karburantit;

Sa mé sipér, shkeljet dhe mangésité e evidentuara pérmbajné gabime materiale, por jo té
pérhapura (ISSAI 400 & ISSAI 4000). Pér kéto arsye kemi dhéné opinion té kualifikuar.

Pérgjeqgjésité e Drejtuesve té Bashkisé Fushé Arréz.

Strukturat drejtuese té subjektit Bashkia Fushé Arréz, Népunési Autorizues dhe Zbatues, jané
pérgjegjés pér pérgatitjen dhe prezantimin e sakté té pasqyrave financiare né pérputhje me
kérkesat e kuadrit rregullator té fushés.

5 Audituesi duhet té shprehé njé opinion té kualifikuar: 1. Kur audituesi ka marré déshmi té mjaftueshme dhe té pérshtatshme
té auditimit dhe arrin né pérfundimin se anomalité apo rastet e mospérputhshmérisé, individualisht ose sé bashku, jané material
né krahasim me kriteret e aplikuara, por jo té pérhapura.




Drejtimi éshté gjithashtu pérgjegjés pér ngritjen dhe monitorimin e sistemit té kontrollit té
brendshém, me géllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues éshté
pérgjegjés pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me politikat, ligjet dhe
rregulloret e miratuara. Personat pérgjegjés pér drejtimin jané pérgjegjés pér kontrollin e
procesit té raportimit financiar dhe realizimit té té ardhurave nga taksat e tarifat vendore,
planifikimin dhe realizimin e buxhetit, pér pérdorimin e burimeve financiare né pérputhje me
té gjitha ligjet dhe rregulloret né fuqi.

Pérgjeqjésité e Audituesve té KLSH.

Objektivi i audituesit té jashtém publik lidhet me garantimin e sigurisé sé arsyeshme nése
pasqyrat financiare né térési, nuk paragesin anomali materiale, késhtu si pasaktési apo gabime
gé mund té kené ekzistuar, si dhe pér té konkluduar me njé raport auditimi gé pérfshin njé
opinion. Siguria e arsyeshme éshté njé nivel i larté sigurie, por nuk garanton gé auditimi i kryer
né pérputhje me standardet mundéson identifikimin e ¢do gabimi apo anomalie gé mund té
ekzistojé. Pérveg standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe
skepticizmin profesional né punén audituese. Kéto standarde kérkojné g€ ne t’i pérmbahemi
kérkesave etike, té planifikojmé dhe t& kryejmé auditimin pér t&€ marré siguri té arsyeshme, pér
faktin nése Pasqgyrat Financiare, nuk kané gabime materiale, gofté nga mashtrimi ose gabimi.
Auditimi identifikon ¢éshtjet mé té réndésishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare té
periudhés aktuale té cilat i pérshkruajmé né raportet e auditimit, me pérjashtim té rasteve kur
kuadri ligjor nuk lejon vénien né dispozicion té tyre pér publikun, ose né raste té rralla kur veté
ne vendosim gé kéto ¢éshtje nuk duhet té pérfshihen né raport pér shkak té pasojave negative
gé publikimi i tyre mund té sjellé né publikun e gjeré.

Ne i kemi pérmbushur pérgjegjésité tona etike, né pérputhje me standardet e sipér pérmendura.
Gjithashtu, ne besojmé se déshmité e marra gjaté punés soné audituese jané té mjaftueshme
dhe té pérshtatshme pér té siguruar bazat pér pérgatitjen e opinionit té auditimit.

Il. HYRJA.

Mbéshtetur né Ligjin nr. 154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit té Larté té Shtetit”, né zbatim té Programit té¢ Auditimit nr. 871/1 daté 10.10.2023
prot., té miratuar nga Kryetari i KLSH-sé& né subjektin Bashkia Fushé Arréz nga data
13.10.2023 deri né datén 13.11.2023, u krye “Auditimi Financiar dhe i Pérputhshmérisé”, i
cili mbuloi periudhén nga data 01.01.2022 deri mé daté 31.12.2022, nga grupi i auditimit me
pérbérje:

1.S. H., Auditues, Pérgjegjés Grupi.

2.G. P., Auditues, Anétar.

3.J. K., Auditues, Anétar.

4.R. K., Auditues, Anétar.

11.1. Objektivi i auditimit.

-Objektivi i auditimit financiar éshté dhénia e opinionit me siguri té arsyeshme, nése pér vitin
2022, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike jané raportuar drejt dhe sakté né
pasqyrat financiare té subjektit té audituar, kjo referuar kuadrit ligjor té raportimit financiar né
fuqi.

-Né auditimin e pérputhshmérisé synohet dhénia e njé vlerésimi objektiv, profesional e té
pavarur, mbi shkallén e ndjekjes nga subjekti i audituar té rregullave, ligjeve dhe rregulloreve,
politikave, kodeve té vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e
mallra/shérbime e investimeve, planifikimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit.

11.2. Qéllimi i auditimit.

-Pér auditimin financiar, géllimi éshté té vlerésohet nése rezultatet dhe gjendja financiare e
raportuar e subjektit gé auditohet, si dhe pérdorimi i burimeve jané paraqitur sakté dhe né
pérputhje me rregullat e raportimit financiar, si né fushén e té ardhurave dhe té shpenzimeve.
-Pér auditimin e pérputhshmérisé, duhet té pércaktohet niveli i zbatimit té kuadrit ligjor né fuqi
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lidhur me realizimin e procedurave té prokurimit té realizuara, miratimin e lejeve té zhvillimit
dhe ndértimit, si dhe kontrollin e territorit pér ndértimin e objekteve pajisur me leje zhvillimi
dhe ndértimi, ose deklaraté paraprake pér kryerjen e punimeve ndértimore, pér periudhén
objekt auditimi.

-Qéllimi i auditimit do té realizohet vetém pas analizés sé implementimit té kérkesave té
menaxhimit financiar dhe kontrollit, pér té vlerésuar drejt nivelin e riskut né subjekt.

11.3.1dentifikimi i ¢éshtjes.

Projekt Raporti i Auditimit, synon té identifikojé pérmbushjen e rolit té njésisé vendore dhe
pérgjegjésive té saj, qé burojné nga kuadri ligjor dhe dispozitat né fuqi, pér pérmirésimin e
vazhdueshém té punéve dhe shérbimeve né dobi té komunitetit, né funksion té zbatimit té
strategjive qé orientojné zhvillimin e Bashkisé Fushé Arréz, si dhe pérmirésimin e
vazhdueshém té cilésisé sé shérbimit ndaj komunitetit né plotésimin e kérkesave dhe nevojave
té tyre.

Saktésia, rregullshméria, ndodhja e transaksioneve kontabél dhe regjistrimi i tyre me korrektési
dhe né pérputhje me kuadrin e raportimit financiar né fuqi.

Fushat té cilat u audituan jané si vijon:

1.Aktiviteti i Njésisé sé Auditit té Brendshém:;

2.Implementimi dhe zbatimi i sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit;

3.Planifikimi dhe zbatimi i planit t& buxhetit;

4.Raportimi financiar;

5.Planifikimi, realizimi i prokurimeve dhe zbatimi i kontratave té lidhura pér puné publike;
6.Aktiviteti i Inspektoratit Vendor té Mbrojtjes sé Territorit;

7.Ankesa e administruar né Klsh me nr. 798 prot. Daté 19.09.2023.

11.4.Pérgjegjésité e strukturave drejtuese.

Niveli drejtues i Bashkisé Fushé Arréz (Kryetari i bashkisé, né rolin e Népunésit Autorizues té
institucionit) dhe niveli i mesém drejtues (Pérgjegjési i Sektorit t&¢ Financés, né rolin e
Népunésit Zbatues), kané pérgjegjésiné pér pérgatitjen e pasqyrave financiare né pérputhje me
bazén ligjore né fuqi pér raportimin financiar; Pér krijimin e kontrolleve t& brendshme té
nevojshme, pér té mundésuar pérgatitjen e drejté té pasqyrave financiare, pa keg-raportime
materiale, qofté pér shkak té mashtrimit ose gabimit; dhe kryerjen e detyrave funksionale né
pérputhje me kuadrin ligjor, gé pércakton dhe rregullon veprimtariné ekonomiko-financiare té
institucionit.

Gjithashtu Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, Drejtorét e drejtorive dhe Pérgjegjésit e sektoréve
prané Bashkisé Fushé Arréz kané pérgjegjésiné pér kryerjen e detyrave funksionale né
pérputhje me kuadrin ligjor, qé pércakton dhe rregullon veprimtariné ekonomiko-financiare té
institucionit.

11.5.Pérgjeqgjésité e audituesve.

Pérgjegjésia e audituesve éshté té shprehin konkluzionin dhe njé opinion mbi ¢éshtjet gé jané
nén auditim, pra nése pasqyrat financiare paragesin né ményré té drejté pozicionin financiar
dhe rezultatet financiare té njésisé ekonomike jané né pérputhje me kuadrin ligjor té raportimit
financiar né fugi (ISSAI 1200.3). Audituesit jané pérgjegjés pér pérgatitjen e Raportit té
Auditimit né pérputhje me Standardet Ndérkombétare té Auditimit sipas INTOSAI, duke
respektuar kérkesat etike, duke planifikuar dhe kryer auditimin, sipas té cilit éshté arritur niveli
I sigurisé sé arsyeshme. Kéto standarde kérkojn€ qé ne t’i pérmbahemi kérkesave etike, té
planifikojmé dhe té kryejmé auditimin pér t& marré siguri té arsyeshme, pér faktin nése
Pasqyrat Financiare, nuk kané gabime materiale, qofté nga mashtrimi ose gabimi.

Siguria e arsyeshme i referohet njé niveli té pranueshém sigurie, por nuk garanton asnjéheré
siguringé absolute. Auditimi né pajtueshméri (apo né pérputhje) me standardet nuk presupozoné
gé té zbulojé gjithnjé njé gabim material kur ai ekziston. Auditimi pérfshin kryerjen e
procedurave pér té marré déshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit té shifrave né pasgyrat
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financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional i audituesit, duke pérfshiré
kétu edhe vlerésimin e rrezigeve nga gabimi material, qofté pér shkak té mashtrimit apo
gabimit.

Gjaté gjithé procesit té auditimit, audituesi duhet té ushtrojé gjykim dhe skepticizém
profesional dhe ndér té tjera: Identifikon dhe vleréson risget e keq-pasqyrimit material, qofté
pér shkak t& mashtrimit ose gabimit, bazuar né té kuptuarit e entitetit dhe mjedisit té tij,
pérfshiré kontrollin e brendshém té njésisé. Merr evidencat e duhura dhe té mjaftueshme pér
té vértetuar ekzistencén e keqraportimeve materiale. Formon njé opinion pér pasqyrat
financiare dhe objektivat shtesé mbi té cilat raportimi éshté i detyrueshém bazuar né
pérfundimet e nxjerra nga evidencat e grumbulluara. (ISSAI 1200.7) Raporton rastet e
mospérputhshmérisé me bazén ligjore, pérfshiré buxhetin dhe pérgjegjshmériné, dhe/ose
Raporton mbi efektivitetin e kontrollit té€ brendshém.

11.6.Kriteret e vlerésimit.
Standardet dhe kuadri ligjor qé shérbeu si kriter pér vlerésimin e aktivitetit té subjektit té
audituar, éshté si mé poshté vijon:

Lloji i dokumentit: Detajet e bazés ligjore dhe rregullatore.

Standardet e auditimit:  Standardet Ndérkombétare t& Auditimit, ISSAI 200; 400 etj;
Standardet Ndérkombétare té Auditimit mbi Raportimin e
Audituesit té Pavarur, (IFAC);

Standardet Kombétare té€ Kontabilitetit;
Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime;
Manuali i Auditimit té Pérputhshmérisé, KLSH me ndryshime;

Ligje: Ligji nr.154/2014, daté 27.11.2014 “Pér organizimin dhe
funksionimin e Kontrollit té Larté té Shtetit”;

Ligji nr.9936, daté 26.06.2008 “Pér menaxhimin e sistemit
buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar

Ligjinr. 114/2015, dat€ 22.10.2015 “Pér auditimin e brendshém
publik™;

Ligji nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né
RSH”, 1 ndryshuar”

Ligji nr. 9632, daté 30/10/2006 “Pér Sistemin e Taksave
Vendore”, 1 ndryshuar

Ligji nr.10296, daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, 1 ndryshuar;

Ligji nr.107/2014 “Pér Planifikimin dhe Zhvillimin e
Territorit”, 1 ndryshuar;

Ligji nr.139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, i ndryshuar;
Ligji nr.68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”;

Ligji nr.9643, dat€ 20.11.2016 “Pér prokurimin publik” i
ndryshuar;

Ligji nr. 162/2020, daté 23.12.2020 “Pé&r Prokurimin Publik™;
Ligji nr. 152/2013 “Pér népunésin civil”, i ndryshuar;

VKM: VKM nr. 285, daté 19.5.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, 1 ndryshuar;

VKM nr. 408, dat€ 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores sé
zhvillimit té territorit”, i ndryshuar;

VKM nr.629, daté 15.07.2015, “Pér miratimin e manualeve
teknike t€ cmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave
teknike té tyre”, i ndryshuar;

VKM nr.736, daté 1.7.2009 pér disa ndryshime né VKM nr.808,
daté 4.12.2003 t€ késhillit t€ ministrave “Pér dhénien e lejeve té
manovrimit pérdoruesve t€ makinerive t€ rénda t€ ndértimit”;

12



11.7.Standardet e auditimit.

Udhézime:

Rregullore:

VKM nr. 970, daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave
dhe té kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés
bruto dhe nénprodukteve té saj”, t€ ndryshuar;

VKM nr.438, daté 8.6.2016 “Pér kriteret dhe rregullat e
shfrytézimit té pyjeve dhe té shitjes sé materialit drusor e té
prodhimeve té tjera pyjore e jopyjore”, i ndryshuar;

VKM nr. 165, daté 2.3.2016 “Pér grupimin e Njésive t&
Vetégeverisjes Vendore, pér efekt page, dhe caktimin e kufijve
té pagave té funksionaréve té zgjedhur e té eméruar, té
népunésve civilé e té punonjésve administrativé té Njésive té
Vetégeverisjes Vendore”, i ndryshuar;

Udhézimi i MFE nr. 9, daté 20.03.2018 “Pér Procedurat
Standarde té Zbatimit té Buxhetit”, i ndryshuar;

Udhézimi i MFE nr. 8, daté 09.03.2018 “Pér procedurén e
pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e té pasqyrave financiare
vjetore t€ njésive t€ Qeverisjes s¢ Pérgjithshme”, i ndryshuar;
Udhézimi i MFE nr. 30, daté 27.12.2012 "Pér menaxhimin e
aktiveve né njésité e sektorit publik”, i ndryshuar;

Udhézimi i MFE nr. 22, daté 30.07.2018 “Pér procedurat
standarde te monitorimit te buxhetit te Njésive té vetéqgeverisjes
vendore”;

Udhézimi i MFE nr.23, daté¢ 30.07.2018 “Pér procedurat
standarde té pérgatitjes sé programit buxhetor afatmesém té
NIVQ-ve”;

Udhézimi i MFE nr.10/1, daté 28.02.2017 “Pér pérgatitjen e
buxhetit vendor”, etj;

Udhézimin nr.42, daté 27.10.2020 “Mbi ndjekjen e zbatimit t&
rekomandimeve té dhéna nga auditimi i brendshém né sektorin
publik”™;

Udhézimin e MFE nr. 16, dat€ 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité
dhe detyrat e koordinatorit t& menaxhimit financiar dhe
kontrollit dhe koordinatorit t€ riskut n€ njésité publike”;
Rregullore mbi organizimin e funksionimin e Bashkisg, etj.

Auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat e pérgjithshme té pranuara, si rrjedhojé edhe
Projekt Raporti i Auditimit éshté plotésuar sipas Standardeve Ndérkombétare té Auditimit
ISSAI 100, 200, 400, Manualit té¢ Auditimit té Financiar dhe té Pérputhshmérisé, Rregullores
sé Procedurave té Auditimit, dhe sigurohet se auditimi éshté kryer né pérputhje me procedurat

e

pérgjithshme té pranuara.

1.8.Metodat e auditimit.

NookrwbdPE

Kontrolli aritmetik.

Kontrolli i vlierésimeve.
Konfirmimi nga té tretét.

Kontrolli me ané té pjeséve justifikuese.
Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.

Kontrolli sipas njé treguesi.
Pyetésorét pér vlerésimin e sistemeve té kontrollit té brendshém dhe MFK.

11.9.Dokumentimi i auditimit.

Né pérfundim té auditimit, mbi bazén e té dhénave té grumbulluara, akt-konstatimeve 8
gjithésej dhe akt-verifikimeve 1 gjithésej, si dhe shgyrtimit té komenteve dhe shpjegimeve té
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subjektit té audituar u pérgatit Projekt Raporti i Auditimit, i cili do té jeté edhe materiali bazé
pér hartimin e Raportit Pérfundimtar té Auditimit dhe rekomandimet pér pérmirésimin e
gjendjes.

Gjithashtu, né kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u kushtua njé réndési e vecanté né lidhje
me:

= Pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve pér periudhén nén auditim
Pérkatésia: Transaksionet dhe ngjarjet gé jané té regjistruara kané ndodhur dhe i pérkasin
subjektit.

Plotésia: Té gjitha transaksionet dhe ngjarjet gé duhet té ishin regjistruar jané regjistruar.
Saktésia: Shumat dhe té dhénat e tjera né lidhje me transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara
jané regjistruar né ményreé té pérshtatshme.

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet jané regjistruar né periudhén e sakté kontabél.
Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet jané regjistruar né llogarité e duhura.

Ligjshméria dhe rregullsia: Jané né pérputhje me ndarjet buxhetore né dispozicion.

= Pohimet rreth gjendjeve té llogarive né fund té periudhés

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojné.

Té drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon té drejtat pér asetet dhe detyrimet.
Plotésia: Té gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto gé duhet té ishin regjistruar
jané regjistruar.

Vlerésimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali jané té pérfshira né pasqyrat
financiare dhe shumat pérkatése dhe ndonjé vlerésim ose alokim, rregullimet gé rezultojné jané
té regjistruara.

= Pohimet rreth prezantimit té shénimeve shpjequese

Transaksionet, té drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e paraqgitura, transaksionet, si dhe ¢éshtje té
tjera gé kané ndodhur i pérkasin subjektit.

Plotésia: Té gjitha informacionet shpjeguese gé duhet té ishin pérfshiré né pasqyrat financiare
jané pérfshiré.

Klasifikimi dhe kuptueshméria: Informacioni financiar é&shté paragitur né ményré té
pérshtatshme dhe shprehet garté né shénimet shpjeguese.

Saktésia dhe vlerésimi: Informacioni financiar dhe té tjera éshté dnéné né ményré té drejté dhe
né sasi té duhur.

IH.PESHKRIMI AUDITIMIT

I11.1. Informacioni i pérgjithshém mbi subjektin nén auditim:

Bashkia éshté person juridik. Ky autoritet ushtrohet népérmjet akteve té késhillit dhe kryetarit
té bashkisé si organe té zgjedhura, né pérputhje me kompetencat dhe né ushtrimin e
funksioneve geverisése gé ato kané né bazé té ligjit.

Auditimi né subjektin “Bashkia Fushé Arréz”, u krye né kuadér té planifikimit vjetor té
subjekteve té€ pérzgjedhura pér t’u audituar. N€ kété subjekt, u evidentuan shmangie dhe té
meta né fushén e financés (materiale por jo té pérhapura), si dhe té meta e dobési né drejtim
té pérputhshmérisé me kérkesat dhe kriteret e vlerésimit sipas kuadrit rregullator né fugi, né
fushén e prokurimeve, lejeve té ndértimit etj.

Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshém pér té mundésuar dhe
kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit né pérputhje me standardet
pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatoré, rezultatet e kétyre procedurave
dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, qé dolén gjaté auditimit, jané
reflektuar né pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet profesionale né arritjen e
kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion é&shté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té
konfirmuar dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérbeu si njé burim
informacioni pér pérgatitjen e tyre.

Né pérgatitjen e materialit dokumentar pér planifikimin e auditimit, grupi auditimit i éshté
referuar auditimeve e kryera né periudhat e méparshme, dokumentacionit té kérkuar subjektit,
té dhénat e grumbulluara pér demografiné, fondet e shpenzuara dhe té ardhurat e arkétuara,
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aktivitetet kryesore dhe problematikat e trajtuara nga media, té realizuara kéto népérmjet
hulumtimeve dhe kérkimeve né internet dhe né median vizive.

Té dhéna té pérgjithshme dhe pozicioni gjeografik.

Zona Gjeografike: Bashkia Fushé Arréz i pérket Qarkut Shkodér, kufizohet né veri me
Bashkiné Tropojé, né peréndim me Bashkiné Vau i Dejés dhe jug-peréndim me Bashkité Puké
dhe Mirdité. Né lindje kufizohet me Bashkiné Kukés. Qendra e késaj bashkie éshté qyteti
Fushé-Arréz. Pérbéhet nga 5 Njési Administrative si vijon: NJA Fushé Arrés; NJA Fierzé; NJA
Blerim; NJA Qafé Mali dhe NJA Iballé.

Administrata e Bashkisé Fushé Arréz dhe strukturat né varési té saj, pérbéhen nga:
-Késhilli Bashkiak (1 punonjés), Sekretari i Késhillit (1);

-Kryetari 1, Zv.Kryetari 2, Drejtori 2 (Drejtoria e Shérbimeve Publike (26), Drejtoria e
Shérbimit pyjor (20), Sektoré 11 (Auditi i Brendshém (3), Njésia pér koordinimin e integrimit
Evropian (1), Zyra One Stop Shop (1), Policia Bashkiake (3), Burimet Njerezore (2), Sektori
Juridik (2), Financa (4), Ceshtjet Sociale (3), Planifikim Territori (3), Menaxhimi i mbetjeve
(11), Shérbimet Publike (15), Taksat dhe Tarifat (2), Njésité Administrative 4 (Njésia
Adminisrative Qafé-Mali (7), Njésia Administrative Blerim (7), Njésia Administrative Fierze
(9) Njésia Administrative Iballé (10), Zyra e Gjéndjes Civile (3).

Funksionet kryesore té Bashkisé Fushé Arréz kryhen né fushén e:
Infrastrukturés dhe shérbimeve publike.

Shérbimeve sociale.

Kulturés, sportit dhe shérbimeve argétuese.

Mbrojtjes sé mjedisit.

Bujqésisé, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike.

Zhvillimit ekonomik vendor.

Sigurisé publike.

Financat.

Bashkia Fushé Arréz ka té drejtén dhe pérgjegjésiné e mbledhjes sé té ardhurave dhe bérjes sé
shpenzimeve, sipas Sé cilés:

a)krijon, mbledh té ardhura dhe bén shpenzime pér pérmbushjen e funksioneve té tyre;
b)vendos taksa vendore e tarifa pér shérbimet, si dhe nivelin e tyre, né pérputhje me
legjislacionin né fuqi;

c)harton, miraton dhe zbaton buxhetin e tyre;

¢)mban llogarité, né pérputhje me legjislacionin né fuqi, dhe ofron informacione ose raporte
financiare pér hartimin dhe zbatimin e buxhetit pér geverisjen gendrore ose shtetasit.

-Pér vitin 2022 nga Bashkia Fushé Arréz jané shpenzuar gjithésej 270,352 mijé leké, nga té
cilat:

14,558 mijé leké pér investime;

134,123 mijé leké pér paga;

38,342 mijé leké pér mallra té ndryshém;

108,187 mijé leké pér transferta né ndihmé ekonomike pér familje né nevoj, invalidé etj.

-Pér vitin 2022 Bashkia Fushé Arréz nga mbledhja e taksave dhe tarifave vendore ka arkétuar
gjithésej 15,035 mijé leké.

111.2. Pérshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve té auditimit.

111.2.1. Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe Auditi i Brendshém.
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N¢ zbatim t€ nénpikés 1.1 t€ programit t€ auditimit: “Identifikimi dhe vlerésimi i nivelit t&
implementimit t¢ komponentéve t¢ MFK: Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut,
Veprimtarité e Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi, Monitorimi. Saktésia e deklaratés
vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té kontrollit t& brendshém né
njésiné publike”, u auditua dokumentacioni si mé poshté:

1. Rregullorja e brendshme e miratuar;

2. Kod i brendshém etik ose njé kod sjellje, apo udhézim pér zbatimin e etikés;

3. Strukturén organike té institucionit me ndryshimet pér vitet objekt auditimi dhe nése ka
pasur ndryshime né strukturé, a éshté reflektuar edhe né rregullore;

4. Shkresat e pércaktimit t& NA né pérputhje me kérkesat e Ligjit nr. 10296, daté 08.07.2010
“Pér Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Ligjin nr.9936, dat€ 26.06.2008 “Pé&r
menaxhimin e sistemit buxhetor né RSH”, 1 ndryshuar;

5. Shkresat pér krijimin e grupeve té€ Menaxhimit Strategjik;

6. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet pér trajnime té tyre;

7. Strategjiné dhe Regjistrin e Riskut;

8. Lista ose harta e proceseve té punés;

9. Raportet e Monitorimit;

10. Pyetésori i Vetévlerésimit dhe a éshté dérguar né Ministriné e Financave.

Drejtimet kryesore té auditimit t¢ MFK-sé jané:

» ldentifikimi dhe vlerésimi i nivelit té implementimit t& komponentéve té MFK.

» Mijedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Veprimtarit¢é e Kontrollit, Informimi/
Komunikimi, si dhe Monitorimi.

> Saktésia e deklaratés vjetore dhe raporti pérkatés pér cilésiné dhe gjendjen e sistemeve té
kontrollit t& brendshém né njésiné publike gé mbulon.

Né drejtim té vlerésimit t€ implementimit t& komponentéve t€ menaxhimit financiar dhe

kontrollit té brendshém né Bashkiné Fushé Arréz, nga grupi i auditimit jané kryer verifikimet

pér implementimin dhe plotésimin e kérkesave né lidhje me funksionimin, pérgjegjshmériné

menaxheriale, realizimit té objektivave té institucionit pér té gjithé komponentét si: “Mjedisi i

Kontrollit”, “Menaxhimi i Riskut”, “Aktivitetet e Kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” Si

dhe “Monitorimi”, sipas pércaktimit t€ nenit 19 t& Ligjit nr. 10296, daté 8.7.2010 “Pér

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, ku titullari i njésis€ n€ sektorin publik

krijon dhe vleréson sistemet e MFK-sé népérmjet kétyre komponentéve té lidhur me njéri

tjetrin. Thelbi i MFK-sé ka té béjé me menaxhimin dhe kontrollin e té ardhurave, shpenzimeve,

aktiveve, detyrimeve, procedurave té tenderimit dhe kontraktimit, si dhe ményrés sé

funksionimit t& njésiseé.

Titulli i gjetjes: Mos funksionim i sistemit t&é Menxhimit dhe kontrollit

Situata: Nga auditimi i zbatimit té dispozitave ligjore pér Menaxhimin Financiar dhe
Kontrollin e Brendshém u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit té Menaxhimit Financiar dhe
Kontrollit, nisur nga vetévlerésimi dhe rezultatet e testimeve té kryera, éshté pjesérisht efektiv,
pasi Ky institucion nuk ka ende njé profil bashkékohor té funksionimit té tij. Akoma mbeten
pa u kuptuar disa koncepte dhe mungojné disa procedura né lidhje me 5 komponentét si:
“Mjedisi i kontrollit”

-Nuk ka programe té trajnimit pér zhvillimin profesional té stafit.

-Mungojné raportet periodike té€ monitorimit té planit té veprimit té kontrollit té brendshém.
-Rregullorja e brendshme e bashkisé nuk reflekton plotésisht ndryshimet né strukturén e
bashkisé. Né raste té caktuara detyrat nuk jané té garta dhe té plota.

-Né rregulloren e brendshme, por edhe me urdhér té titullarit, nuk ka té pércaktuar linja
komunikimi ndérmjet sektoréve té ndryshém té bashkise.

-Né rregulloren e brendshme nuk jané pérfshiré detyrat dhe pérgjegjésité e koordinatorit té
riskut dhe grupit té menaxhimit té riskut, gjé gé do té kishte ndihnmuar né funksionimin e kétij
komponenti t¢ MFK né ményré mé té ploté dhe mé gjithépérfshirése.
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-Nuk éshté miratuar Kodi i Etikés, por rregullat mbi etikén pérshkruhen né rregulloren e
brendshme, neni 13, Kreu I11.

-Nuk dokumentohet procedura e ndjekur pér komunikimin dhe njohjen e stafit té Bashkisé
Fushé Arréz pér ndryshimet ligjore té ndodhura né fusha té ndryshme.

-Mungojné raportet mbi mangésité né sistemin e kontrollit té brendshém té njésisé publike, pér
pasojé nuk ka njé plan menaxhimi pér veprime korrigjuese, kur shfagen mangési né sistemin e
kontrollit té brendshém.

-Né Bashkiné Fushé Arréz nuk &shté hartuar “Harta e proceseve té€ punés”.

“Menaxhimi i Riskut”

-Nuk jané krijuar mekanizmat pér vlerésimin e riskut.

-Nuk éshté krijuar regjistri i riskut dhe nuk éshté krijuar strategjia e menaxhimit té riskut.
-Nuk ka raportim té riskut operacional, pér shkak té strukturave té pa plotésuara.

-Nuk dokumentohet monitorimi i risqeve nga ¢do drejtues prané Bashkisé Fushé Arréz.
“Aktivitetet e Kontrollit”

- Bashkia Fushé Arréz nuk ka procedura té pérshtatshme pér té siguruar IT té ndryshme né
sektoré té ndryshém.

-Né Bashkiné Fushé Arréz, mbajtja e kontabilitetit béhet me programin EXCEL dhe jo me
program Kontabiliteti. Duke gené se ka mungesa té sistemit té hedhjes té té dhénave, niveli i
riskut pér té gabuar éshté i larté. Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka njé sistem
informatik pér administrimin e taksave dhe tarifave vendore, por veprimet kryen né programin
EXCEL, pra edhe kétu niveli i riskut pér té gabuar/manipuluar informacionin éshté i larté.
-Nuk ka proceduré té shkruar specifike pér vlerésimin, pérzgjedhjen, kostimin dhe monitorimin
e investimeve.

-Né Bashkiné Fushé Arréz nuk ka njé proceduré té pérshtatshme pér hedhjen e té dhénave né
njé sistem rezervé (back-up) apo pér ruajtjen e tij, pra nuk ka njé plan menaxhimi té riskut té
IT pér rikuperimin e té dhénave né raste fatkegésish.

“Informimi dhe komunikimi”

-Sipas komunikimit me personat pérkatés né Bashkiné Fushé Arréz dhe verifikimit té grupit té
auditimit, fagja e bashkisé éshté jashté funksionit, pra nuk sigurohet transparenca e institucionit
dhe e drejta pér informim.

-Pér vitin 2022 nga Bashkia Fushé Arréz (pér vendimmarrje pér dhénien e pasurive té
paluajtshme me gira, buxhetin) nuk jané kryer konsultime me publikun dhe palét e interesit.
“Monitorimi”

-Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkageve pér déshtimet e
mundshme nga ana e drejtuesve té programeve buxhetore nuk lidhet me monitorimin e
veprimtarive té kontrollit para faktit dhe pas faktit né lidhje me ligjshmériné dhe
rregullshmériné, duke marré parasysh parimet e ekonomizimit, té eficencés e té efektivitetit.
Sa mé sipér mbajné pérgjegjési F. T., Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, D. L., pérgjegjési i
sektorit té financés, S. Gj., pérgjegjési i sektorit té burimeve njerézore dhe L. N., pérgjegjése e
sektorit juridik.

Kriteri: Ligji nr.10296, dat€ 08.07.2010 “Pé&r menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar;

Udhézimi nr.16, daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t€ menaxhimit
financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”;

Manuali i MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit té¢ Financave nr.108, daté 17.11.2016, i
ndryshuar.

Ndikimi/Efekti: Risk i shtuar pér funksionimin e sistemit t& menaxhimit financiar dhe
kontrollit.

Shkaku: Mungesa e zbatimit efektiv té sistemeve té kontrollit té brendshém.

Réndésia: E Mesme.

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, si dhe drejtorét e drejtorive dhe pérgjegjésit
e sektoréve, té marré masa pér hartimin dhe miratimin e strategjisé sé menaxhimit té risgeve,
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me géllim menaxhimin e riskut, ku té béhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe pérditésimi 2
heré né vit i risgeve gé mund té kené efekt negativ né arritjen e objektivave té institucionit.
Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit Juridik né bashképunim me Pérgjegjésin e Sektorit té
Burimeve Njerézore té kryejé ndryshimet e nevojshme né rregulloren e brendshme té
institucionit me géllim pércaktimin e garté té detyrave pér ¢cdo pozicion pune.
Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit té Burimeve Njerézore té marré masa pér hartimin dhe
zbatimin e programit té trajnimit té stafit té bashkisé, me géllim zhvillimin profesional té tyre,
si dhe hartimin e hartés sé proceseve té punés né Bashkiné Fushé Arréz.

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Projekt Raportit, nga subjekti i audituar éshté paraqitur
observacioni me shkresén nr.3455 prot., daté 14.11.2023, pér sa mé poshté:

Pretendimi i Subjektit:

Citoj: Né zbatim té ligjit nr. 10296, daté 8/7/2010, i ndryshuar me ligjin nr. 110/2016 daté
15.10.2015, neni 10, nuk ka asnjé urdhér delegimi té késaj kompetence tek Pérgjegjési i
Financés. Pavarésisht sa cituar mé sipér nga ana zyrés sé Financés népérmjet tematikés sé
punés sé miratuar ka caktuar té kryejé kété proces Inspektori i Financés. Né kéto kushte,
pretendojmé qé Akt Konstatimi nuk ka arsye té keté emrin e Pérgjegjésit té Financeés.
Qéndrimi i Grupit té Auditimit:

Pasqyrimi pozicionit té Pérgjegjésit té Sektorit té Financés, si person pérgjegjés pér disa nga
mangeésité e evidentuara mé sipér, éshté béré bazuar né pércaktimet e béra né Udhézimin e
MFE nr.16, daté 20.7.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t€ menaxhimit
financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit t€ riskut né nj€sité publike”, ku pé€rcaktohen detyrat
pér cdo menaxher té njésisé publike (si¢ jeni dhe ju), pérgjegjésité pér zyrén e financés (e cila
drejtohet nga ju), né implementimin dhe zbatimin e sistemit t¢ MFK, si dhe né Udhézimin
nr.21, daté 25.10.2016 “Pér Népunésit Zbatues té té gjitha niveleve”, ku pércaktohen detyrat e
NZ (si¢ jeni dhe ju) né implementimin dhe zbatimin e sistemit t¢ MFK.

Observacioni i mésipérm nuk merret né konsideraté.

111.2.1.1. Mbi organizimin e njésisé sé auditit té brendshém dhe vlerésimin e veprimtarisé
sé njésisé sé auditit t& brendshém.

Né zbatim té pikave 1.2 dhe 1.3 té programit té auditimit, u auditua dokumentacioni si mé
poshté:

Karta e Auditimit té Njésisé AB té Bashkisé Fushé Arréz;

Plani Strategjik dhe vjetor, si dhe pasqyrat shogéruese;

Programimi i auditimeve té brendshme pér vitin 2022;

Raportimi vjetor né Drejtoriné e Pérgjithshme té Harmonizimit té Auditit t&€ Brendshém;
Dosjet e pérhershme té subjekteve té audituara;

. Rekrutimi i punonjésve né Njésiné e Auditit té¢ Brendshém, dhe ngritja e nivelit profesional
té tyre.

carwhE

Pérshkrimi i situatés mbi_krijimin _dhe pérbérjen e strukturés sé njésisé sé auditit té
brendshém.

Né bazé t&6 VKM nr.83, daté 03.02.2016 “Pér miratimin e kritereve té krijimit t€ Njésive té
Auditit t&€ Brendshém né Sektorin Publik”, éshté krijuar njésia e Auditit té Brendshém, e cila
éshté e organizuar né nivelin e Sektorit té Auditit t¢ Brendshém. Ky sektor pérgjaté vitit 2022,
éshté organizuar dhe ka funksionuar né zbatim té¢ VKB nr. 49, daté 23.12.2021 dhe Urdhrit
nr.459, daté 13.12.2021, dhe ka pasur 3 punonjés pérkatésisht, 2 specialiste dhe 1 pérgjegjése,
e cila éshté ndryshuar tre heré gjaté vitit 2022.

Pérgjaté vitit 2022, struktura i Njésisé sé Auditit té Brendshém prané Bashkisé Fushé Arréz,
éshté;

Struktura e njésisé AB pér vitin 2022
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Nr Periudha Funksioni Eméruar Larguar Arsimimi | Vjetérsi né pune Vje_ti?rsi r.]é Certifikimi Tr_z_ijnime I
auditim/vite vijueshme
Pér vitin 2022
1 |P.P. Pérgjegjése  |Qershor 2021 |Shkurt 2022 |l larté 18 vite muaj Jo 3dité
2 |S.B.D. Pérgjegjése  [Maj 2022 Tetor 2022 | larté 10 vite 3 muaj Jo 0 dité
3 |AGj. Pérgjegjése  |Néntor 2022 |Prill 2023 | larté 6 vite 6 muaj Jo 0 dité
4 |L.C. Specialiste Maj 2019 | larté 3 vite 6 muaj Po 3 dité
5 |E.P. Specialiste Shkurt 2021 | larté 12 vite 2 muaj Po 3dité
Burimi: NJAB Fushé Arréz, raportimi né MFE, pérpunuar nga grupi i auditimit té KLSH-sé
Pérshkrimi i situatés mbi aktivitetin e NJAB pér vitin 2022.
Pérgjateé vitit 2022, nga Sektori i Auditit té Brendshém, jané kryer gjithsej 3 auditime, ndaré si
mé poshté vijon:
Viti 2022, plani vjetor i auditimeve i miratuar éshté pércjellé né MFE me shkresén nr. 2374
prot., dat€ 06.10.2021, sipas t€ cilit jan€ planifikuar pér t’u kryer 6 auditime dhe jané realizuar
3 auditime té planifikuara pér vitin 2022 dhe 1 auditim i mbetur pa u realizuar nga viti 2021,
pasqgyruar si mé poshté:
. . . Af—f R n ) AeA—f Té Né
Nr Planifikuar Auclj\iltrime Subjerlfteat:is:(gtuara Nr Auditime Realizimi i angazhimeve té auditimit pérfunduar| proces
9 Pérputhsh | Perform | Financ | IT | Kombin
1 Sektori i Planifikimit té 1 Sektori i  Rrugéve 1 1 1
Territorit Rurale
Sektori i Burimeve Njerézore Sektori i Planifikimit té 1
2 1 A 1 1
Territorit
3 Sektori i Céshtjeve Sociale 1 Njésia Administrative 1 1 1
Qafé-Mali
4 Njésia Administrative Qafé- 1 Njésia Administrative 1 1 1
Mali Iballe
5 |Njésia Administrative lballe 1
6 |Drejtoria e Shérbimit Pyjor 1
Totali 6 Totali 4 4 0 0 0 0 4

Burimi: NJAB Fushé Arréz, pérpunuar nga grupi i auditimit t&é KLSH-sé

Pér aktivitetin e vitit 2022 éshté raportuar prané Drejtorisé sé Pérgjithshme té Auditimit té
Brendshém me shkresén nr. 450 prot., daté 16.02.2023.
Nga auditimi i raportimit pér vitin 2022, rezulton se jané dhéné 20 rekomandime gjithsej, nga
té cilat jané pranuar 20 prej tyre. Nga rekomandimet e pranuara jané né proces zbatimi 10 prej
tyre. Né ményré té pérmbledhur paragiten né tabelé si vijon:

TE DHENA SIPAS RAPORTIMIT SIPAS Raportimit
Nr PERIUDHA _ Retko"mandime té shprehura né numér ngomgndime té shprehura né vleré (shpérblim démi)
Gjlthsg ne Zbatuar Ne Pazbatuar Gj'thse‘? "€ | Zbatuar Ne Pazbatuar
numér proces numér proces
1 Viti 2022 20 0 10 10 10118 0 0 10118
TOTALI 20 0 10 10 10118 0 0 10118

Burimi: NJAB Fushé Arréz, raportimi né MFE, pérpunuar nga grupi i auditimit t¢ KLSH-sé

-Karta e Auditimit té Brendshém éshté miratuar me urdhrin nr.23, daté 24.01.2022 té Kryetarit
té Bashkisé Fushé Arréz.

Titulli i Gjetjes: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njésisé sé Auditit t¢ Brendshém Publik né

Bashkiné Fushé Arréz, pérgjaté periudhés 01.01.2022-31.12.2022.
Situata: Nuk éshté kryer auditim me géllim vlerésimin dhe monitorimin e funksionimit té
sistemit té menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém, duke mos ofruar siguri dhe

késhilla objektive pér titullarin e njésisé publike nése ky sistem éshté ngritur né pérputhje me
rregullat, standardet dhe parimet e menaxhimit té shéndoshé financiar.
-Nuk administrohet shkresa e ndryshimit té planit vjetor té auditimeve e miratuar nga titullari
I institucionit dhe pércjellé né Drejtoriné e Pérgjithshme té Harmonizimit t€ Auditimit té

Brendshém.

-Nuk éshté ngritur Komiteti i Auditimit, né kundérshtim me pércaktimin e béré né nenin 13
té Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik™.
-Raportimi mbi aktivitetin vjetor 2022 té Sektorit t¢ Auditimit té Brendshém, né Drejtoriné e
Pérgjithshme té Harmonizimit té Auditimit té Brendshém, nuk éshté sipas strukturés sé
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pércaktuar né shkronjén “¢” t€ nenit 14 né Ligjin nr. 114/2015, “Pér Auditin e Brendshém
Publik”, pasi nuk jepet informacion pér veprimet e ndérmarra nga titullari i njésis€ publike pér
zbatimin e rekomandimeve. Gjithashtu né raportin vjetor té aktivitetit, kreu IV.3 “Fushat me
risk t€ larté dhe trajtimi i tyre” nuk pérmban plotésisht informacion sipas pércaktimit té béré
né formatin standard nr.5 “Struktura e raportit vjetor té njésive té auditimit t€ brendshém” né
manualin e auditimit té brendshém.

-Né auditimet e kryera pér vitin 2022, konstatohet se Sektori Auditit té Brendshém (AB), nuk
ka planifikuar kryerjen e auditimeve tematike pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna né
auditimet e méparshme.

-Nuk jané kryer auditime té teknologjisé sé informacionit.

-Nuk ka gjetur zbatim Urdhri nr.4, daté 10.01.2020 té Ministrit té& Ministrisé sé Financés dhe
Ekonomisé “Pér miratimin ¢ disa shtesave dhe ndryshimeve né manualin ¢ auditimit té
brendshém, miratuar me urdhérin nr.100, dat€ 25.10.2016”, lidhur me strukturén e Projekt
Raportit dhe Raportit Pérfundimtar t€ Auditimeve té kryera né vitin 2021, si dhe dhénien e
opinionit né pérfundim té auditimit.

-Pér vitin 2022, konstatohet se nuk jané mbuluar me auditim aktivitete me risk té larté qé kryen
Bashkia Fushé Arréz, si Sektori i Financés, Sektori Juridik, Sektori i Planifikimit dhe
Zhvillimit té Territorit, prokurimet e realizuara nga Bashkia Fushé Arréz, ku sipas pércaktimit
té béré né pikén 3.1.3 té Manualit t& Auditimit té Brendshém “Pér sisteme té cilat vierésohen
me risk té larté, plani duhet té parashikojé auditimin e tyre me njé frekuencé mé té shpeshtg,
njé heré né vit”.

-Mbéshtetur né kuadrin rregullator té cituar mé sipér, llojin e mangésive té identifikuara,
mbajné pérgjegjési: Z. H. C., Kryetar i Bashkisé Fushé Arréz dhe Znj. E. P., Specialist i
Sektorit t¢ NJAB.

Kriteri: Shkronja “¢” né nenin 6, shkronja “¢” pika 2 né nenin 11, nenin 12, nenin 14 n€ Ligjin
nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”; Urdhrin nr.4, daté 10.01.2020
té Ministrit t€ Ministrisé sé Financés dhe Ekonomisé “Pér miratimin ¢ disa shtesave dhe
ndryshimeve né manualin e auditimit té¢ brendshém, miratuar me urdhérin nr.100, daté
25.10.2016”; Manuali i Auditimit t€ Brendshém, miratuar me Urdhrin ¢ Ministrit t€ Financave
nr.100, daté 25.10.2016, i ndryshuar;

-Udhézimin nr.42, daté 27.10.2020 “Mbi ndjekjen e zbatimit t€ rekomandimeve t€ dhéna nga
auditimi 1 brendshém né sektorin publik”;

-Udhézimin e MFE nr. 16, daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit té riskut né njésité publike”.
Ndikimi/Efekti: Nuk jep siguri té arsyeshme pér objektivat e pércaktuara nga Institucioni.
Nuk pasqgyron aktivitetin e drejtorive me risk té larté si Financa, Taksat apo Prokurimet.
Shkaku: Mungesa e zbatimit té kuadrit rregullator té fushés.

Réndésia: E Mesme.

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, Pérgjegjési i sektorit té burimeve njerézore
dhe pérgjegjési i sektorit té auditit té brendshém, té marré masa pér:

-Ngritjen e Komitetit té Auditimit té Brendshém.

Rekomandimi: Njésia e Auditimit t& Brendshém, Bashkia Fushé Arréz, té marré masa pér té
planifikuar dhe kryer auditime né fushat e veprimtarisé sé institucionit qé paragesin risk té lart,
si: Vlerésimi i sistemit t¢ menaxhimit financiar dhe kontrollit t€¢ brendshém, prokurimet
publike, administrimi i taksave dhe tarifave vendore, zbatimin e rekomandimeve etj, né ményré
g€ t’1 ofroj€ mbéshtetje titullarit t€ njésisé vendore né arritjen e objektivave

111.2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit té buxhetit té vitit 2022.
Né zbatim té programit té auditimit, sa i takon buxhetit, u shqyrtua dokumentacioni si mé

poshté:
- Dokumentacioni mbi fazat e pérgatitjes dhe miratimit t¢ PBA dhe buxhetit vjetor;
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- Raportet e monitorimit;
- Vendimet e Késhillit Bashkiak “Pér miratimin e buxhetit t& Bashkisé Fushé Arréz”;
- Vendime té tjera té Késhillit Bashkiak, né lidhje me ndryshimet buxhetore, etj

Nga auditimi i procedurave pér pérgatitjen PBA 2022-2024, u konstatua se jané realizuar fazat
e pérgatitjes sé PBA, é&shté béré ngritja e grupit té punés, éshté béré marrja e kérkesave pér
nevojat pér puné, mallé e shérbime, llogaritja e planifikimit pér té ardhurat e veta, pércaktimi
I tavaneve té shpenzimeve sipas programeve, etj.

Pér hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore jané kryer
konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit né njésiné e vetégeverisjes vendore. Me
shkresé nr. 642/1, daté 16.03.2021, titullari i Bashkisé ka dérguar udhézimin pér pérgatitjen e
PBA, drejtuar Ekipeve té Menaxhimit té Programeve, shogéruar me pasqyrat pérkatése.

Me VKB nr. 15, daté 26.03.2021 jané miratuar Tavanet Pérgatitore t& buxhetit afatmesém
2022-2024, konfirmuar nga Prefektura e Qarkut Shkodér me shkresé nr. 3193, daté 27.04.2021
Me shkresén nr. 2157, daté 15.09.2021 éshté dérguar né MFE Dokumenti i PBA 2022-2024,
pér té cilin éshté marré konfirmimi pér vijim e fazés sé dyté nga MFE. Miratimi pérfundimtar
i PBA 2022-2024 éshté béré me VKB nr. 50, daté 23.12 .2021, konfirmuar me shkresé nr. 35/1,
daté 19.01.2022 té Prefekturés sé Qarkut Shkodér.

Né tabelén né vijim paragiten té dhénat mbi fazat e PBA 2022-2024 dhe Buxheti vjetor 2022.

Art. | Emertimi PBA Faz 1 PBA Faz |1
600 | Paga 122,474,000 134,258,000
601 | Sigurime Shogérore 20,213,000 22,071,000
602 | Mallra dhe Shérbime té Tjera 36,892,000 43,346,000
604 | Transferta Korente té Brendshme 7,517,000 9,091,000
606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ 99,687,000 99,687,000
230 | Kapitale té Patrupézuara
231 | Kapitale té Trupézuara 5,520,000

TOTAL 286,783,000 313,973,000

Hartimi _dhe programimi i buxhetit vjetor, si dhe celja e fondeve buxhetore té vitit dhe
ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i realizmit té shpenzimeve bazuar né nivelin e
fondeve té celura.

Buxheti i vitit 2022 éshté miratuar me VKB nr. 50, daté 23.12.2021, konfirmuar me shkresé
nr. 35/1, daté 19.01.2022 té Prefekturés sé Qarkut Shkodér. Rezulton se buxheti i konsoliduar
éshté miratuar i balancuar dhe pa defigite. Té ardhurat dhe shpenzimet fillestare té€ miratuara
jané né shumén 207,945 mijé leké. Transferta e pa kushtézuar dhe té ardhurat e veta, jané
burimi kryesor i buxhetit té Bashkisé. Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre né nivel titulli,
kapitulli, artikulli dhe nén artikulli éshté kryer né respektim té disiplinés buxhetore sipas
strukturés dhe burimeve té financimit.

Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet gé kané pésuar zérat e tij gjaté vitit, jané té
rakorduar me Degén e Thesarit dhe jané té raportuara periodikisht prané degés sé Thesarit dhe
né MFE. Situacionet e shpenzimeve jané té plotésuara sipas klasifikimit buxhetor pér té gjithé
periudhén e audituar. Fondet e akorduara né planet buxhetore dhe ndryshimet e béra né
periudha té ndryshme, jané evidentuar dhe jané ndjekur né nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe
nénartikulli sipas shérbimeve dhe mé vete pér c¢cdo njési vartése e sipas periudhave té
planifikuara.
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Analiza e shpenzimeve buxhetore pér artikuj dhe nén artikuj éshté béré periodikisht mbi bazén
e situacioneve mujore té konfirmuara nga Dega e Thesarit. Nga auditimi i té dhénave té
paragitura nga subjekti Bashkia Fushé Arréz, konstatohet se buxheti vjetor ka pésuar ndryshim
gjaté vitit sipas nevojave té bashkisé. Me VKB nr. 27, daté 29.06.2022, “Pér disa shtesa né
VKB nr. 50, daté 23.12.2021, shpérndarjen e transfertés sé pakushtézuar té trashéguar, té
ardhurave té trashéguara dhe transfertés specifike té trashéguar nga viti 2021, jané miratuar
ndryshime né buxhet né vlerén totale 62,878 mijé leké. Té dhénat e detajuara paragiten si vijon:

Pasqyré pérmbledhése pér planifikimin e buxhetit pér vitin 2022 sipas VKB pérkatése né

mijé leks

Planifikimi i t& ardhurave pér vitin 2022 Planifikimi i shpenzimeve pér vitin 2022
Burimi i té ardhurave Buxheti Buxheti Vlera Emértimi i zérave Buxheti | Buxheti | Vlerate
fillestar shtesé total fillestar | shtesé total
VKB nr. 50 VKB nr. 27
date date
23.12.2021 29.06.2022
1 2 1+2 3 4 3+4
Te ardhura € planifikuara 28,555 28,555 | At 600 Paga 132,433 | 15485 | 147918
pér vitin 2022
Té ardhurat e veta té Art.601 Sigurime
trashéguara nga viti i shogérore dhe
méparshém dhe te 15,691 15,691 | shéndetésore 21,766 2,897 24,663
planifikuara pér shpenzim
pér vitin 2021
Total té ardhurat e veta 28,555 15691 | 44,246 ':p:teg(t)uzv eShpe”Z'me 43346 | 13867 | 57213
Té ardhura té trashéguara Art.604 Transferime
nga granti i pakushtézuar korrente té brendshme 2,880 1,108 3,983
Té ardhura té trashéguara Art. 606 Transferime
nga transferta specifike te buxhetit familjar
dhe individé
Transferta e pa kushtézuar Art. 230-231
e gelur pér llogari té vitit 81,069 29,164 110,233 | Investime 5,520 29,526 35,046
2022
Transferta specifike e Fondi Rezervé +
celur pér llogari té vitit 98,321 18,023 116,344 | Kontigjencés (609) 2,000 2000
2022
Total té ardhurat nga
transfertat e buxhetit te 179,390 47,187 226,577
shtetit
TOTALITE TOTALI
ARDHURAVE 207,945 62,878 270,823 SHPENZIMEVE 207,945 62,878 270,823

Saktésia e realizmit té trequesve buxhetor dhe pasqyrimi né raportet e monitorimit.

Pér zbatimin e buxhetit éshté rakorduar ¢do muaj me Degén e Thesarit, si pér shpenzimet e
kryera ashtu edhe pér té ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet pérkatése.

Gjaté vitit 2022 jané respektuar procedurat ligjore pér celjen e fondeve me Degén e Thesarit,
duke pasgyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet né buxhetin fillestar té realizuar me
Vendim té KB, ose té diktuara nga transfertat e deleguara nga pushteti gendror, si dhe
rishikimet e buxhetit e rritjet e limitit nga té ardhurat e realizuara, u konstatua se si né
planifikim dhe né realizimin éshté respektuar disiplina buxhetore.

Pasqyra e realizimit té treguesve té buxhetit, referuar akt-rakordimet me thesarin paragitet né
tabelén e méposhtme:

Buxheti pérfundimtar Plan-Fakt Bashkia Fushé Arréz, pér vitin 2022. Né leké

Burimi i financimit té shpenzimit
%e Nga Granti Qeveritar

. A .. .| Nogaté e Nga transferta e
Nr. Pershkrlml Plani Fakti ReEl A ardhurat e reallerplt Nga transferta e N trar]sferta kushtézuar pér N trar]sferta
Shpenzimeve % i, nga té pakushtézuar e kushtézuar funksionet e e kushtézuar
ardhurat specifike deleguara pér investimet

Paga 600 138,187,600{ 114,948,707 83 283,393 0 51,243,395 61,908,680 1,513,239

géglu”me shogérore | 54 114,000 19,174,372 80| 1,304,634 7 6,337,025 11,290,933 241,780
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3 ShP. Operat 602+

F Rezorvé 56,082,000| 38,342,035 68| 9,139,844 24 14,495,898 14,706,293
. Rezerve
4 Subvencion
Ujésjellési, etj. 603
5 'g('MQ Emerg Civile | 4 345 920 1,243,983 93| 100,000 8 1,092 1,142,891
6 | Nd/Ekonom 109,404,400 108,187,004 99| 540,000 0 1,969,000 2,307,400 103,370,604
invalid 606
7 Mjete ne ruajtje
466
8 Investime 230-231 | 35,046,000 18,422,786 53] 4,263,360 23 14,159,426
Totali 364,176,920] 300,318,887 82[ 15,631,231 5 88,205,836 90,213,306 106,268,514
Nga té dhénat e rakorduara me degén e Thesarit, rezulton se buxheti pérfundimtar né vlerén
364,176,920 leké éshté realizuar né vlerén 300,318,887 leké ose né masén 82%. Nga auditimi
konstatohet se né mos realizimin e ploté té buxhetit kané ndikuar mos realizimi shpenzimeve
operative té cilat rezultojné né masén 68% dhe mos realizimi i investimeve té cilat jané
realizuar né masén 53%. Ky mos realizim vjen si rezultat i mosrealizimit té té ardhurave, gé
do té thoté se nga Bashkia Fushé Arréz né fillim té vitit buxhetor planifikohen angazhime
buxhetore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjaté vitit, duke mos pérshtatur shpenzimet
buxhetore té miratuara me té ardhurat reale té realizuara. Nga auditimi rezulton se rishikimi i
buxhetit éshté béré vetém njé heré gjaté vitit dhe nuk meren masa pér pérshtatjen e
shpenzimeve sipas mundésive té Bashkisé. Veprimet dhe mosveprimet e mésipérm jané né
kundérshtim me pikén (a) t€ nenit 5, si dhe nenin 46 t€ ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e
vetégeverisjes vendore”.
Po késhtu, konstatohet se plani i buxhetit i gjeneruar nga thesari né vlerén 364,176 mijé leké,
nuk pérputhet me vlerén e planit t& buxhetit t¢ miratuar gé ka vlerén 375,351 mijé leké, ose
11,175 mijé leké mé pak. Mos pérputhja vjen pasi né buxheti pérfundimtar sipas thesarit, nuk
jané pérfshiré té ardhurat e papérdorura né vlerén 15,846,000 leké, si dhe éshté shtuar vlera e
paparishikuar né PBA (shtesa gjaté vitit pér shpérblim dhe mbéshtetje financiare) tek ndihma
ekonomike dhe PAK né vlerén 4,671,920 leké.
Né vijim paraqitet lista e projekteve té investimeve té planifikuara pér tu realizuar dhe ato té
cilat nuk jané realizuar.
Né 000 leké
T . - . .| Vlerae miratuar Vlera e realizuar
Nr Emértimi i investimit Burimi financimit né VKB (me TVSh)
1
Rehabilitimi | plote I nyjes hidrosanitare te Godines se Bashkise Te ardhurat e veta 05 300 288
2 Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe Rrugen
Demokracia Te ardhurat e veta 05 1600 1,512
3 Supervizim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe
Rrugen Demokracia Te ardhurat e veta 05 34
4 Kolaudim, Punime rehabilitimi ne rrugen e Gjimnazit dhe
Rrugen Demokracia Te ardhurat e veta 05 4
5 Sistemim asfaltim dhe ndricim rruga urbane dytesore "Rinia" Te ardhurat e veta 05 4,630
6 Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje Arifaj dhe
Lagje Likaj Njesia Qafe Mali Te ardhurat e veta 05 2,560 2,463
7 Supervizim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje
Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali Te ardhurat e veta 05 61
8 Kolaudim, Ndertim vepra arti (Ura) ne rruget autorurale, Lagje
Arifaj dhe Lagje Likaj Njesia Qafe Mali Te ardhurat e veta 05 7
Granti
1 Veshje dhe paisje per zjarrfikésit Granti 01 1,520 1,403
2 Blerje autobot uji per sherbimin zjarrfikses Granti 01 4,000 3,864
3 Ndertim i Godines se Njesise Administrative Blerim Granti 01 5,650 5,629
4 Sherbim supervizioni: Godina e Njesise Administrative Blerim Granti 01 80
5 Sherbim kolaudimi:Godina e Njesise Administrative Blerim Granti 01 10
6 Rikonstruksion | shkolles Iballe Granti 01 159
7 Ndertim palestre dhe ambjente sportive Granti 01 238
8 Rikonstruksion I shkolles 70 vjetori | pavarsise Granti 01 145
9 Sistemim asfaltim dhe ndricim rruga urbane dytesore "Rinia" Granti 01 10,419
10 | Supervizim, Sistemim asfaltim dhe ndri¢im rruga urbane Granti 01
dytesore "Rinia" 315
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11

12

13

Kolaudim, Sistemim asfaltim dhe ndri¢im rruga urbane dytesore

"Rinia"

Vendosje te shresave te urave auto lagjia Koprat(lballe)+fshati

Micoj

Investim rrjeti i brendshem i Ujsjellesit qytet dhe depozitave

ekzistuese.

Granti 01

Granti 01

Granti 01

33
1,000 984

2,281 2,281

Kodi i

detyrimit

te

prapamb.

Miratimi dhe pérdorimi i fondit rezervé, kontigjencés dhe emergjencé

Konstatohet se pér vitin 2022 jané parashikuar Fondi Rezervé né vlerén 1,000 mijé leké dhe
Fondi i Kontigjencés po né vlerén 1,000 mijé leké dhe rezulton se asnjéri prej tyre nuk éshté
pérdorur. Ndérkohé Fondi i emergjencés éshté parashikuar né vlerén 1,142,920 leké dhe éshté
realizuar po né kété vleré, pérdorur kryesisht pér emergjenca nga fatkeqgésité natyrore.

2.4.Vlerésimi i risgeve buxhetore nga niveli i faturave té palikujduara, vendimeve gjygésore,
vendimeve té shpronésimit dhe niveli i realizmit té t€ ardhurave (faturat e pa likujduara té
shogérohen me listé analitike té detajuar me nr. fature, daté krijimi etj., sipas raportimit né
MFE)

Detyrimet e prapambetura viti 2022
Né 000 leké

Emerimi i detyrimit te
prapambetur

Deyrimi i
prapambetur deri
31.12.2021

Detyrime krijuar
gjate 2022

Pagesa gjaté vitit
2022

Detyrime té
mbetura
31.12.2022

Detyrime vend.gjyqgesore

5,922,207

1,630,601

2,744,347

4,808,461

punonjés

D.P.per sherbime

D.P.per mirembajtje

D.P. vendime gjyqésore per
investime

D.P.per investime nga
Ministrite e Linjes (specifiko
FZHR etj...)

D.P per mallra

D.P.te tjera

Totali

2,856,626 2,280,502 576,124

8,778,833 1,630,601 5,024,849 5,384,585

Nga té dhénat rezulton se Bashkia Fushé Arréz ka patur detyrime té prapambetura né fillim té
vitit 2022 né vlerén 8,778,833 leké. Gjaté vitit 2022 jané krijuar detyrime né vlerén 1,630,601
leké dhe jané kryer pagesa né vlerén 5,024,849 leké, duke mbartur njé detyrim té prapambetur
né fund té 2022 né vlerén 5,384,585 leké. Nga auditimi rezulton se e gjithé vlera e detyrimeve
té prapambetura pérbéhet nga detyrime pér vendime gjyqgésore pér largimet e pa drejta nga
puna té punonjésve, si dhe nga vendimet gjygésore mbi shkelje gé lidhen me projektet e
investimeve. Vetém pér vitin 2022 jané krijuar detyrime nga largimet e pa drejta nga puna né
vlerén 1,630,601 leké, té cilat pérbéjné efekt financiar negativ pér buxhetin e Bashkisé.

Té dhéna té hollésishme pér detyrimet e prapambetura mé 31.12.2022 jepen né tabelat né vijim:
Emerimi i Detyrimi Vlerae Vlerae Detyrim i Vlera totale
detyrimit te prapambetur = paguar gjaté | detyrimeve té prapambetur e detyrimeve
prapamb. progresiv vitit 2022 trashéguara té ' i krijuar té

mé pér pa paguara vetém gjaté
31.12.2021 | detyrimine | mé vitit 2022)

prapambetur
pa mé
31.12.2022

1

4864100

2

Urdher permbarimi per
A.p.

1,156,787

prapambetur
(vlerae
paguar pér
kolonén 3)

4
1,156,787

31.12.2022
(pa detyrimet
e krijuara
gjaté 2022)
5=3-4

6 7=5+6
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4864100

4864100
4864100

4864100
4864100
4864100
4864100
4864100
4864100
4864100
4864400

4864400

4864400

4864400

Urtdher permbarimi per
D.P.
Largim nga puna K. P.

Urdher permbarimi T.
A. sha
Largim nga puna K. LI.

Largim nga puna L. Gj.
Largim nga puna M.T.
Largim nga puna E.C.
Largim nga puna A.S.
Largim nga puna Z. G;j.
Largim nga puna D. H.

Rikonstruksionin |
rrjetit te ujesjellesit dhe
depove
Rikonstruksion |
Shkolles se bashkuar
Iballe

Ndertim palestre dhe
ambjente sportive
Rikonstruksion |
Shkolles se 70 vjetori |
pavarsise Fushe Arrez

729,200

304,202
222,658

1,396,320
641,552
933,128
342,360
196,000

2,280,502

194,055

237,445

144,624

729,200

60,000

60,000
90,000

342,360
196,000

110,000

2,280,502

0

244,202
222,658

1,336,320
551,552
933,128

0
0
-110,000
0
0

194,055

237,445

144,624

10,000

121,600

756,765
742,236

1,630,601

1,

5

Stoku i detyrimit té mbetur rakordoon me vleren e detyrimeve né sistemin e thesarit dhe até
raportuar né MFE si vijon:

Totali i Stoku/Shpenzimeve
N.R Emértimi Stoku né vleré shpenzimeve té totale té miratuara
miratuara té NJQV-sé

[ Borxhe (a+b) 0

a | Huasfatgjaté 0

a,1 | Principali

a,2 | Interesi

b Hua afatshkurtér 0

b,1 | Hua

b,2 | Overdrafte

b,3 | Kredi té furnitoréve 270,823,000
1 Detyrime (a+b+c) 5,384,585 1.99%

a | Shpenzime korrente 0

a,1 | Mallra dhe shérbime

a,2 | Paga dhe sigurime

a.3 | Tétjera

b | Shenzime kapitale 0
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0

254,202
222,658

457,920
551,552
933,128
0
0
646,765
742,236
0

194,055

237,445

144,624

,384,585



b,1 | Insitucione buxhetore

b,2 | Subjekte private

¢ | Vendime gjygésore 5,384,585

c,1 | Marrédhénie pune 4,585,803

c,2 | Mallra dhe shérbime 222,658

¢,3 | Investime 576,124

c,4 | Tétjera

11 Totali (1+11) 5,384,585 270,823,000 1.99%

Né UMFE nr. 26, dat€ 27.0932019 “Procedura pér menaxhimin e véshtirésive financiare pér
njésité e vetéqeverisjes vendore”, trajtohet shkalla e véshtirésisé financiare dhe menaxhimi i
kétyre véshtirésive. Gjithashtu né ligjin nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”,
daté 27.04.2017, kreu Xl véshtirésité financiare dhe masat pér zgjidhjen e tyre, neni 55
Probleme Financiare, pika 1.

Pér Bashkiné Fushé Arréz, totali i shpenzimeve t& miratuara nga té ardhurat e veta pér vitin
2022 ka vlerén 270,823,000 leké, ndérsa stoku i detyrimeve té prapambetura mé 31.12.2022,
ka vlerén 5,384,585 leké, raportuar edhe né MFE me shkresé nr. 415, daté 14.02.2023. Raporti
i kétyre treguesve, pra raporti i stokut té detyrimeve té prapambetura meshpenzimeve totale té
miratuara, ka vlerén 1.99%, shifér gé e klasifikon Bashkiné Fushé Arréz né njési té geverisjes
vendore pa probleme financiare.

Raportet e Monitorimit

Né zbatim té detyrimeve ligjore pér monitorimin e zbatimit t€ buxhetit, ligji nr. 139/2015 “Pér
vetéqeverisjen vendore”, nenit 44 dhe ligji nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”,
neni 48, Bashkia Fushé Arréz ka pérgatitur dhe dérguar rregullisht né MFE raportet e
monitorimit té zbatimit té buxhetit si vijon:

Me shkresé nr. 1358, daté 11.05.2022 éshté dérguar Raporti i monitorimit pér 4 mujorin e paré.
Me shkresé nr. 3629, daté 15.09.2022 éshté dérguar Raporti i monitorimit pér 4 mujorin e dyté.
Me shkresé nr.491, daté 22.02.2023 éshté dérguar Raporti i monitorimit vjetor pér vitin 2022.

Observacionet e subjektit: Me shkresé nr. 871/9, daté 18.12..2023, jané dérguar komente

mbi projekt raportin:

- Lidhur me afatet e pérgatitjes sé fazés sé dyté té PBA, afate té cilat referuar nenit 39 té
ligjit 68/2017 jané respektuar;

- Mos realizimi i investimeve nuk ka ardhur si pasojé e mos realizimit té té ardhurave, pasi
referuar rakordimeve me Thesarin, ka patur kesh limit gjendje.

Qendrimi i grupit té auditimit:

- Nga rishgyrtimi i konstatimit dhe bazés ligjore, komentet merren parasysh dhe
pasqyrohen né projekt raport.

- Lidhur me sgarimin e gjendjes kesh pér investimet, sgarojmé se pavarésisht motiveve,
konstatimi mbetet dhe rezulton se buxheti paragitet me mos realizim pikérisht né dy
zérat, investime dhe mallra/shérbime.

Titulli i gjetjes 1: Mos realizimi i buxhetit

Situata: Nga té dhénat e rakorduara me degén e Thesarit, rezulton se buxheti pérfundimtar né
vlerén 364,176,920 leké éshté realizuar né vlerén 300,318,887 leké ose né masén 82%. Nga
auditimi konstatohet se né mos realizimin e ploté té buxhetit kané ndikuar mos realizimi
shpenzimeve operative té cilat rezultojné né masén 68% dhe mos realizimi i investimeve té
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cilat jané realizuar né masén 53%. Bashkia Fushé Arréz nuk ka marré masa pér korrigjime
gjaté vitit, duke mos pérshtatur shpenzimet buxhetore té miratuara sipas treguesve realé. Nga
auditimi rezulton se rishikimi i buxhetit éshté béré vetém njé heré gjaté vitit.

Kriteri: Pika (a) e nenit 5, si dhe nenin 46 té ligjit nr. 68/2017 “Pér financat ¢ vetégeverisjes
vendore”.

Ndikimi: Mos pérmbushja e nevojave pér shpenzime té planifikuara.

Shkaku: mangési né menaxhimin e investimeve té planifikuara.

Réndésia: e larté

Rekomandimi 1.1: Sektori i Financés né bashképunim me Ekipet e Menaxhimit té
Programeve té kryejné njé proces planifikimi té buxhetit né ményré té kujdesshme, si dhe té
rishikuar pérgjaté vitit , mbi bazé nevojash dhe mundésish realizimi si pér investimet ashtu
edhe pér shpenzimet pér mallra e shérbime.

Titulli i gjetjes 2: Krijimi i detyrimeve nga ¢éshtjet gjyqgésore

Situata: Nga té dhénat rezulton se Bashkia Fushé Arréz ka patur detyrime té prapambetura né
fillim té vitit 2022 né vlerén 8,778,833 leké. Gjaté vitit 2022 jané krijuar detyrime né vlerén
1,630,601 leké dhe jané kryer pagesa né vlerén 5,024,849 leké, duke mbartur njé detyrim té
prapambetur né fund té 2022 né vlerén 5,384,585 leké. Nga auditimi rezulton se e gjithé vlera
e detyrimeve té prapambetura pérbéhet nga detyrime pér vendime gjyqésore pér largimet e pa
drejta nga puna té punonjésve, si dhe nga vendimet gjygésore mbi shkelje gé lidhen me
projektet e investimeve. Vetém pér vitin 2022 jané krijuar detyrime nga largimet e pa drejta
nga puna né vlerén 1,630,601 leké, té cilat pérbéjné efekt financiar negativ pér buxhetin e
Bashkisé.

Kriteri: Ligji nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e
Shqipéris€” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65; Ligji nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” 1
ndryshuar, neni 41, me ligjin nr. 68/2017 datén 27.4.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes
vendore” neni 40,42. Udhézimi 1 MF nr. 5, dat€ 27.12.2014 “Pér shlyerjen e detyrimeve té
prapambetura”.

Ndikimi: Efekt financiar negativ pér vitin 2022, né vlerén 1,630,601 leké.

Shkaku: Largimet e padrejta nga puna té punonjésve

Réndésia: e larté

Rekomandimi 2.1: Titullari i Bashkisé né bashképunim me njésiné e Burimeve Njerézore, té
marrin masa pér vlerésime dhe vendimarrje korrekte né rastet e largimeve nga puna té
punonjésve, duke argumentuar né cdo rast shkeljet e konstatuara, si dhe pas ndjekies me
pérpikméri té cdo faze gé parashikon kuadri ligjor pérpara vendimarrjes finale pér shkarkimin
e punonjésit.

“Vlerésimi i mbledhjes sé té ardhurave né pérputhje me dispozitat ligjore né fuqi.
Evidentimi i detyrimeve tatimore té pa arkétuara progresive dhe pér secilin vit
buxhetor”.

Pér sa mé lart u shqyrtua dokumentacioni i méposhtém:

- Vendimi i Késhillit Bashkiak Fushé Arréz pér miratimin e paketés fiskale té vitit 2022;

- Pasqyrat financiare né lidhje me arkétimet, kontabilizimin dhe pasqyrimin e té ardhurave
nga subjektet, familjarét, taksat e tokés, etj;

- Dokumentacioni i sektorit té taksave dhe tarifave vendore né lidhje me ményrén e mbajtjes
Sé regjistrave té tatim-paguesve, shkarkime nga Programi Excel i mbajtjes sé sistemit té
taksave, dosje fizike té mbajtura pér subjektet tatimpagues;

- Kontrata, aktmarréveshje, procesverbale dhe relacione né lidhje me té ardhurat;

- Evidencat e debitoréve pér bizneset dhe familjarét, pér taksat dhe tarifat vendore;

- Miratimet e buxheteve né lidhje me planifikimin e té ardhurave pér vitin 2021,

27



- Akt-rakordimet me degén e Thesarit dhe raportimet mbi realizimin faktik té té ardhurave,
monitorimi dhe analiza mbi performancén e realizimit té té ardhurave té planifikuara;
- Dokumentacioni né lidhje me agjentét tatimoré, rakordimet me ta, me thesarin, etj.;

» Strukturat pér administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore

Pér vitin 2022 struktura e taksave dhe tarifave vendore ka né total 4 punonjés, nga té cilét 1
pérgjegjés sektori, 1 specialist né Bashki, njé specialist né NjA Iballé dhe 1 specialist né NjJA
Fierz dhe 3 specialisté, pasqyruar mé poshté:

Llojii Urdhri i Urdhri Pozicioni i

Nr Emri Mbiemri Funksioni shkollés emérimit largimit punés

a b 1 2 4 5 6

1 V.P. Pergjegjes Ekonomik Nr.151 Pergjegjes
Dt:25.05.2021

2 M. C. Specialiste Mesme Nr.34 Specialiste NJA
Dt:10.01.2022 Qender

3 B. M. Specialist Mesme Nr.71 Dt: Nr.407 Specialist NJA
09.11.2015 Dt:02.10.2023 Iballe

4 O.T. Specialist Mesme Nr.261 Nr.264 Specialist NJA
Dt:09.08.2021 Dt:20.07.2023 Fierz

Burimi: Bashkia Fushé Arréz

> Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve

Pér vitin 2022, Paketa Fiskale e taksave dhe tarifave vendore éshté miratuar me VKB nr. 48,
daté 23.12.2021, e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Shkodér me shkresé nr. 33/1, daté
19.01.2022. Né tabelén né vijim paragiten t& dhénat mbi planifikimin e té ardhurave té
Bashkisé Fushé Arréz dhe niveli i realizimit sipas zérave:

Viti 2022
Lloji
NI Tall<sés Plan Fakt %
I | Té ardhura nga Tatimet
1 | Tatimi Thjesht mbi Fitimin - 109 -
Il | Té ardhura nga Taksat
2 | Taksa trualli 412 1,768 429
3 | Taksa e Pasurisé, ndértesé 6,813 2,656 38.9
4 | Taksa mbi token Bujgésore 620 30 4.8
5 | Taksa té tjera té ngjashme (Tarifé/Taksa) - 398 -
6 | Taksé mbi rregj. e Automjete 1,300 1,901 146.2
7 | Taksa e ndikimin té nd. mbi infrastrukturén 600 95 15.8
8 | Taksé Tabele,Ndrigimi 380 342 90
9 | Taksé hoteli 21 - -
10 | Taksé Parkimi 206 9 4.3
11 | Taksé pér hapésira publike 210 144 68.5
12 | Taksé nga renta minerare 3,273 - -
I11 | Té ardhura nga Tarifat
13 | Tarifé Pastrimi 4,000 1,990 49.7
14 | Tarifé leje karburanti - - -
15 | Tarifé leje transporti. 400 299 74.7
16 | Tarifé pér leje ndertimi - 983 -
17 | Té ardhura Jo Tatimore 620 580 93.5
IV | Té ardhura té tjera

28



Viti 2022
Lloji
N Tall<sés Plan Fakt %

18 | Qira Nga Toka Bujgesore - 68 -
19 | Qira kullote 6,500 5,636 86.7
20 | Té ardhura nga shitja e druve te zjarrit 3,100 190 6.1
22 | Té ardhura nga MNZH - 711 -
23 | Tatim mbi té ardhurat Personale 2% - 2,300 -
24 | Dhurata, sponsorizim & Garanci. 100 488 488

GJITHSEJ ( 1+11+11+ 1V) 28,555 20,697 72.4

Nga té dhénat rezulton se té ardhurat né Bashkiné Fushé Arréz jané planifikuar né vlerén
28,555 mijé leké dhe jané realizuar né vlerén 20,697 mijé leké ose né masén 72%, me njé mos
realizim né vlerén 7,858 mijé leké. Mos realizimi i ploté i té ardhurave ka ardhur si pasojé e
mos arkétimit té taksave dhe tarifave kryesisht familjare, por edhe atyre té bizneseve dhe
konkretisht zérat qé paragiten me nivel shumé té ulét realizimi jané taksa mbi tokén bujgésore
realizuar vetém 5%, taksa e ndikimit né infrastrukturé realizuar vetém 16%, taksa e parkimit
realizuar vetém 4%, ndérkohé gé nuk jané vjelur taksa e hotelit dhe e rentés minerare.

Krahas zérave me mos realizim, konstatohet se Bashkia Fushé Arréz nuk ka planifikuar té
ardhura nga tatimi i thjeshté mbi fitimin, tarifat pér lejet e karburanteve, pavarésisht se né kété
Bashki operojné té tilla, si dhe nga tatimi mbi t& ardhurat personale 2%. Pér sa mé lart treguesi
i realizimit té té ardhurave nuk éshté real.

Nga auditimi rezulton se Bashkia Fushé Arréz nuk ka njé databazé té sakté té dhénash pér
subjektet té cilét né bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Pjesa mé e madhe e zérave té
té ardhurave parashikohen mbi baza historike dhe jo mbi té dhéna té sakta té numrit té familjeve
apo bizneseve. Duke mos patur njé bazé té dhénash nuk jané kryer rakordime me Drejtoriné
Rajonale Tatimore Shkodér (DRTB), Agjensiné Shtetérore té Kadastrés (ASHKK), Drejtoriné
e Shérbimit té Transportit (DSHTRR), etj. Po késhtu edhe né lidhje me detyrimet e abonentéve
familjaré, Bashkia Fushé Arréz nuk ka krijuar njé bazé té dhénash té ploté dhe té sakté pér
familjet, ku té pércaktohet numri i familjeve dhe sipérfagja e banimit gqé ka secila familje, sa
familje jané té pérjashtuar nga pagesa e kétyre taksave, etj. Nuk éshté plotésuar rregullisht
njoftimi i detyrimit pér ¢do familje, si pér taksén e ndértesés edhe pér tarifén e pastrim-
gjelbérim-ndricimit.

Pér detyrimet e familjaréve, konstatohet se nuk ka njé marrévshje me Shogériné Ujésjellés-
Kanalizime Fushé Arréz Sh.A., né rolin e Agjentit Tatimor pér vjeljen e taksés sé ndértesés e
té truallit dhe tarifén e pastrimit dhe té shérbimit dhe rrjedhimisht nuk ka korrespondencé té
dhénash mbi numrin e familjaréve dhe detyrimet pérkatése. Né térési rezulton se nuk mbahen
regjistrat fiziké me té dhéna pér bizneset dhe familjarét. Pér kété géllim, Bashkia Fushé Arréz
operon me printimin rast pas rasti té formateve excel té té dhénave, té cilat nuk japin siguri pér
mbajtjen dhe administrimin e sakté dhe kronologjik té té dhénave.

> Taksa e tokés:

Nga auditimi i dokumentacionit mbi planifikimin e taksés sé tokés bujgésore pér vitin 2022, u
konstatua se Bashkia Fushé Arréz nuk administron té dhéna té sakta mbi numrin e familjeve
gé zotérojné toka bujgésore. Planifikimi i té ardhurave pér kété zé béhet me péraférsi bazuar
né té dhéna historike, kjo pasi Bashkia Fushé Arréz nuk kryen rakordime apo kérkesé
informacioni nga zyra pérkatése vendore e Kadastrés pér marrjen e té dhénave mbi pasurité e
paluajtéshme té familjaréve. Bashkia Fushé Arréz nuk disponon té dhéna analitike mbi
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sipérfagen e AMTP té ndara sipas ligjit 7501 “Pér tokén” ¢ka do té thoté se planidikimi i taksés
sé tokés nuk éshté real. Nga njésia e tatim-taksave né Bashkiné Fushé Arréz jané véné né
dispozicion té dhénat si vijon:

Familje me
NJ.A. toké Sipérfage | Kategoria | Cmimi | Planifikimi | Likujdimi | Mosrealizim
bujgésore
Qender 370 150ha | VII 700 105,000 4,500 100,500
Qafe-Mali 1315 455ha | VI 500 227,500 12,500 215,000
Iballe 1309 652ha | VII 500 326,000 4,900 321,100
Blerim 889 521ha | VII 500 260,500 3,500 257,000
Fierze 1261 544ha | VII 500 272,000 2,500 269,500
Shuma 2322 1,190,500 27,900 1,163,100

Burimi: Bashkia Fushé Arréz dhe auditimet e mé parshme té KLSH-sé

Referuar sa mé lart, rezulton se né térési pér 2322 ha toké bujgésore té disponuar nga familjet
né té gjitha Njésité, jané planifikuar té ardhura né vlerén 1,190,500 leké dhe jané realizuar té
ardhura né vlerén 27,900 leké, ose né masén 2.4%. Nga taksa pér tokén bujgésore paragiten té
ardhura té munguara né vlerén 1,163,100 leké.

> Reqjistrimi dhe mbajtja e t&é dhénave pér detyrimet nga bizneset dhe ndérmarrjet
shtetérore:

Referuar té dhénave té marra nga sektori i taksave dhe tarifave vendore Bashkia Fushé Arréz,
situata e lévizjes sé subjekteve paragitet si mé poshté:

Gjendja Regjistrime Mbyllur Gjendja

Nr Lloji Biznesit né fillim té reja Aktiviteti né fund
1 Biznesi Vogél

78 6 - 84
2 Biznesi Madh

31 1 - 32
(1+2) | Gjithsej

109 7 - 116

Burimi: Bashkia Fushé Arréz

Nga auditimi konstatohet se gjaté vitit 2022 kané funksionuar 116 biznese dhe nuk ka patur
mbyllje aktivitetesh. Né total rezulton se detyrimet pér kéto biznese jané pér biznesin e vogél
né vlerén 902,942 mijé dhe jané likuiduar né vlerén 651,768 leké dhe pér biznesin e madh
detyrimet jané vlerén 4,371,399 leké dhe jané likuiduar né vlerén 3,974,464 leké. Pér sa mé
lart, konstatohet se detyrimet nga bizneset né total mbeten né vlerén 648,108 leké.

Detyrimet nga kontratat e gerave

Nga auditimi rezulton se pér periudhén objekt auditimi, Bashkia Fushé Arréz ka patur né fuqi
11 kontrata geraje pér dhénien né pérdorim té fondit pyjor dhe kullosor kryesisht pér ngritje
antenash. Pér vitin 2022 rezulton se detyrimi total i 11 subjekteve pér kontratat e gerasé éshté
2,739,154 leké, nga té cilat gjaté vitit 2022 kané likujduar detyrimet 6 subjekte né vlerén
977,906 leké, ndérkohé gé 5 subjekte rezultojné debitoré né vilerén 1,761,248 leké. Pér
subjektet “Lajthiza sh.a” dhe “Truen”, ka pérfunduar afati i kontratés, ndérkohé gé rezulton se
subjekti “Lajthiza” ka shlyer né vitin 2022 detyrime qé kané gené t€ hershme, ndérsa subjekti
“Truen” ka ende detyrime t€ hershme, pér t€ cilat Bashkia Fushé Arréz nuk ka marré masat e
nevojshme shtrénguese pér arkétimin e detyrimit edhe pse kontrata ka pérfunduar. Té dhénat
pér debitorét nga kontratat e gerave jané si vijon:
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Nr | KONTRATA E | DETYRIMI | KESTI1 | KESTI2 | KESTI3 | KESTI4 | LIKUJDUAR | DIFERENCA
QERASE
1 | AshaFA 314,000 314,000
2 | AshaQM 325,000 325,000
3 | Asha 150,000 - 150,000
4 | LSHA 31,501 31,501
5 | AP. 23373 - 23373
6 | T. 212,250 - 212,250
7 | W 917,875 - 917,875
8 | O. 82,075 82,075
9 | T. 315,500 78,875 78,875 157,750 157,750
10 | VA 300,000 - 300,000
11 | AK 67,580 67,580
TOTALI 2,739,154 977,906 1,761,248

> Pajisja me autorizime e subjekteve gé treqtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre:

Nga auditimi u konstatua se subjektet gé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre, kané
mangeési né plotésimin e té dhénave, si né krijimin e njé regjistri té€ posacém pér kéto lloj
subjektesh, né evidentimin e subjekteve qé e ushtrojné kété lloj aktiviteti dhe né mbledhjen e
detyrimeve specifike pér kéto kategori biznesi. Nga auditimi i késaj kategorie biznesi, né lidhje
me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se nga Bashkia Fushé
Arréz dhe Njésité Administrative nuk kané léshuar autorizimin pérkatés pér ushtrimin e
aktivitetit.

NI, Subjekti Nipt _A_fat_l i Autorm_ml? Detyrl_m_l pér Pagesat e Biterenes
Fillimi Mbarimi autorizimin kryera

1 K. SHPK - - 1,000,000 - 1,000,000

2 L. SHPK 1,000,000 1,000,000

3 D.SHPK 1,000,000 1,000,000

4 V.T.SHPK 1,000,000 1,000,000

SHUMA 4,000,000 4,000,000

Nga sa mé lart konstatohet se té 4 subjektet qé operojné né fushén e tregétimit me pakicé té
hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre, nuk jané pajisur me autorizim 5 vjecar sipas
pércaktimeve t&é VKM nr. 344, daté 19.04.2017. Té gjithé subjektet mé larté rezultojné debitoré
né vlerén totale 4,000,000 leké.

> Agjentét tatimoré dhe rakordimet mujore me ta

Nga auditimi konstatohet se né rregulloren e brendshme té institucionit, nuk éshté pércaktuar
personi i cili duhet té keté pér detyré ndjekjen e arkétimeve nga agjentét tatimoré dhe mbajtjen
e akt rakordimeve me agjentét tatimoré si dhe krijimin e njé databaze me té dhéna respektivisht
nga agjentet:

1. Pér Taksa vjetore e mjeteve t€ pérdorura, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria e
Pérgjithshme e Shérbimit té Transportit Rrugor (DSHTRR)”, pér llogari té Bashkisé Fushé
Arréz. Né zbatim té ligjit nr. 10458, daté 21.07.2011 pér disa ndryshime né ligjin nr. 9975 daté
28.07.2008 “Pér taksat kombétare”, té ndryshuar dhe né mbéshtetje t€ gérmés “b”, té pikés 2,
né nenin 25 “Té ardhurat nga taksat e ndara” té ligjit nr. 68/2017 “Pér financat e
vetéqeverisjes vendore”, pushtetit vendor pér mjetet e regjistruara né juridiksionin e njésive
pérkatése i kalojné 25 pér gind e té ardhurave nga taksat vjetore e mjeteve té pérdorura.
Rakordimet me DRSHTRR-né pér taksén vjetore té mjeteve té pérdorura, nuk jané kryer.
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2. Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin pér biznesin e vogél, mblidhet nga Agjenti Tatimor
“Drejtoria Rajonale e Tatimeve (DRT) Shkodér”.

Né zbatim té ligjit nr. 181 daté 28.12.2016 “Pér disa ndryshime né ligjin nr. 9632, daté
30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” dhe né zbatim té Udhézimit t& Ministrisé sé
Financave nr. 32 daté 31.12.2013 “Pér tatimin e thjeshtuar té biznesit té vogél” Drejtoria e
Pérgjithshme e Tatimeve, népérmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, éshté e ngarkuar me
vlerésimin, mbledhjen, kontrollin, arkétimin dhe transferimin né llogarité e buxhetit té
geverisjes vendore té té ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit té vogél. Né
llogarité e buxhetit té geverisjes vendore ku biznesi i tatueshém éshté i vendosur, Administrata
Tatimore Qéndrore, brénda datés 10 té muajit pasardhés, bén transferimin e té ardhurave nga
ky tatim. Rakordimet me Drejtoriné Rajonale Tatimore Shkodér pér efekt té tatimit mbi fitimin
e biznesit té vogeél, nuk jané kryer rregullisht ¢cdo muaj.

3. Taksa mbi kalimin e té drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme, mblidhet nga
Agjenti Tatimor “Zyra Vendore e Regjistrimit t&€ Pasurive t€ Paluajtshme (ZVRPP)”.

Né zbatim té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin e taksave vendore” t& ndryshuar,
Zyrat e Regjistrimit té Pasurive té Paluajtshme jané pércaktuar si Agjent Tatimor pér vjeljen e
taksés mbi kalimin e sé drejtés sé pronésisé pér pasurité e paluajtshme. Pér kryerjen e kétij
procesi, ato pérfitojné si komision 3% té shumés totale té arkétuar dhe pjesén e mbetur e
kalojné jo me voné se data 30 e muajit pasardhés pér llogari té buxhetit pérkatés té bashkisg,
né territorin e sé cilés ndodhet pasuria. Rakordimet me ZVRPP Shkodér, pér taksén e kalimit
té sé drejtés sé pronésisé pér pasuriné e paluajtshme, nuk jané kryer.

4. Renta Minerare nga Agjentét Tatimoré “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe
Drejtoria Rajonale Doganore (DRD) Shkodér”.

Né zbatim t€ t€ Ligjit nr. 9975, daté 28.07.2008 “Pér Taksat Kombétare”, té ndryshuar, Neni
4 “Niveli i Taksave Kombétare”, pika 4, e cila shprehet: “Renta minerare llogaritet si detyrim
mujor i subjektit taksapagues, né castin kur ai shet produkte minerare....5 pér gind e té
ardhurave nga renta minerare i kalojné pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria. Renta
minerare pércaktohet duke shumézuar vlerén e pérgjithshme té shitjes me shumicé té produktit
me pérqindjen e rentés....” t& Udhézimit nr. 26, daté 04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, Dt.
4.4.2017, “Pér Taksat Kombétare”, “...Degét e doganave né rrethe ngarkohen pér arkétimin e
késaj rente, né rastin e eksportit té produkteve minerare, ndérsa degét e tatimeve ngarkohen
pér arkétimin e késaj rente, né rastin e shitjes sé produkteve minerare brenda vendit...”. sipas
shtojcés 2 té kétij ligji, niveli i Rentés Minerare varion nga 4 deri né 10%, sipas llojit té
mineralit. Rakordimet me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria Rajonale
Doganore (DRD) Shkodér, pér Rentén Minerare, nuk jané kryer.

Akt rakordimet me agjentét tatimoré nuk jané mbajtur sipas formatit té pércaktuar me Udhézim
té posagém nga Ministria e Financave. Bashkia Fushé Arréz merr informacion vetém pér sasiné
e arkétimeve, por nuk mund té konsiderohen rakordime pasi nuk ka asnjé té dhéné statistikore
né bazé té sé cilés té béhen llogaritjet dhe té vlerésohet niveli i mbledhjes sé té ardhurave,
veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér procedurat tatimore né
Republikén e Shqipérisé”, i ndryshuar, neni 117.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me ligjin nr. 9632, daté
30.10.20106 “Pér sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, nenet 4, 5, 6, 20, 21, 22, 23, 24,
26, 27, 28, etj... ligjin nr. 9920, daté 19.05.2008 “Pér procedurat tatimore né Republikén e
Shqipérisé” i ndryshuar, kreu VIII “Vlerésimi tatimor”,, ligjin nr. 139/2015 “Pér vetégeverisjen
vendore” i ndryshuar, neni 9 pika 1.3, neni 35, ligjin nr. 68/2017 “Pé&r financat e vetéqgeverisjes
vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10; ligjin nr. 9975, daté 28.7.2008, “Pér Taksat
Kombétare”, i ndryshuar, UMF nr. 26, dt. 04.09.2008 dhe UMF nr. 12, dt. 4.4.2017, “Pér
Taksat Kombétare”, etj.
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> Menaxhimi i borxhit nga taksat e tarifat vendore.

Nga auditimi i té dhénave, rezulton se bashkia Fushé Arréz nuk ka té dhéna pér numrin e
familjeve debitore pér periudhén objekt auditimi si dhe nuk ka dokumente analitike ku té jené
paragitur zérat sipas taksave dhe tarifave dhe numrit té familjeve pér taksat dhe tarifat
familjare. Pér kété arésye, sa i takon pérllogaritjes sé borxhit tatimor bazohet vetém né té
dhénat e bizneseve, duke béré gé treguesit mbi siuatén e borxhit t¢ mos jené realé. Situata e
borxhit tatimor pér vitin 2022 né Bashkiné Fushé Arréz paragitet né vijim:

Pérshkrimi Vlera e borxhit | Borxhiikrijuar | Vlera e borxhit
31.12.2021 pér 2022 progresiv 31.12.2022

Debitoré familjaré 1,107,600 1,163,100 2,270,700

Debitorét biznes i vogél 218,635 251,173 469,808

Debitorét biznes i madh 306,100 396,935 703,035

Debitorét taksa e ndikimit né

infrastrukturé

Debitorét giraté 512,250 1,761,248 2,273,498

Total Borxhi 2,144,585 3,572,456 5,717,041

Burimi: Bashkia Fushé Arréz

Nga auditimi rezulton se gjaté vitit 2022 éshté krijuar njé borxh né vlerén 3,572,456 leké,
té cilat pérbéjné té ardhura té munguara pér vitin 2022. Né fund té vitit 2022, borxhi
tatimor progresiv rezulton né vlerén 5,717,041 leké.

Konstatohet se Bashkia Fushé Arréz nuk ka marré té gjitha masat e duhura shtrénguese pér
vjeljen e detyrimeve, pasi konstatohet se procedurat e ndjekura arrijné deri né njoftim té
subjekteve pér shlyerje dhe nuk vijohet me bllokim té llogarive bankare né bankat e nivelit té
dyté apo kallézim penal, né kundérshtim me nenin 181, “Mos pagimi i taksave dhe tatimeve”,
té Kodit Penal t& RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, daté 27.01.1995 me ndryshime, dhe Ligjin
nr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore”, i ndryshuar neni 9 “Té drejtat dhe pérgjegjésité”
pika 1.3.

Né térési, nga auditimi konstatohet se Bashkia Fushé Arréz ka mangési té theksuara né
planifikimin kryesisht té té té ardhurave nga taksat dhe tarifat familjare, kjo pasi nuk i ka té
identifikuar dhe nuk ka asnjé bazé té dhénash pér numrin e familjeve té ndaré sipas llojeve té
taksave dhe detyrimeve gé kané ndaj Bashkisé. Bashkia Fushé Arréz nuk kryen rakordime as
me zyrén e Gjendjes Civile pér identifikimin e tyre dhe as me Ndérmarrjen e Ujésjellésit, apo
zyrén Vendore té Kadastrés, né rolin e agjentit tatimor. Pér sa mé lart, sa i takon té ardhurave
pér abonentét familjar, nuk ka té dhéna té sakta, por pérllogaritjet kryhen pérgjithsisht né vlera
té péraférta, apo duke pérfshiré té dhéna historike ndér vite. Veprimet e mésipérme jané né
kundérshtim me Ligjin nr. 68, daté 27.04.2017, “Pér financat e vetéqeverisjes vendore” dhe
Ligjin nr. 9936, daté€ 26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né¢ Republikén e
Shqipérisé”.

Pér veprimet dhe mos veprimet e mésipérme ngarkohen me pérgjegjési, ish Kryetari i Bashkisé
z. F. T., pérgjegjési i Sektorit té Tatim-Taksave, z. V. P. dhe specialistét pérkatés znj. M. C., z.
B. M. dhe z. O. T., si dhe Ké&shilli Bashkiak , né cilésiné e miratuesit té Paketés Fiskale pér
vitin 2022.
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Observacionet e subjektit: Me shkresé nr. 871/9, daté 18.12..2023, jané dérguar komente

mbi projekt raportin si vijon:

- Vijelja e té ardhurave té familjaréve ka ardhur si pasojé e mos pasjes sé té dhénave dhe
adresave té familjeve si pasojé e emigrimit.

- Vijelja e té ardhurave nga bizneset ka ardhur pasi edhe pas njoftimeve té tyre pér tu
paragitur, nuk jané shlyer detyrimet

- Duke gené né periudhén e teknologjisé sé informacionit, nuk e kemi paré té arsyeshme
mbajtjen e regjistrave fizike.

- Bashkia nuk ka té dhéna pér familjet e pajisura me certifikaté pronésie, pasi problemet
me pronésiné jané té dukshme né gjithé Shqipériné.

- Pér subjektet debitore nga kontratat e gerave éshté béré njoftimi pér shlyerjen e tyre, por
mé tej duhet té veprojé zyra juridike.

- Pér subjektet qé tregétojn produkte né fushén e hidrokarbureve, prané zyrés sé taksave
nuk éshté pércjellé asnjé autorizim nga zyra e shérbimeve publike, pér kété arésye nuk
éshté marré ndonjé masé pér vjeljen e kétij lloj detyrimi.

- Lidhur me agjentét tatimor, zyra e taksave ka béré periodikisht rakordime me Drejtoriné
Rajonale Ttatimore Shkodér si dhe DRSHTRR Shkodér sipas e-mail bashkélidhur.

Qendrimi i grupit té auditimit: Nga shqyrtimi i kKomenteve tuaja mbi mangésité né realizimin
e té ardhurave, sgarojmé se pavarésisht arésyeve qé renditni, konstatimi mbetet dhe nuk éshté
e justifikueshme gé Bashkia nuk ka dijeni pér subjektet apo abonentét familjaré né territorin e
saj. Lidhur me mos mbajtjen e regjistrave fiziké, sé pari ky fakt éshté né shkelje té Ligjit nr.
9632, daté 30.10.2006 “Pér Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4. S€ dyti, mbajtja
e té dhénave vetém né formatin Excel, nuk garanton siguri pér mos fshirjen, mos modifikimin,
apo edhe humbjen e té dhénave. Lidhur me subjektet tregtare té hidrokarbureve, pavarésisht se
kjo éshté edhe pérgjegjési e zyrés sé Shérbimeve Publike, veté zyra e taksave ka detyrimin té
rakordojé me zyrén e Shérbimeve Publike pér sa kohé ka dijeni pér ekzistencén e veprimtarisé
sé kétyre subjekteve. Sé fundmi, lidhur me agjentét tatimor, pér sa kohé shpreheni veté se keni
mangési né té dhéna pér pjesén mé té madhe té debitoréve, procesi nuk mund té konsiderohet
rakordim, por vetém marrje informacioni mbi vlerat e arkétuara dhe veté zyra e taksave nuk
mund té nxjerré vlerén e pa arkétuar.

Titulli i gjetjes 3: Mos realizimi i té ardhurave

Situata: Nga té dhénat rezulton se té ardhurat né Bashkiné Fushé Arréz jané planifikuar né
vlerén 28,555 mijé leké dhe jané realizuar né vlerén 20,697 mijé leké ose né masén 72%, me
njé mos realizim né vlerén 7,858 mijé leké. Mos realizimi i ploté i té ardhurave ka ardhur si
pasojé e mos arkétimit té taksave dhe tarifave kryesisht familjare, por edhe atyre té bizneseve
dhe konkretisht zérat gé paragiten me nivel shumé té ulét realizimi jané taksa mbi tokén
bujgésore realizuar vetém 5%, taksa e ndikimit né infrastrukturé realizuar vetém 16%, taksa e
parkimit realizuar vetém 4%, ndérkohé gé nuk jané vjelur taksa e hotelit dhe e rentés minerare.
Krahas zérave me mos realizim, konstatohet se Bashkia Fushé Arréz nuk ka planifikuar té
ardhura nga tatimi i thjeshté mbi fitimin, tarifat pér lejet e karburanteve, pavarésisht se né kété
Bashki operojné té tilla, si dhe nga tatimi mbi t& ardhurat personale 2%. Pér sa mé lart treguesi
i realizimit té té ardhurave nuk éshté real. Bashkia Fushé Arréz nuk ka njé databazé té sakté té
dhénash pér subjektet té cilét né bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Pjesa mé e madhe
e zérave té té ardhurave parashikohen mbi baza historike dhe jo mbi té dhéna té sakta té numrit
té familjeve apo bizneseve. Nuk é&shté plotésuar rregullisht njoftimi i detyrimit pér ¢cdo familje,
si pér taksén e ndértesés edhe pér tarifén e pastrim-gjelbérim-ndrigimit. Po késhtu edhe pér
rastet e bizneseve, bashkia éshté mjaftuar me njoftimet shkresore pér shlyerjen e detyrimeve
dhe nuk éshté vijuar me masa té tjera. Si rezultat i té gjitha mangésive té mésipérme, pér vitin
2022, né buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz rezultojné té ardhura t& munguara né vlerén
3,572,456 leké, pér té cilat nuk éshté vijuar me marrjen e masave shtrénguese té arkétimit.
Kriteri: Ligji nr. 68, daté 27.04.2017, “Pér financat ¢ vetéqeverisjes vendore” dhe Ligjin nr.
9936, daté 26.06.2008, “P&r menaxhimin e sistemit buxhetor né€ Republikén e Shqipérise”;
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Pika (¢) e nenit 5 té ligjit nr. 9632, daté 30.10.2006 “Pér sistemin ¢ taksave vendore” i
ndryshuar dhe né Kreun XI- “Mbledhja me forcé e detyrimit tatimor t€ papaguar”, nenet 29
pika 1, 88-104, t&¢ Ligjit nr. 9920, daté 19.5.2008 “Pér Procedurat Tatimore né RSH” me
ndryshime.

Ndikimi: Mos realizimi i té ardhurave.

Shkaku: Mos menaxhimi i kujdesshém i hapave té nevojshém né administrimin dhe
mbledhjen e tarifave dhe taksave vendore.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi 3.1: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Sektorin e Taksave dhe té
Ardhurave Vendore, t& marrin masa pér ngritjen e njé grupi pune pér fillimin e identifikimit té
té gjithé abonentéve familjaré dhe bizneseve, né koordinim me zyrén e Gjendjes Civile dhe
¢do agjent tjetér tatimor té cilét kané té dhéna pér kéto subjekte, né ményré gé planifikimi dhe
realizimi i té ardhurave nga kjo Bashki té jeté sa mé real. Pér kété, nése do té jeté e nevojshme,
té kérkohet edhe ndihma dhe bashképunimi i grupeve té punés té cilét kané realizuar censusin
né territorin e késaj Bashkie. T€ gjithé té dhénat té mbahen manualisht edhe né regjistrat fiziké,
krahas atyre elektroniké.

Rekomandimi 3.2: Titullari i Bashkisé t€ marré masa pér caktimin e njé personi pérgjegjés
prané zyrés juridike, i cili né bashképunim dhe rakordim me zyrén e taksave dhe té ardhurave,
do té iniciojé té gjitha procedurat e nevojshme shtrénguese, né rastet kur pas njoftimeve té
debitoréve pér shlyerjen e detyrimeve, nuk ka njé reagim nga kéta té fundit.

Rekomandimi 3.3: Zyra e Taksave dhe té Ardhurave Vendore, né bashképunim me zyrén
Juridike, t& marrin masa qé pér aq sa éshté e mundur té identifikohet, té filloje procedura e
marrjes sé masave shtrénguese pér vjeljen e té ardhurave té munguara, népérmijet bllokimit té
llogarive, kallézimeve penale apo ményrave té tjera gé parashikon legjislacioni né fugi.

Titulli i gjetjes 4: Mangési né operimin e subjekteve né fushén e hidrokarbureve.

Situata: Nga auditimi u konstatua se subjektet gé tregtojné hidrokarbure dhe derivatet e tyre,
kané mangési né plotésimin e té dhénave, si né krijimin e njé regjistri té posagcém pér kéto lloj
subjektesh, né evidentimin e subjekteve gé e ushtrojné kété lloj aktiviteti dhe né mbledhjen e
detyrimeve specifike pér kéto kategori biznesi. Nga auditimi i késaj kategorie biznesi, né lidhje
me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se nga Bashkia Fushé
Arréz dhe Njésité Administrative nuk jané léshuar autorizimet pérkatés pér ushtrimin e
aktivitetit. Si pasojé e mos rakordimit nga zyra e Shérbimeve Publike, té 4 subjektet gé
operojné né fushén e tregétimit me pakicé té hidrokarbureve dhe nénprodukteve té tyre, nuk
jané pajisur me autorizim 5 vjecar dhe rrjedhimisht té gjithé rezultojné debitoré né vlerén totale
4,000,000 leké.

Kriteri: VKM nr. 344, daté 19.04.2017Pér disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.970,
dat€ 2.12.2015, té Késhillit t&€ Ministrave, “Pér pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér
dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”.

Ndikimi: Mos ndjekja e procedurés pér dhénien e autorizimit té tregtimit té karburanteve ka
rezultuar né té ardhura té munguara né vlerén 4,000,000 leké.

Shkaku: Mungesa e bashképunimit me zyrén e Shérbimeve Publike.

Réndésia: E larté.

Rekomandimi 4.1: Zyra e Shérbimeve Publike t€ marré masa pér pajisjen me autorizimet
pérkatése té té gjithé subjekteve gé operojné né fushén e tregétimit té hidrokarbureve dhe pas
plotésimit té dosjeve pérkatése me té gjithé dokumentacionin e nevojshém, té rakordojé me
zyrén e Taksave dhe té Ardhurave Vendore pér pérllogaritjen dhe vjeljen e detyrimeve nga
pajisja me autorizime.

111.2.3. Mbi vlerésimin e raportimit financiar, pér té arritur né opinionin nése pasqyrat

financiare pér vitin 2022, japin njé paraqitje té vérteté e té drejté té pozicionit financiar,
performancés financiare dhe fluksit té parasé, bazuar né kuadrin rregullator né fuqi.
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Pér té arritur né opinionin, né se pasqgyrat financiare pér vitin 2022, japin njé paraqitje té vérteté
e té drejté té pozicionit financiar, performancés financiare, aktiveve neto dhe fluksit té parasé,
bazuar né kuadrin rregullator né fugi dhe konkretisht, ligjin nr. 25/2018, daté 10.05.2018 “Pér
kontabilitetin” dhe udhézimin e Ministrisé sé Financave dhe Ekonomisé nr.8, daté 09.03.2018
“Pér procedurén e pérgatitjes, paraqitjes e raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore té njésive
té Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i ndryshuar, u analizuan pasqyrat fiananciare té vitit 2022,
konkretisht:
Pasqyrat Financiare té vitit 2022.

= Pér auditimin e Pasqyrave Financiare té vitit 2022 éshté marré né shqyrtim

dokumentacioni i méposhtém:

- Pasqgyrat financiare té vitit 2022;

- Centralizatort;

- Ditari i Bankés;

- Ditari i Arkés;

- Ditari i Magazinés;

- Ditari i Pagesave;

- Ditari i Veprimeve té ndryshme;

- Aktrakordimet me Degén e Thesarit Puké;

- Inventarét etj.

Pasqyrat Financiare Vjetore té vitit ushtrimor 2022 jané hartuar dhe depozituar mé datén
28.03.2023né Degén e Thesarit Puké me shkresén nr. 858, Prot. Daté 28.03.2023.

Pasqyra pérmbledhése e bilancit pér vitin 2022 me gjendjet e llogarive dhe ndryshimet e
paragiten né tabelén e méposhtme:

Qéllimi i auditimit: Qéllimi i auditimit té pasqyrave financiare éshté t& rrisim shkallén e besimit té
pérdoruesve té pasqgyrave financiare, népérmjet shprehjes sé njé opinioni nga ana joné nése pasqgyrat
financiare jané pérgatitur né té gjitha aspektet materiale, né pérputhje me kornizén e zbatueshme té
raportimit financiar, si njé mekanizém kontrolli pér té siguruar pérgjegjshmériné financiare.

Kjo pérgjegjshméri ka té béjé drejtpérdrejt me menaxhimin e shéndoshé financiar si dhe me faktin gg,
rezultatet dhe pérdorimi i burimeve jané té paragitura drejt dhe né pérputhshméri me kornizén e
raportimit financiar.

Audituesit shtetéror do té japin siguriné ose jo nése informacioni i paragitur mbi shpenzimin e parave
publike né programet publike pérfagéson né ményré té pérshtatshme situatén financiare.

Objektivat e auditimit: Objektivat specifike té auditimit ose pohimet pér marrjen e garancive pér
besueshmériné e pasqyrave financiare jané:

- Pohimet rreth klasave té transaksioneve dhe ngjarjeve pér periudhén nén auditim si; pérkatésia,
plotésia, saktésia, periudha, klasifikimi, ligjshméria dhe rregullsia.

- Pohimet rreth gjendjeve té llogarive né fund té periudhés si; ekzistenca, té drejtat dhe detyrimet,
plotésia, vlerésimi dhe alokimi.

- Pohimet rreth prezantimit té shénimeve shpjeguese si: transaksionet, té drejtat dhe detyrimet, plotésia,
klasifikimi dhe kuptueshméria, saktésia dhe vlerésimi.

Dokumentimi i rezultateve té auditimit: Nga audituesit u pérgatit dokumentacioni i auditimit i
mjaftueshém dhe i mbéshtetur né testet e kontrollit dhe testet thelbésore té transaksioneve pér té
mundésuar dhe kuptuar natyrén, kohén dhe shtrirjen e procedurave té auditimit té kryera né pérputhje
me standardet pérkatése dhe kérkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e kétyre
procedurave dhe evidencat e marra té auditimit, si dhe ¢éshtje té réndésishme, gé dolén gjaté auditimit,
pérfundimet e arritura né drejtim té tyre dhe gjykimet e réndésishme profesionale té béra né arritjen e
kétyre konkluzioneve. Ky dokumentacion éshté i pérshtatshém dhe i réndésishém pér té konfirmuar
dhe mbéshtetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shérben si njé burim informacioni pér
pérgatitjen e tyre.
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Pérputhshméria me kérkesat ligjore pér Raportimin Financiar: Pérgatitja dhe miratimi i
Pasqgyrave Financiare, né Bashkiné Fushé Arréz, éshté realizuar né mbéshtetje té kérkesave té
ligjit 25/2018 daté 10.05.2018 “Pér kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” akteve té tjera
nénligjore né fuqi, né funksion té kétij ligji. Pasqyrat financiare jané dorézuar brenda afateve
té parashikuara né ligjet dhe aktet nénligjore té sipércituara. Pasgyrat financiare jané plotésuar
né pérputhje me kérkesat ligjore dhe formatet e miratuara nga Ministria e Financave.

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i Pasqyrave Financiare.
= Pjesé pérbérése té Pasqyrave Financiare té vitit 2022 jané:
- Pasqgyra e pozicionit financiar (F1);
- Pasyra e performancés financiare (F2);
- Pasqgyra e flukseve monetare (F3);
- Pasqgyra e ndryshimeve né aktivet neto/fondet neto (F4);
- Pyetésor dhe shénimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5);
Pasqyrat statistikore:
- Investimet dhe burimi i financimit (F6);
- Gjendja dhe ndryshimet né aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a);
- Gjendja dhe ndryshimet né aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b);
- Numri i punonjésve dhe fondi i pagave (F8);
= Gjithashtu, Pasqyrat Financiare pér nga forma jané pérgatitur dhe jané plotésuar sipas
kérkesave té udhézimit nr. 8, daté 09.03.2018, i ndryshuar, ku jané éshté dhéné informacion
mbi:
- Emrin e njésisé ekonomike raportuese, Bashkia Fushé Arréz;
- Periudhén kontabél té mbuluar nga pasqgyrat financiare, nga 01.01.2022-31.12.2022;
- Monedhén e paraqgitjes sé pasqyrave financiare, né lekg;
- Data e hartimit té Pasgyrave Financiare, 28.03.2023;
- Pérgatitur nga z.Dritan Lika;
- Pasqyrat Financiare jané dérguar né Degén e Thesarit Puké me shkresén nr.858, daté
28.03.2023, nénshkruar nga Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz z. F. T.
Pjesé pérbérése e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar jané
Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe té ardhurat me Degén e Thesarit Puké té konfirmuara dhe
nénshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisé Fushé Arréz dhe Pérgjegjési i Degés sé Thesarit Fushé
Arréz.

-Mbaijtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogarité analitike. Né kété
Bashki, kontabiliteti mbahet né ményré manuale, gé e bén me risk té lart pér sa i pérket sigurisé
né saktésiné informacionit gé marrim nga ky sistem kontabiliteti.

Mbi aktivet e géndrueshme té trupézuara dhe té pa trupézuara.

a. Objektivat e auditimit té aktiveve té géndrueshme, jané gé té sigurohemi se:

Aktivet ekzistojné; ato i pérkasin subjektit; jané té vlerésuara né ményré korrekte; jané
regjistruar né ményré korrekte; éshté béré miré ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve té
géndrueshme; informacionet qé ndodhen né aneksin pérkatés jané té plota dhe korrekte.

b. Kontrolle té llogarive dhe dokumenteve.

Gjendja e llogarive té Pasqyrave Financiare té Bashkia Fushé Arréz paraqgitet si mé poshté:

LLogaria EMERTIMI Vlera vjetore
A AKTIVET 1,681,083,752
I.Aktivet Afat shkurtra 393,868,118
1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 81,576,243
520 Disponibilitete ne Thesar 81,576,243
2.Gjendje Inventari qarkullues 10,297,442
32 Inventar | imet 9,992,584
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35 Mallra 304,858
3.Llogari te Arketushme 301,994,433
468 Debitore te ndryshem 284,293,539
4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 17,700,894
I1.Aktivet Afat gjata 1,287,215,634
20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 13,784,562
202 Studime dhe kerkime 13,784,562
21 2.Aktive Afatgjata materiale 1,147,355,712
211 Pyje, Plantacione 5,088,456
212 Ndertesa e Konstruksione 460,490,157
213 Rruge, rrjete, vepra ujore 647,682,716
214 linstalime teknike, makineri e paisje 6,606,157
215 Mjete Transporti 10,389,674
218 Inventar ekonomik 17,098,552
25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 122,100,000
26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 122,100,000
4.1nvestime 3,975,360
231 Per Aktive Afatgjata materiale 3,975,360
B PASIVET(DETYRIMET) 311,245,430
I.Pasivet Afat shkurtra 311,245,430
1. Llogari te Pagushme 26,951,891
401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 1,108,590
42 Detyrime ndaj personelit 13,463,722
431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 328,828
435 Sigurime Shogerore 2,458,245
436 Sigurime Shendetsore 341,509
466 Kreditore per mjete ne ruajtje 9,250,997
2.Te tjera pasive afatshkurtra 284,293,539
470 Llogari ne pritje - Te ardhurra per tu marre 284,293,539
C AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,369,838,322
D FONDI | KONSOLIDUAR : 1,369,838,322
101 Teprica(Fondi | akumuluar)/Deficiti | akumuluar 1,171,437,716
85 Rezultati | Veprimtarise Ushtrimore 72,325,246
105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne 126,075,360
E TOTALI | PASIVEVE(B+C) 1,681,083,752

1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1)

Aktivet neto jané té barabarta me Aktivet-Pasivet = 311,245,430 leké.
1,681,083,752leké
311,245,430 leké
311,245,430 leké

- Aktivet
- Pasivet
- Aktivet neto

Aktivi i Bilancit

Aktivet afatshkurtra
Aktivet afatshkurta mé daté 31.12.2022 paragiten né vlerén 393,868,118leké dhe pérbéhen

nga:

- Llogarit¢ e Klasés 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” né shumén

81,576,243leké;
- Llogarité e Klasés 3 “Gjendje inventari qarkullues” né shumén 10,297,4421eké;
- Llogarité e Klas€s 4 “Llogari t€ arkétueshme” né shumén 301,994,4331eké.
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- Vlera e llogarisé 520 “Disponibilitete né thesar” né shumén 81,576,243 leké, pérbéhet nga:
gjendja e fondeve ne thesar me 31.12.2022 né shum 72,325,246 leké dhe gjendja e llogarisé
466 "Mijete né ruajtje” né shumén 9,250,997 leké.

- Mjetet né ruajtje pérbéhen nga ndalesat e 5 % te garancisé sé punimeve.

-Gjendja e llogarisé nr.520 “Disponibilitete né Thesar” sipas mbylljes sé bilancit té vitit 2022
éshté né vlerén prej 81,576,243 leké dhe né mbyllje té vitit 2021 né vlerén prej 73,799,693
leké, t& cilat rakordojné me rubrikén V “Teprica né fillim té vitit ushtrimor” né vlerén
73,799,693 leké dhe rubrikén VI “Teprica e Likujditeve né€ fund té vitit ushtrimor” né vlerén
81,576,243 leké. (sipas formatit F3 “Pasqyra e flukseve monetare”)

Testimi i llogarisé nr.520

1. Té trashéguara nga viti 2021
Sipas aktit té rakordimit pér shumén. Nga té cilat:

Granti i trashéguar 47,187,000
Té ardhura té trashéguara 15,691,811
Mjete né ruajtje té trashéguara (llog. 466) 9,250,997
Totali 72,129,808
11.Té hyrat (Shtesat debitore) gjaté vitit 2022

Granti i vitit 82,433,000
Té ardhurat e vitit 15,034,536
Té hyra nga mjetet né ruajtje 651,777
Granti specifik 79,171,000
buxheti 132,621,455
Totali 309,911,768
Totali i té ardhurave (1+11) 382,041,576
111.Lévizjet kreditore té llogarisé 520 gjate vitit 2022

Paga sigurime (600+601) 134,123,079
Shpenzime operative (602) 38,342,035
Transferime korente té brendshme (604) 1,243,983
Transferime pér buxhetet familjare dhe individé (606) 108,187,004
Investime (231) 14,558,840
Té dala nga mjetet né ruajtje (466) 2,342,983
Transferime korente te brendshme + transferta buxhetin e vet (418,470,743 +5,975,765) 1,667,409
Totali i shpenzimeve 300,465,333

(1+10) - (111)
Towl 81,576,243

-Llogarité e Klasés 3, sipas Pasqyrés sé Pozicionit Financiar t&€ Bashkisé Fushé Arréz né
31.12.2022 paraqitet né vlerén 10,297,442 leké dhe pérbehet nga llogaria kontabél 35 “Mallra”
né vlerén 304,858 leké dhe nga llogaria kontabél 32 “Objekte inventari” n€ vlerén 9,992,584
leké.

Diferenca me vitin e méparshém pérfagéson lévizjen e inventarit né shumén -61,353 leké e cila
kuadron me llogariné 63 “Ndryshimi gjendjes sé inventarit” (pasqyra F2 — performanca
financiare) né shumén 1,463,885 leké.

Gjendja e llogarive té mésipérme éshté e kuadruar me gjendjen e inventaréve. Pér kryerjen e
tyre éshté zbatuar udhézimi i MF nr. 30, daté 27.12.2012 "Pér menaxhimin e aktiveve né njésité
e sektorit publik”, i ndryshuar, Titullari i Bashkisé Fushé Arréz ka nxjerré Urdhrin nr.424, daté
26.11.2022.

Llogarité e klasés 3 kané funksionuar duke u debituar pér shtesat né kredi té llog. 63
“Ndryshimi i gjendjeve t€ inventarit” dhe duke u kredituar pér daljet e inventarit né debi té
llogarisé 63 “Ndryshimi i gjendjeve té inventarit”.

Llogaria 4342 “T€ tjera Operacione me shtetin (debitor)” paragitet me gjendje né shumén
11,451,697 leké né fund té vitit 2021, ndérsa pér vitin 2022 kjo llogari paragitet né vlerén
17,700,894 leké. Vlerat e méposhtme pérfagéojné detyrimet e muajit dhjetor té cilat likujdohen
kryesisht né muajin janar té vitit 2023.
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421 431 435 436 401-408 Shuma
Paga Dhjetor
22 Tatime Sig.shog Sig shend Shpenzime operative Investime Viti 2022
8,877,919 328,828 2,458,245 341,509 238,958
64,800
8,877,919 328,828 2,458,245 341,509 309,808 0 12,316,309

a.Tatim mbi pagé llogaria 6001 pér vlerén 328,828 leké, detyrim i muajit Dhjetor 2022.
b.Paga dhe shtesa mbi pagé llogaria 6001 pér vlerén 8,877,919 leké, detyrim i muajit Dhjetor

2022.

c.Sigurime Shogérore llogaria 6010/6011 pér vlerén 2,458,245 leké, detyrim i muajit Dhjetor

2022.

d.Sigurime Shéndetésore llogaria 6010/6011 pér vlerén 341,509 leké, detyrim i muajit Dhjetor

2022.

e.Operative e mirémbajtje dhe té pérgjithshme pér vlerén 309,808 leké, konkretisht llogaria
6022. Tek kjo llogari éshté pasqyruar
Tek Kkjo llogari jané pasqyruar:

-Pagese per FSHU pér muajin Dhjetor 2022 pér vlerén 238,958 leké.
-Pagesé pér Ujésjellés Sha detyrim i muajit Dhjetor 2022 pér vlerén 64,800 leké sipas Fatures

nr. 2, date 11.1.2023.

-Pagesé pér shérbime postare pér muajin dhjetor 2022 né shumén prej 6,050 leké sipas faturés

nr. 2250, date 6.1.2023.

Gjthashtu né kété llogari jané té pérfshira dhe detyrimet e prapambetura té cilat paragitén né
vlerwn 5,384,585 lekw e cila paragitet si mwposhtw:

Subjekti vendime gjykate 600-601 602-609 231 Vlera
T. A sha 222,658 222,658
K. P. 254,202 254,202
K.LL. 1,457,920 1,457,920
L. Gj. 551,552 551,552
M. T. 933,128 933,128
Z. Gj. 646,765 646,765
D. H. 742,236 742,236
Shuma 1 4,585,503 222,658 4,808,461
lvestime
Objekti 600-601 602-609 231
Rikonstruksion | Shkolles iballe 194055 194,055
Ndertim palestre dhe ambjente sportive 237445 237,445
Rikonstruksion | Shkolles se mesme Fushe Arrez 144624 144,624
Shuma 2 0 0 576,124 576,124
Totali 5,384,585

-Llogaria 486 “Shpenzime t€ periudhave té ardhshme” né fund t€ vitit 2021 €shté né vlerén
8,778,833 leké. Lévizjet kreditore dhe debitore té késaj llogarie pasqyrohen si mé poshté:

Llogaria 486 Viti 2021
Gjendja né fillim 8,778,833
Llogaria analitike nr.486

Objekti Detyrimet né fund té vitit 2020 Shtuar Pakésuar | Detyrimet né fund té vitit 2022
Vendim Gjykate pér shérbime 1,156,787 1,156,787
Vendim Gjykate pér shérbime 729,200 729,200
Vendim Gjykate pér sherbime 222,658 222,658
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 2,433,423 2,433,423 -
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 374,202 70,000 304,202
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 1,496,320 100,000 1,396,320
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 671,552 30,000 641,552
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 933,128 933,128
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Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 342,360 342,360
Vendim Gjykate pér paga nga largimet nga puna 196,000 196,000
Investime né rikonstruksionin e ujesjellesit 2,280,502 2,280,502
Rikonstruksion i shkollés Iballé 194,055 194,055
Ndértim palestre dhe ambjente sportive 237,445 237,445
Rikonstruksion i shkollés s& mesme 144,624 144,624
TOTAL 10,873,896 538,360 | 2,633,423 8,778,833

-Gjendja e llogaris€ 202 “Studime e projektime” né celje té vitit 2022 gjendjet né vlerén
23,960,531 leké, ndérsa né fund té vitit 2022 rezulton me kété vleré 19,692,232 leké. Kjo
shumé rakordon me inventarin sipas kartelave té personave gé kané né ngarkim.

Llogaria 202 “Studime e Projektime” ne pasqyrat e pozicionit financiar gjendet né vlerén
19,692,232 lekeé vleré e cila shpreh gjendjen e mbetur progresive ndér vite.

Ndryshime né kété llogari paragitén sipas tabelés sé méposhtme:

Objekti Shtesa Pakesime
Projekti Godina e Njesise Blerim fature nr 90 date 15.11.2021. N. s. shpk ub 1550078 192,000
Projekt per rindertimin e mureve mbajtese te shesheve te pallateve ne gytetin Fushe Arrez 611,309
Projektim | objektit hapje rruge auto strame aprripe guri 75,692
Projekt "shtese pedonale+lulishte gytet fushe arrez" 200,892
Projket "Sistemim, asflatim, ndricim rruge auto lagje vjeter 104,424
Rikonstruksion | kanalit ujites fshati Iballe
2,542,826
Sistemim asfaltim rruga Lagje e re Fushe Arrez 541,156
Totali: 4,268,299

Pakésimet jané projekte té cilat jané realizuar punimet, jané marré né dorézim dhe i jané shtuar
objekteve pérkatése né llogarité nr.212 dhe 213.

-Gjendja e llogarisé 211 “Pyje, Plantacione”, né celje t€ vitit 2022 ka gené né shumén
5,540,699 leké, ndérsa né mbyllje té ushtrimit pér vitin 2022 gjendet né vilerén 5,948,353 leké,
shtesa ka té bé&jé me transferimin e kétij investimi nga llogari 231 “Investime né proces”.

Objekti Shtesa
Pyllzime me druré frutor Fierze 407,654
Totali: 407,654

Gjendja e llogarisé 212 “Ndértime e konstruksione” né€ celje t& vitit 2022 ka gen€ né shumén
5,088,456 leké. Pér vitin 2022 kjo llogari gjendet né shumén 624,736,804 leké, sic shihet gjaté
vitit 2022 kjo llogari ka pésuar ndryshime dhe konkretisht ka kéto shtesa né vlerén 148,633,839
leké, t€ cilat jané transferime nga llogaria 231 “Investime n€ proces” nga vitet e kaluar si dhe
sistemimi i investimeve té vitit té cilat jané marré né dorézim.

Kéto shtesha jané paragitur né ményre tabelare si méposhté:

Objekti Shtesa
Eficenca e energjié né pallatin 5-katésh né bashkpronési 5514070
Zgjerim dhe rrethim varreza Fashti Dardhe Sh. a shpk,UB 6177 3438274
Ndertim Shkolla Fierze V.ndertimis UB 6237 33166070
Ndertim palestre te shkolla mesme P. G.UB6267 47338356
Rikons_truksion i catisé sé godinés sé Ish Drejtorisé pyjore, Fushé Arréz + supervizim dhe 749911
II;?II(ZundsltrrTJ.ksion mure mbajtese Fushe Arrez U. shpk UB 6403 14292923
Riparim | pjesshem | pallatit 79 A.shpk, kod projekti 1550087 fature 9 date 2.11.2021 . 827280
Riparim gsh arstmiliska A. shpk, kod projekti 1550082. fature 8 date 2.11.2021 398330
Rikonstruksione te pjesshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mulli bloje) kod 1550088 A. 998912
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Ndertim i Godines se Njesise Administrative Blerim 5820804

Shtesé né pedonale dhe Lulishte né Qytetin Fushé Arréz, + supervizim dhe kolaudim.P.G. 7174632
Ndértim Shkolla 9 vjecare Mzi 28626277
Rikonstruksion | nyjes hidrosanitare godina e Bashkisé 288000

148,633,839

Totali:

Kjo shumé rakordon me inventarin e ndértesave gé disponon Bashkia dhe éshté e analizuar né
librin e aktiveve té trupézuara pér ndértesat. Llogaria 212 “Ndértime e konstruksione” né
pasqgyrat e pozicionit financiar té vitit 2022 né fillim té vitit paragitet me gjendje né vlerén
330,990,585 leké duke pésuar ndryshume gjaté vitit konkretisht paksime pér normat vjetore té
amortizimit duke u pasqgyruar né vlerén 460,490,157 leké.

-Gjendja e llogaris€ 213 “Rrugg, rrjete dhe vepra ujore” né ¢elje té vitit 2022, ka gené né
shumén 741,055,152 leké. Pér vitin 2022 kjo llogari gjendet né shumén 809,244,327 leké, sic
shihet gjaté vitit 2022 kjo llogari ka pésuar njé rritje prej 68,189,175 leké, té cilat jané
transferime nga llogaria 231 “Investime né proces” nga vitet ¢ kaluar si dhe sistemimi i
investimeve té vitit té cilat jané marré né dorézim, pérkatésisht ato pragitén né tabelén e
méposhtme:

Objekti Vlera
Ndértim | rrjetit té brendshém té ujésjellésit dhe depove ekzistuese UB 5811 2280502
Rikonstruksion rruga Mzi 3871437
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 4548788
Rikonstruksion rruga Dardhe 3641241
Rikonstruksioni ndricimit qytet Sh.a. UB6235 997290
Rikonstruksion | kanalit Iballe P. gr., kod projekti 18AJ935, Ub 6271 32292499
Hapje rruge Strame Aprripe guri Sh.A., kod projekti 1550070, Ub 6447 .fature 2200 date 11.8.2021 2530708
Sistemim asfaltim dhe ndrigim i rrugés auto lagjia e vjetér né Qytetin Fushé Arréz + supervizim dhe 3849596
kolaudim P. G.
Hapje segmenti lidhes rruga auto Dardhe A. shpk, kod projekti 1550083.fature 10 date 2.11.2021 401304
“Sistemim Asfaltim Ndri¢im i rrugés lidhése pallati Demokracia” Keshilli I garkut 628282
Riparim | pjesshem rruga auto Lumardh A.shpk, kod projekti 1550091.fature 6 date 19.10.2021 235872
Riparim | pjesshem Ura Shpoz A. shpk, kod projekti 1550090.fature 7 date 19.10.2021 178512
Riparim Ura pasarele Fshat Flet A.shpk, kod projekti 1550089.fature 14 date 9.11.2021 150000
Ndertim | shpatullave te urave auto lagjia Koprat(lballe)+fshati M. N. 12583144

Totali: 68,189,175

Kjo shumé rakordon me inventarin e rrugé, rrjete dhe vepra ujore qé disponon Bashkia dhe
€shté e analizuar né librin e aktiveve t€ trupézuara. Llogaria 213 “Rrugg, rrjete dhe vepra ujore”
né pasqyrat e pozicionit financiar né celje té vitit 2022 gjendet né vlerén 613,582,105 leké
ndérsa né fund té vitit ushtrimoré me gjendje prej 647,682,716 leké.

Gjendja e llogarisé 214 “instalime teknike, paisje e vegla” né ¢elje té vitit 2022 ka gené né
shumén 3,160,400leké, gjaté vitit 2022 ka patur ndryshime dhe né fund té periudhés paragitet
né vlerén neto prej 10,798,088 leké me njé shtesé prej 7,637,688 leké té cilat jané transferime
nga llogaria 231 “Investime né proces” nga vitet e kaluar, kalimi i dy makinerive, fadrome e
rrugéve rurale dhe mjeti teknologjike e pastrimit (detyre e I&né gna Auditi i KLSH) si dhe
sistemimi i investimeve té vitit té cilat jané marré né dorézim, pérkatésisht ato pragitén né
tabelén e méposhtme:

Objekti Vlera
Vendosje kamera sigurie né ambjente publike dhe Institucione né varési té Bashkise Fushe Arrez R. 2438688
shpk .UB 6180
Veshje dhe paisje per zjarrfikesit 14 1402800
Fadrome (rruge rurale) 1758000
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Makine teknologjike 2038200

Totali: 7,637,688

Kjo shumé rakordon me inventarin e instalime paisje e vegla gé disponon Bashkia dhe éshté e
analizuar né librin e aktiveve té trupézuara. 214 “instalime teknike, paisje e vegla” né pasqyrat
e pozicionit financiar né celje té vitit 2022 gjendet né vlerén 2,226,010 leké ndérsa né fund té
vitit ushtrimoré me gjendje prej 6,606,157 leké.

-Gjendja e llogarisé 215, “Mjete transporti” né fund t€ vitit 2021 gjendet me shumén
16,195,475 leké, gjaté vitit 2022 ka patur ndryshime dhe né fund té periudhés paraqgitet né
vlerén prej 19,250,835 leké. Kjo llogari ka pa patur shtesa né vlerén 6,851,560 leké dhe
pakésime né vlerén 3,796,200 leké, té cilat jané transferime nga llogaria 231 “Investime né
proces” nga vitet e kaluar, pakésimi i dy makinerive, fadrome e rrugé€ve rurale dhe mjeti
teknologjike e pastrimit (detyre e 1éné nga Auditi i KLSH) si dhe sistemimi i investimeve té
vitit té cilat jané marré né dorézim, pérkatésisht ato pragitén né tabelén e méposhtme:

Objekti Shtesa Paksime
Blerje Kamioni 2988000
Autobot uji per sherbimin zjarrfikses 3863560
Fadrome (rruge rurale) 1758000
Makine teknologjike 2038200
Totali: 6,851,560 3,796,200

Kjo shumé rakordon me inventarin e mjete transporti qé disponon Bashkia dhe éshté e
analizuar né librin e aktiveve t€ trupézuara. Llogaria 215, “Mjete transporti” né pasqyrat e
pozicionit financiar né celje té vitit 2022 gjendet né vlerén 7,055,463 leké ndérsa né fund té
vitit ushtrimoré me gjendje prej 10,389,674 leké.

-Gjendja e llogaris€ 218 “Inventar ekonomik™ ne celje té€ vitit 2022 é&sht€ n€ shumén
27,899,253 leké, sic shihet né mbyllje té vitit ushtrimor kjo llogari gjendet né vlerén
28,533,669 leké, shtesat gjaté vitit 2022 né kété llogari ka pésuar njé rritje prej 634,416 leké,
pérkatésisht kéto jané shtesa pa pagesé gjaté vitit 2022 Paisje kompjuterike té cilat i jané
dhuruar Bashkisé nga UNDP me dokument shogérues nr. 1551 daté 26.5.2022.

E pragiture né ményre tabelare si méposhté:

Emertimi Njesia Sasia Cmimi Viera
Kompjuter Dell komplet + Printer Pyjore set 1 172,800 172,800
Kompjuter Dell komplet + Printer Ceshtje sociale set 1 153,872 153,872
Kompjuter Dell komplet + Printer Zyre Juridike set 1 153,872 153,872
Kompjuter Dell komplet + Printer Inspektor pagash set 1 153,872 153,872
Totali: 634,416

Kjo shumé rakordon me inventarin ekonomik gé disponon Bashkia dhe éshté e analizuar né
librin e aktiveve té trupézuara. Llogaria 218 “Inventar ekonomik™ né pasqyrat ¢ pozicionit
financiar né celje té vitit 2022 gjendet né vlerén 17,591,565 leké dhe né mbyllje té vitit
2022gjendet né vlerén 17,098,552 leké, vleré e cila shpreh gjendjen e mbetur pas amortizimit.

Gjendja llogaria 219 “Amortizimi” ne celje té vitit 2022 gjendet né shumén -293,827,414 leké,
pas llogaritjes sé amortizimit pér aktivet gé disponon Bashkia Fushé Arréz dhe
shtesat/pakésimet gjaté vitit 2022 kjo llogari gjendet né vlerén 357,064,034 leké.

Llogaria Gjendja ne fillim Shtesa Gjendja ne fund
219.11 -859,897 0 -859,897
219.21 -145,112,380 19,134,267 -164,246,647
219.31 -127,473,047 34,088,564 -161,561,611
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219.41 -934,390 3,257,541 -4,191,931
219.51 -9,140,012 2,597,419 -8,861,161
219.81 -10,307,688 1,127,429 11,435,117

Gjendja llogaria 231 “Shpenzime per Rritjen ¢ AQT né proces” né€ celje t€ vitit 2022 gjendet
né vlerén 200,744,943 leké, gjaté vitit 2022 ka pasur rritje dhe zbritje té késaj llogarie dhe né
total gjaté vitit 2022 kjo llogari kap vlerén 3,975,360 nga kéto gjaté vitit 2022 jané marré né
dorézim objekte dhe shtuar me shpenzime pér objekte té reja té cilat kané zvogéluar llogariné
231 si dhe jané shtuar investime té kryera gjaté vitit, pérkatésisht:

OBJEKTI PAKESIM

Ndértim Shkolla 9 vjegcare Mzi 2120103 28626277
Pyllzime me druré frutor 2111300 407654
Rikonstruksion rruga Mzi 2133100 3871437
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 2133100 4548788
Rikonstruksion rruga Dardhe 2133100 3641241
Eficenca e energjié né pallatin 5-katésh né bashképronési 2120102 5514070
Zgjerim dhe rrethim varreza Fashti Dardhe Sh. A.shpk,UB 6177 2120104 3438274
Vendosje kamera sigurie né ambjente publike dhe Institucione né varési té
Bashkise Fushe Arrez R. shpk .UB 6180 214.0290 2438688
Blerje Kamioni O.shpk , UB6180 2151140 2988000
Rikonstruksioni ndricimit gytet Sh.a. UB6235 2133100 997290
Sistemim asfaltim rruge lagje e vjeter P. G. UB6259 2133100 3692678
Ndertim Shkolla Fierze V.n.UB 6237 2120103 29115000
Shtese pedonale P.G. UB6256 2133100 6911340
Ndertim palestre te shkolla mesme P.G.UB6267 2120103 42149202
Rikonstruksion | kanalit Iballe P.g., kod projekti 18AJ935, Ub 6271 2133100 29749673
Rikonstruksion i ¢atisé sé godinés sé Ish Drejtorisé pyjore, Fushé Arréz +
supervizim dhe kolaudim. 2120101 749911
Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez U. shpk UB 6403 2120115 9235356
Rikonstruksion Shkolla Fierze V. n., U.shpk UB 6240 2120103 3226068
Supervizim + Kolaudim ne shkollat iballe,Fierze, Fushe Arrez 2120103 825002
Supervizim+kolaudim per objektin Ndertim | Palestres dhe ambienteve
sportive Shkolla 70 vjetori | pavartesise 2120103 478693
Ndertim palestre te shkolla mesme P. G. UB6268 2120103 4710461
Riparim | pjesshem | pallatit 79 A.shpk, kod projekti 1550087, fature 9 date
2.11.2021. 2120102 827280
Riparim gsh arstmiliska A.shpk, kod projekti 1550082. fature 8 date 2.11.2021 2120105 398330
Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez U. shpk Fat. 53 dt. 09.11.2021 UB
6403 kod 1550069 2120115 4220784
kolaudim Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez M. s.shpk Fat. 66 dt.
16.11.2021 kod 1550075 2133100 41474
Mbikqgyrje Ndertim | mureve mbajtese te pallate 1550074 2133100 998912
Rikonstruksione te pjesshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mulli bloje) kod
1550088 ADOAL 2133100 2399682
Hapje rruge Strame Aprripe guri Sh. A., kod projekti 1550070, Ub 6447 fature
2200 date 11.8.2021 2133100 5760
Kolaudim Hapje rruge re auto 1550073 2133100 49574
Supervizim Hapje rruge re auto 2133100 52494
Sistemim asfaltim dhe ndricim i rrugés auto lagjia e vjetér né Qytetin Fushé
Arréz + supervizim dhe kolaudim P. G. 2136100 401304
Hapje segmenti lidhes rruga auto Dardhe A.shpk, kod projekti 1550083.fature
10 date 2.11.2021 2133100 87126
Supérvizimin e objektit “Sistemim Asfaltim Ndrigim i rrugés lidhése pallati
Demokracia” 2136100 178512
Riparim | pjesshem Ura Shpoz A. shpk, kod projekti 1550090.fature 7 date
19.10.2021 2136100 235872
Riparim | pjesshem rruga auto Lumardh A. shpk, kod projekti 1550091.fature 6
date 19.10.2021 2133100 150000
Riparim Ura pasarele Fshat Flet A. shpk, kod projekti 1550089.fature 14 date
9.11.2021 2133100 3136336
Ndertim | shpatullave te urave auto lagjia Koprat(lballe)+fshati Micoj N. 2133100 26400

Totali: 200,744,943
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Jané shtuar objekte né kété llogari qé i pérkasin dy investimeve té mbetura né proces né fund
té periudhés kontabél té cilat paraqgiten pérkatésisht sipas tabelés sé méposhtme:

— Kod
Objekti projekti Vlera
Ndertim ura lagje arifaj dhe likaj UB 7046, Kod projekti 1550095 D.shpk,fature 35 date 16.12.2022 1550095 2462892
Punime rehabilitimi rruga e gjimnazit dhe demokracia UB 7050, Kod projekti 1550098 D.shpk,fature 34 date
16.12.2022 1550098 1512468
Totali: 3,975,360

Kjo shumé rakordon me inventarin llogaria 231 “Shpenzime per Rritjen e AQT né proces” qé
disponon Bashkia dhe éshté e analizuar né librin e aktiveve té trupézuara.

-Gjendja llogaria 26 “Pjesmarrje ne kapitalin e vet” né celje té vitit 2022 gjendet né vlerén 0
leké, gjaté vitit 2022 ka pasur rritje té késaj llogarie né vlerén 122,100,000 e cila ka té béjé me
regjistrimin e aksioneve té ujésjellés kanalizime sipas rekomandimit 5/1 dérguar me shkresén
nr. 885/11, daté 20/01/2023, té 1éné nga Auditi i KLSH.

Pasivi i Bilancit

-Shuma e llogarisé sintetike t€ klasés 4 “Detyrimet afatshkurtra” éshté e barabarté me gjendjen
e llogarisé 4342 “T¢ tjera operacione me shtetin (debitor) né aktivin e bilancit.

-Llogaria 401-408 “Furnitoré e llogari t€ lidhura me to” né celje té vitit 2022 paragitet né vlerén
5,431,343 leké ndérsa né mbyllje té vitit 2022 paragitet né shumén 1,108,590 leké ndryshe nga
viti i kaluar kjo llogari ka rénie pasi ka likuidime té detyrimeve té prapambetura. Kjo llogari
ka detyrime ndaj té tretéve, detyrime VGJ, gé pasqyron ne detaje né tablen mé poshté:

Emertimi i detyrimit Shpenzime operative viti (Ijz;/yersitrinrze
Energji elektrike (OSHEE) 238,958

Ujesjelles sha 64,800

Poste 6,050

U. Shpk 194,055
U.shpk 237,445
P G. 144,624
Vendim gjykate per T. A.sha 222,658
Totali: 309,808 798,782

-Pagese per FSHU pér muajin Dhjetor 2022 pér vlerén 238,958 leké.

-Pagesé pér Ujésjellés Sha detyrim i muajit Dhjetor 2022 pér vlerén 64,800 leké sipas Fatures
nr. 2, date 11.1.2023.

-Pagesé pér shérbime postare pér muajin dhjetor 2022 né shumén prej 6,050 leké sipas faturés
nr. 2250, date 6.1.2023, Kéto jané fatura té muajit Dhjeror 2022 té cilat jané likuiduar né vitin
2023.

-U. shpk, Rikonstruksion shkolla Iballe me kod projekti M112789 pér shumén prej 194,055
lekeé.

-Ndertim palestre dhe ambjente sportive P.g. pér shumén 237,445 leké.

-Rikonstruksion i Shkolles se mesme Fushe Arrez me subjekt U.shpk né vlerén 144,624 leké.
-Vendim gjykate pér T. a. né vlerén 222,658 leké.

-Gjendjet e llogarive 421 “Personeli e llogari té lidhura me to”, né mbyllje té vitit 2022 &shté
né shumén 8,877,919 leké, shumé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té
vitit 2022, ndérsa shuma prej 4,585,803 jane detyrime té prapambetura pér paga pér pérsona
té larguar nga puna.
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Objekti Perfituesi Vlera
K.P. 254,202
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna
. . . 1,457,920
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna K.LI
. . . . 551,552
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna L. Gj.
. . . 933,128
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna M.T.
. . . . 646,765
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna Z2.Gj.
. . . 742,236
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna D.H.
Totali 4,585,803

-Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit pér tatim-taksa”, né mbyllje té vitit 2022 éshté né shumén
328,828 leké, shumé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té vitit 2022.
-Llogaria 435 “Sigurime shogérore dhe shéndetésore” n€ mbyllje té vitit 2022 éshté né€ shumén
2,458,245 leké, shumé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té vitit 2022.
-Llogaria 436 “Sigurime shéndetésore” né mbyllje té vitit 2022 &shté né shumén 341,509 leké,
shumeé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té vitit 2022.

-Llogaria nr.466 “Kreditor pér mjetet né ruajtje”, rakorduar me degén e thesarit, éshté analizuar
analitikisht pér ¢do kreditor né lidhje me ngurtésimin e 5% té garancisé sé punimeve té kryera
pér investime pér vlerén 9,250,997 lekeé.

-Llogaria nr.470 “Llogari né pritje - t€ ardhurra pér tu marré” paraqitet me gjendje
284,293,539leké né fund té vitit 2022 gé lidhet me llogariné e debitoréve nr.468.

Fondi i Konsoliduar

Né mbyllje té vitit ushtrimor 2022 paraqitet né vlerén 1,369,838,322 leké. Fondi i Konsoliduar
éshté i barabarté me fondet neto. Gjendja e fondit té konsoliduar rezulton nga diferenca e
shumés sé aktiveve me pasivet.

Nr. Llogarie Pérshkrimi Viti 2022 Viti 2021
101 Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar 1,171,437,716 1,010,323,150
12 Rezultatet e mbartura
85 Rezultati i Veprimtarise Ushtrimore 72,325,246 62,879,099
111 Rezerva
115 Nga Fondet e veta te investimeve 5,825,464
15 Shuma te parashikuiara per rrezige e Zhvleresime
105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne 126,075,360 194,919,479
106 Teprica e Granteve kapitale Te Huaja
107 Vlera e mjeéteve te caktuara ne perdorim 0 0
109 Rezerva nga Rivlersimi | Aktiveve Afatgjata 0 0

Te Tjera 0 0

-Pasqyra e performanceés financiare dhe rezultati i ushtrimit i pasqyruar né llogariné nr.85 pér
vlerén 72,325,246 leké éshté e rakorduar me akt-rakordimin e mbajtur né degén e thesarit Pukeé.
Lévizja e késaj llogarie pasqyrohet si mé poshté.

Nr. Emértimi i veprimeve Shuma né leké
1 Grante té trashéguara nga 2021 (Kapitull 1) 47,187,000
2 Té arrdhura té trashéguara nga 2021 (Kapitull 5) 15,691,811
3 Grant i Akorduar pér vitin 2022 81,069,000
311 Shtesé Granti pér 2022 1,364,000
3/2 Invetime gé trashégohen nga transferta specifike 2,046,217
4 Te ardhurat e vitit 2022 20,696,591
Zbriten:
Shpenzimet faktike Grante (Kapitull 1) 82,939,476
Shpenzimet faktike Té ardhura (Kapitull 5) 15,631,231
95,479,666
- Shpenzimet faktike Transferta specifike
Mbeten pér pérdorim né vitin 2022 72,325,246

Nga auditimi i pasqyrave financiare individuale rezultoi:
Titulli i gjetjes: Devijime né kontabilizimin e llogarisé nr. 468 “Debitoré té ndryshém”.
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Situata: Llogaria nr. 468 “Debitoré té ndryshém”, né fillim t€ vitit 2022 &shté né vlerén
283,626,978 leké dhe né fund té vitit 2022 éshté né vlerén 284,293,539 leké, pra me njé rritje té
vlerés sé debitoréve té Bashkisé Fushé Arréz né vlerén 999,561 leké.

Kopeshte,
Akt kontrolle Cerdhe Ish-komunat tatim taksa Viti
468 468 468 468 Totali
237,243,782 18,700 6,138,384 2,870,806 2022
33,600 1,571,635 2021
15,524,837 2020
3,776,613 2019
4,310,614 2018
2,541,954 2017
1,035,244 2016
1,267,850 2015
1,055,580 2014
1,910,220 2013
1,667,300 2012
3,326,420 2011
237,243,782 52,300 6,138,384 || 40,859,073 | 284,293,539

Nga verifimi i listés analitike té debitoréve rakordimeve me drejtoring e tatim taksave rezulton
se kemi devijime né kontabilizimin e detyrimeve pasi pér taksapaguesit familjaré detyrimet qé
rrjedhin nga taksa e pronés nuk jané té sakta, nuk ka njé evidencé t& sakté pér numrin e
familjeve, sipérfaget e pronave q€ disponojné si dhe detyimin q¢€ i pérllogaritet si taksé mbi
tokén bujgésore apo pronén private, né fund té vitit 2022, konstatohet se nuk éshté
kontabilizuar detyrimi prej 3,572,456 qé rrjedh nga detyrimet e familjaréve si dhe 99,859 leké
kamaté-vonesa pér kategoriné biznes dhe institucione, té cilét nuk kané likujduar detyrimet pér
taksat dhe tarifat vendore sipas afatit té€ pércaktuar né paketén fiskale, pasqyruar si mé poshté
vijon:

Krijuar brenda vitit 2022

Biznesi i Madh 396,935 0.0006 150 35,724
Biznesi i Vogél 251,173 0.0006 150 22,605
Institucione 461,450 0.0006 150 41,530
Totali 99,859

Kriteri: _Ligji nr.10296 daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i
ndryshuar, shkronja “€”, pika 3, neni 12;

Udhézimi nr. 8 daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té
pasqgyrave financiare vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar, rubrika 2.3,
paragrafi 21, shkronja “c”.

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr.468 “Debitoré t&€ ndryshém”, nuk paraget situatén e vérteté dhe
té drejté té pérbérjes sé debitoréve té Bashkisé Fushé Arréz né fund té vitit 2022.

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore té kontabilitetit dhe parimeve kontabél.

Réndésia: | Larté.

Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit t€ Financés, té marré masat e nevojshme pér
kontabilizimin e ploté dhe té sakté té té drejtave té Bashkisé pér arkétim nga té tretét, né
llogariné nr.468 “Debitoré t&€ ndryshém” me kundérparti llogariné nr. 470 “T€ ardhura pér t’u
marré”.

4. Llogaria 4342 “T¢ tjera Operacione me shtetin (detyrime)” paraqitet me gjendje né shumén
11,451,697 leké né fund té vitit 2021, ndérsa pér vitin 2022 kjo llogari paragitet né vlerén
17,700,894 leké.
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Kéto jané detyrimet e muajit dhjetor té vitit 2022, té cialt likuidohen né vitin 2023, gjendja
paraqitet si mé poshté:

Té analizuara zé pér zé detyrimet e muajit dhjetor 2022 paraiqgten si mé posht:

a.Tatim mbi pagé llogaria 6001 pér vierén 328,828 leké, detyrim i muajit Dhjetor 2022.
b.Paga dhe shtesa mbi pagé llogaria 6001 pér vlerén 8,877,919 leké, detyrim i muajit Dhjetor
2022.

c.Sigurime Shogérore llogaria 6010/6011 pér vilerén 2,458,245 leké, detyrim i muajit Dhjetor
2022.

d.Sigurime Shéndetésore llogaria 6010/6011 pér vlerén 341,509 leké, detyrim i muajit Dhjetor
2022.

e.Operative e mirémbajtje dhe té pérgjithshme pér vlerén 309,808 leké, konkretisht Ilogaria
6022. Tek kjo llogari éshté pasgyruar

Tek kjo llogari jané pasqyruar:

-Pagese per FSHU pér muajin Dhjetor 2022 pér vlerén 238,958 leké.

-Pagesé pér Ujésjellés Sha detyrim i muajit Dhjetor 2022 pér vlerén 64,800 leké sipas Fatures
nr. 2, date 11.1.2023.

-Pagesé pér shérbime postare pér muajin dhjetor 2022 né shumén prej 6,050 leké sipas faturés
nr. 2250, date 6.1.2023.

Gjthashtu né kété llogari jané té pérfshira dhe detyrimet e prapambetura té cilat paraqgitén né
vlerén 5,384,585 leké e cila paragitet si méposhté:

Llogaria per
raportim . . . . . . .
Detyrime te Tipologjia e detyrimeve financiare Operatori Ekonomik Balanca
prapambetura
4013000 Vendime Gjykate per sherbime T. A.sha 222,658
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
4213000 puna K.P. 254,202
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
4213000 puna K. LI 1,457,920
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
4213000 puna L. Gj. 551,552
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
4213000 puna M. T. 933,128
4213000 Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
puna Z. Gj. 646,765
4213000 Vendime Gjykate per paga nga largimet nga
puna D. H. 742,236
4043000 Rikonstruksion | Shkolles iballe (V.n.) U.shpk 194,055
4043000 Ndertim palestre dhe ambjente sportive P.G. 237,445
Rikonstruksion | Shkolles se mesme Fushe
4043000 Arrez (V.n.) U.shpk 144,624
Totali: 5,384,585

Né kété llogari gjaté vitit 2022 Bashkia Fushé Arréz ka béré likudime dhe konkrestisht éshté
likuiduar detyrime per detyrime permbarimore ndaj A. né shumen prej 1,156,787 leké
gjithashtu jané béré likudime pér D. P. né shumén prej 729,200 leké pér detyrime pér largime
nga puna pér K.P. né vlerén 60,000 leké, K.LI. né vlerén 60,000 leké, L.Gj. né vlerén 90,000
leké, E. C. né vlerén 342,360 leké, pér A. S. né vlerén 196,000 leké, pér Z.Gj. 110,000 leké .
Pas kétyre likuidimeve kjo llogari paragitet sipas tabelés sé mésipérme:
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Nga auditimi i pasqyrave financiare individuale rezultoi:

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisé nr. 4342 “T¢ tjera Operacione me shtetin .
Situata: Llogaria nr. 4342 “Té tjera Operacione me shtetin ”, né fund té vitit 2022 paragitet
me njé gjendje prej 5,384,585 leké detyrime, té cilat rrjedhin si mos shhlyerje e detyrimeve gé
rrjedhin nga procese gjygésore dhe kontraktuale edhe pse pér kété vit ky detyrim éshté zvogluar
me 2,744,347 leké pérséri mbetet njé problem i mbartur pér Bashkiné Fushé Arréz.

Né pasivin e bilancit:
B)

1. Shuma e llogaris€ sintetike t€ klas€s 4 “Detyrimet afatshkurtra” éshté e barabart€ me
gjendjen e llogaris€ 4342 “T¢ tjera operacione me shtetin (debitor) n€ aktivin e bilancit.

2. Llogaria 401-408 “Furnitoré ¢ llogari té lidhura me to” né ¢elje té vitit 2022 paragqitet né
vlerén 5,431,343 leké ndérsa né mbyllje té vitit 2022 paragitet né shumén 1,108,590 leké
ndryshe nga viti i kaluar kjo llogari ka rénie pasi ka likuidime té detyrimeve té prapambetura.
Kjo llogari ka detyrime ndaj té tretéve, detyrime VGJ, etj.

2. Gjendjet e llogarive 421 “Personeli e llogari té€ lidhura me to”, né mbyllje té vitit 2022 &shté
né shumén 8,877,919 leké, shumé e cila pérbén shumén e listpagesave té muajit Dhjetor té vitit
2022, ndérsa shuma prej 4,585,803 jane detyrime té prapambetura pér paga pér pérsona té
larguar nga puna.

Objeki Perfituesi Viera
K.P. 254,202
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna
1,457,920
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna K. LI
L. Gj. 551,552
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna
M. T. 933,128
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna
646,765
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna Z. Gj.
D. H. 742,236
Vendime Gjykate per paga nga largimet nga puna
Totali 4,585,803

3. Llogaria 466 “Kreditor pér mjetet n€ ruajtje”, rakorduar me degén e thesarit, €shté analizuar
analitikisht pér ¢do kreditor né lidhje me ngurtésimin e 5% té garancisé sé punimeve té kryera
pér investime e cila né fillim té peridhés ishte né vlerén 10,920,594 leké, ndérsa né fund té
periudhés paraqgite né velrén 9,250,997 leké.

Nga analiza e késaj llogarie rezultoi se vlera né fund té vitit 2022, ka pasur né pérbérje té
llogarisé detyrime pér garanci punimesh té bashkisé ndaj subjekteve private, garanci kéto té
cilave u ka kaluar afati i pércaktuar né kontratat pérkatése té investimit dhe pérséri jané akoma
gjendje né llogariné 466. Né ményré analitike, garancité té cilave u ka kaluar afati i shlyerjes,
si dhe objekti pér té cilén éshté mbajtur kjo garanci ka pérfunduar.

Shuma
Nr. Obijekti i investimit Leké Kod.Projekti Viti
Ndértim 1 rrjetit té ujésjellésit Krrab-Fushé Arréz 293122 2014
Ndértim Shkolla 9 vjecare Mzi 725,669 M112613 2015
Rikonstruksion uéjsjellsi Buxhon 100 | M063696 2015
Pyllzime me druré frutor 101.965 | M260357 2015
Rikonstruksion rruga Mzi 91,571 1550001 2015
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M112613

Ndértim Shkolla 9 vjecare Mzi 500.818 2015
Ndértim Shkolla 9 vjecare Mzi 204,827 M112613 2015
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 53.510 | 1550006 2015
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 44,538 | 1550006 2015
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 4597 | 1550006 2015
Rikonstsruksion Ujésjellsi Kash Berishé vogél 124,794 | 1550006 2015
Rikonstruksion godina e komunés Blerim 12357 | 1550010 2015
Rikonstruksion rruga Dardhe 59,400 1550011 2015
Eficenca e energjié né pallatin 5-katésh né bashkpronési 273064 | M940015 2016
Rikonstrukson sheshi dhe fasada pallatesh” UB 5810 M991475
+Supervizim+kolaudim 10,888 2017
Zgjerim dhe rrethim varreza Fashti Dardhe Sh. A. shpk,UB 6177 171.914 | 1550039 2018
Vendosje kamera sigurie né ambjente publike dhe Institucione né varési té 1550043

Bashkise Fushe Arrez R. shpk .UB 6180 121,934 2019
Blerje Kamioni O. shpk , UB6180 149 400 | 1550030 2019
Ndértim | rrjetit t& brendshém té ujésjellésit dhe depove ekzistuese UB 5811 295 575 | M063794 2019
Sistemim asfaltim rruge lagje Fushaxhi UB 5996 301.640 | 1550024 2019
Rikonstruksioni ndricimit qytet Sh. A. UB6235 49,865 1550042 2019
Sistemim asfaltim rruge lagje e vjeter P. G.UB6259 184 634 | 1550046 2019
Ndertim Shkolla Fierze V.n.UB 6237 1,455,750 M112831 2019
Rikonstruksion | kanalit Iballe P.g., kod projekti 18AJ935, Ub 6271 1.447.768 | 18AJ935 2020
Rikonstruksion i gatisé sé godinés sé Ish Drejtorisé pyjore, Fushé Arréz + 1550048

supervizim dhe kolaudim. 37,496 2020
Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez U. shpk UB 6403 461,768 | 1550069 2020
Rikonstruksion Shkolla Fierze V. n., U. shpk UB 6240 161303 | 1550053 2020
Riparim gsh arstmiliska A. shpk, kod projekti 1550082. fature 8 date 1550082

2.11.2021 19,917 2021
Rikonstruksion mure mbajtese Fushe Arrez U.shpk Fat. 53 dt. 09.11.2021 1550069

UB 6403 kod 1550069 211,039 2021
Rikonstruksione te pjesshme ne objekte sherbimi ne fshatra(mulli bloje) kod 1550088

1550088 A. 49,946 2021
Hapje rruge Strame A. g.Sh. Al, kod projekti 1550070, Ub 6447.fature 1550070

2200 date 11.8.2021 119,984 2021
Sistemim asfaltim dhe ndri¢im i rrugés auto lagjia e vjetér né Qytetin Fushé 1550046

Arréz + supervizim dhe kolaudim P. G. 2,625 2021
Hapje segmenti lidhes rruga auto Dardhe A.shpk, kod projekti 1550083
1550083.fature 10 date 2.11.2021 20,065 2021
Riparim | pjesshem I pallatit 79 A. shpk, kod projekti 1550087 fature 9 1550087

date 2.11.2021 . 41,364 2021
Riparim | pjesshem Ura Shpoz A.shpk, kod projekti 1550090.fature 7 date 1550090

19.10.2021 8,926 2022
Riparim I pjesshem rruga auto Lumardh A.shpk, kod projekti 1550091

1550091 fature 6 date 19.10.2021 11,794 2022
Riparim Ura pasarele Fshat Flet A.shpk, kod projekti 1550089.fature 14 1550089

date 9.11.2021 7,500 2022
Ndertim | shpatullave te urave auto lagjia Koprat(lballe)+fshati Micoj 1550084

Ndertuesi 2014 156,817 2022
Shtesé né pedonale dhe Lulishte né Qytetin Fushé Arréz, + supervizim dhe 1550045
kolaudim.Pepa Group 1,800 2022
Ndertim godine Nj.administrative Blerim UB 6882, Kod projekti 1550079 1550079
N...shpk,fature 84 date 21.12.2022 281,440 2022
Ndertim ura lagje arifaj dhe likaj UB 7046, Kod projekti 1550095 1550095
D.shpk,fature 35 date 16.12.2022 123,145 2022
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Punime rehabilitimi rruga e gjimnazit dhe demokracia UB 7050, Kod 1550098

projekti 1550098 D.shpk,fature 34 date 16.12.2022 75,623 2022

Blerje autobot uji per sherbimin zjarrfikses UB 6987, O.shpk fature 16 date 1550093

26.7.2022 193,178 2022
Totali: 9,250,997

Llogaria 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje” éshté mbivlerésuar pér 9,250,997 leké pér vitin
2021.

Kriteri: Udhézimi nr.8, daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paragitjes dhe
raportimit té pasgyrave financiare vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i
ndryshuar, pika 3.2 “Trajtimi kontabél dhe funksionimi 1 llogarive t& té tretéve (klasa 4) —
funksionimi kontabél i llogarive té tjera té klasés 4”.

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 466 “Kreditore pér mjete nén ruajtje”, nuk paraget situatén e
vérteté dhe té drejté né fund té vitit 2023.

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore té kontabilitetit dhe parimeve kontabél.

Réndésia: | Larté.

Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit té Financés né bashképunim me Sektorin e Urbanistikés,
té marré masat e nevojshme pér kontabilizimin e ploté dhe té sakté té llogarisé nr. 466
“Kreditoré pér mjete nén ruajtje”, si dhe t€ njoftojé subjektet pér paraqitjen e dokumentacionit
té nevojshém pér té likuiduar vlerén e garancisé, té cilave ju ka kaluar afati i pércaktuar né
kontraté dhe investimi pér té cilén éshté mbajtur garancia éshté marré né dorézim.

Llogaria e ngurtésimeve 5% né thesar té& punimeve té ndértimint gé cilat nuk jané marré né
dorézim ndér vite paragitet si méposhté:

Nr. Emertimi i Veprimeve Shuma né leké
1 Garanci punimesh té vitit 2014 293,122
2 Garanci punimesh té vitit 2015 2,164,146
3 Garanci punimesh té vitit 2016 273,064
4 ' Garanci punimesh té vitit 2017 10,888
5 Garanci punimesh té vitit 2018 744,888
6 Garanci punimesh té vitit 2019 4,196,355
7 = Garanci punimesh té vitit 2020 2,586,354
8 Garanci punimesh té vitit 2021 651,777
9 Garanci punimesh té vitit 2022 673,386

Garanci té Pérdorura gjaté periudhés korrente 2,342,983
Mbetén pér pérdorim né vitet pasardhése ‘ 9,250,997

4. Rezultati i ushtrimit i pasqyruar né llogariné 85 pér vlerén 72,325,246 leké éshté e kuadruar
me akt-trashégiminé e mbajtur né degén e thesarit né mbéshtetje té Ligjit Pér Buxhetin e vitit
2022, ligjit Nr.139, Dt. 17.12.2015 "Pér vetégeverisjen vendore", ligjit Nr.68/2017 “Pér
financat e vetéqeverisjes vendore”, udhézimit t€ ministrit t€ Financave udhézimit Nr.9, daté
20.03.2018 “Pér procedurat standarte t€ zbatimit t€ buxhetit”. Gjaté vitit 2022 nga Bashkia
Fushé Arréz jané krijuar, pérfituar dhe pérdorur té ardhura/shpenzime gjithsej sipas tabelés sé
méposhtme:

Nr. ‘ Emertimi i Veprimeve ‘ Shuma né leké
Grante té trashéguara nga 2021 (Kapitull 1) 47,187,000

2 Té arrdhura té trashéguara nga 2021 (Kapitull 5) 15,691,810.62

3 Grant i Akorduar pér vitin 2022 81,069,000
3/1  Shtesé Granti pér 2022 1,364,000
32 Invetime gé trashégohen nga transferta specifike 2,046,216.7
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4 Te ardhurat e vitit 2022 20,696,591.4
5 Transferta specifike pér vitin 2022 98,321,000
5/1 = Shtesé Transferta specifike pér vitin 2022
Zbriten:
- | Shpenzimet faktike Grante (Kapitull 1) 82,939,476
- | Shpenzimet faktike Té ardhura (Kapitull 5) 15,631,231
- | Shpenzimet faktike Grant konkurues
- | Shpenzimet faktike Transferta specifike 95,479,666
Mbetén pér pérdorim né vitet pasardhése ‘ 72,325,245.7

Pasqyrat financiare jané dorézuar né Degén e Thesarit Puké, me Nr. 858, daté 28.03.2023,
né zbatimt té udhézimit Nr.8, daté 09.03.2018 “Pér procedurat ¢ pregatitjes, paraqitjes dhe
raportimit t€ pasqyrave financiare vjetore né€ njésité e qeverisjes s€ pérgjithshme” ndryshuar me
Udhézimin nr. 5, date 21.2.2022.

Gjithashtu kéto pasqyra jané ngarkuar dhe né sistemin AFMIS sipas udhézimit nr. 2, daté
19/01/2022 té MFE.

Pér sa mé sipér mbané pérgjegjési Pérgjegjési i Sektorit té Financés z. D. L.

Pér sa éshté trajtuar né kété pjesé té Raportit Pérfundimatré té Auditimit, nga subjekti i
audituar éshté paraqitur observacioni me shkresé nr. 871/9, daté 18.12..2023, konkretisht nga
Pérgjegjési i Sektorit té Financés, dhe Kryetari i Bashkisé pér sa mé poshté:

Pretendimi i Subjektit:

..Sa I pérket llogarisé 468 ku thuhet se ka njé rritje t€ késaj llogarie, sqarojmé se zyra e financés
ka kontabilizuar té gjithé debitorét té dérguar né méshkresore nga zyra e tatim taksave (shkresa
nr. 827, daté 23.03.2023) ... kjo shtesé ka t€ b&j me taksa e tatime ndaj bashkisé Fushé Arréz
zyra e financés nuk ka vendimarrje apo pérgjegjési...

Llogaria 466 pérbéhet nga garanci té punimeve né masén 5% dhe jo mé tepér se kjo masé.
Qéndrimi i Grupit té Auditimit:

-Sa i pérket observacionit pér llogariné nr.468, sqarojmé se nga verifikimi i listés analitike té
debitoréve pér vitin 2022, sqarojmé se nga ana joné &shté identfikuar ky devijim nga
bashképunimi midis audituesve ndérkohé qé tek ju bashkpunimi mes sektoréve mbase
mungon, né ¢do rast duhet njé bashkpunim mes sektoréve té€ Bashkis€é pér t€ harmonizuar
zgjidhjen e problemeve dhe eleminimin e pasqaktésive, sa mé sipér observacioni nuk merret
né konsiderat.

-Sa i pérket observacionit tuaj pér llogariné nr.466, sgarojmé se nuk keni kuptuar ményrén e
té shprehurit, pra kur kemi théné mbivlerésim, nuk konstatojmé se garancia e punimeve éshté
mbajtur mé tepér se 5%. Mbajtjen e garancisé né masén 5% e kemi pasqyruar edhe veté
pérgjaté materialit, por mbivlerésimi ka té béjé se pér disa garanci punimesh éshté pérmbushur
afati dhe nuk duhet té jené té kontabilizuara né llogariné 466. Pra nuk jemi shprehur se masa e
garancisé nuk éshté mbajtur né rregull, por gé njé pjesé e kétyre garancive duhet tu kthehet
subjekteve pérkatése pasi ka kaluar afati I mbajtjes sé garancive.

111.2.4. Mbi planifikimin dhe zbatimin procedurave té prokurimit publik, si dhe
zbatimin e kontratave pér investime né puné publike.

4.1.Programimi i nevojave, pérgatitja e regjistrit té prokurimeve.

Nevojat pér prokurime jané realizuar duke marré pér bazé kérkesat nga secili sektor pérfitues
malli/shérbimi apo planit té investimeve té parashikuara pér kété vit ushtrimore. Programi i
nevojave éshté béré mbi bazén e njé studimi té nevojave reale qé ka njésia vendore pér puné e
shérbime mallra, té cilat jané miratuar me Vendim té KB sipas viteve pérkatése bashké me
ndryshimet gjaté vitit.

4.2 Verifikimi i shpenzimeve té programuara me nivelin e fondeve té buxhetuara.
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Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit té auditimit, grupi i auditimit t¢ KLSH-sg,
pasi u njoh me bazén ligjore mbi té cilén operohej né zbatimin e procedurave té prokurimit, duke
u bazuar né metodén e leximit t¢ dokumenteve té paragitura pér auditim, ekzaminimit dhe
rishikimit analitik té letrave té punés dhe ato né elektroniké marré nga sistemi i SPE, u konstatuan
shkelje té akteve ligjore/nénligjore té ligjit té prokurimit publik té cilat né ményré té hollésishme
jané trajtuar, si vijon:

Pér periudhén 01.01.2022 — 31.12.2022, Bashkia Fushé Arréz referuar té dhénave té regjistrit té
prokurimeve ka kryer gjithsej 24 procedura prokurimi me vleré kontrate 26,339,923.14 mijé
lek&, me njé vleré ulje nga fondi limit né shumén 818,437 mijé leké ose 91%. Sipas llojit té
procedurave dhe natyrés té dhénat jané né pasqyrén si vijon:

Procedura 01.01.2022-31.12.2022 Nr. | VI.LFond Limit | VI.Kontrate
GJITHESEJ
-Té hapura 1 12, 540, 545 11, 497, 684
- Kérkesé me propozim 0 0 0
- Shérbim konsulence 0 0 0
- Negocim pa shpallje 0 0 0
- E hapur e thjeshtuar 12 27,158 ,360.14 | 26,339, 923.14
- Vleré e vogél 10 3,587,215 3,206,482
Sipas objekteve
-Objekte né fushén e punéve publike 17, 484, 997.14 16, 424, 079.14
-Objekte né fushén e shérbimeve/blerje 9 22,213,908 21,413 528

Kané marré pjesé né procedura gjithsej 24 OE/BOE, nga té cilat jané s kualifikuar 10 OE/BOE,
dhe jane shpallurfitues 14 OE/BOE.

Pér arritjen e objektivave dhe pérmbushjen e misionit té auditimit, grupi i auditimit t&¢ KLSH"sé,
pasi u njoh me bazén ligjore mbi té cilén operohej né zbatimin e procedurave té prokurimit, duke
u bazuar né metodén e leximit t€ dokumenteve té paraqgitura pér auditim, ekzaminimit dhe
rishikimit analitik té letrave té punés dhe pasgyrave/informacioneve té paragitura dhe ato né
elektroniké marré nga sistemi i APP, pérzgjodhi pér auditim:

-7 procedura prokurimi pér vitin 2022 me vlera kontrate 35,765,503 leké, dhe vleré e fndit limit
31,054,676 ose 78 % té fondit té kontratave té lidhura pér vitin 2022;

1.Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje 1éndé djegése pér ngrohje pér
vitin 2022”, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje 186ndé djegése (dru zjarri+pellet) pér Bashkiné
Fushé-Arréz”,

1.Urdhér Prokurimi :
Nr.438, daté 28.09.2022

4. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit: E hapur e thjeshtuar

2.Hartuesit e Dokumenteve té tenderit:
Nr.438, daté 28.09.2022

1.J.P. — Juriste
2.T.P. —Inxhinier
3. A.l. —Ekonomiste

3.KomisioniVlerésimitOfertave:
Nr.04, daté 14.10.2022

1.0.C. —Kryetar
2.A.D. - Anétar
3.S. LI — Anétar

5.Fondi Limit (pa Tvsh)
1,768,302 - leké pa tvsh

6.Oferta fituese:

OE “A” shpk” me oferté 1,759,101 leké
pa tvsh - me lidhje kontrate daté
26.10.2022, me afat deri ne pérfundim te
sezonit te ngrohjes

7.Diferenca me fondin limit:
9, 201- leké pa tvsh

8. Data e hapjes sé tenderit:
Data e zhvillimit: 12.10.2022

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisé/
Shtetit
Buxheti i Bashkisé Fushé Arréz

10.Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés né tender 1 OE
b)Skualifikuar 0 OE,

¢) Kualifikuar 1 OE

11.Ankimime AK,
Nuk ka

12. Pérgjigje ankesés nga AK,
Nuk ka

13.Pérgjigje Ankesés nga APP apo
KPP, Nuk ka
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b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave

14. Lidhja e kontratés
Nr. 4186, daté 26.10.2022

15. Vlera e kontratés (me TVSh)
2,110,921 leké me tvsh.

16. Likuiduar plotésisht sipas
kontratés.

17- Situacioni Pérfundimtar

30 dite

18. Afati i kontratés né dite

19. Zgjatja e kontratés me - dité

Hartimi i fondit limit dhe pércaktimi i kérkesave pér 1éndé djegése (dru zjarri dhe pelet).

-Burimi i financimit éshté nga buxheti i Bashkisé. Preventivi né vilerén 1,768,302 leké pa
TVSH éshté hartuar nga anétari i NJP Inxhinier T. P. mbi bazén e kérkesave pér sasi dru zjarri
dhe pelet, nga 22 struktura (shkolla, kopshte, cerdhe, gendra kulturore), si dhe dokumentuar
me tabelén e méposhtme:

Nr i Nr i Sasite ge Crimet Vlera
Nr Emertimi I shkollave
An sobave kaldajave keﬂfﬁ; n leke/m3
1 | Of | Shkolla9-vjecare F.-Arrez(dru) 2 50 | 4500 222,750
2 | Of | Aneksi Micoj (dru) 1 2 | 4500 9.000
3 | Of | Aneksi parashkollor F.-Arrez (dru) 1 2 | 4500 9,000
4 | Of | Qkf Fushe-Arrez (dru) 5 15 | 4500 67,500
5 | Of | Cerdhja Fushe-Arrez(dru) 1 33 | 4500 148,500
6 | Of | Kopshti Fushe-Arrez (dru) 15 39 | 4500 175,500
7 | Of | Gjimnazi -Fushe-Arrez (pelet)ne kg 1 5,240 | 70 366.800
8 | Of | Shkolla 9-vjecare Kryezi(dru) 1 26 | 4500 117,000
9 | Of | Aneksi Orosh -Kryezi (dru) 2 4 | 4500 18.000
11 | Of | Aneksi Lajthize -Kryezi (dru) 2 4 | 4500 18.000
12 | Of | Aneksi Bardhet -Kryezi (dru) 2 4 | 4500 18.000
13 | Of | Shkolla - Iballe (pelet) ne kg 1 1,650 | 70 115.500
14 | Of | Aneksi Levozhe-Iballe (dru) 2 4 | 4500 18.000
15 | Of | Aneksi Shopel-Iballe (dru) 1 2 | 4500 9.000
16 | Of | Aneksi Berishe e Vogel-Iballe (dru) 2 4 | 4500 18.000
17 | Of | Aneksi Berishe Vendi -lballe (dru) 2 4 | 4500 18.000
18 | Of | Aneksi Dushkaje -Iballe (dru) 2 4 | 4500 18.000
18 | Of | Aneksi Bullica -Iballe (dru) 1 2 | 4500 9.000
18 | Of | Aneksi Berishe e Eper -Iballe (dru) 1 2 | 4500 9.000
19 | Of | Aneksi Mertur -lballe (dru) 2 4 | 4500 18.000
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20 | Of | Shkollat e Nj. Adm. Blerim (dru) 13 34.0 | 4500 153.000

21 | Of | Shkollat Fierze me (dru) 14 34 | 4500 153.000

22 | Of | Shkolla Fierze (pelet) ne kg 1 856 | 70 59,920

Né preventiv éshté pércaktuar lloji i ngrohjes, me sobé ose kaldajé dhe produkti djegés, dru
dhe pelet. Né procesverbalin pér dokumentimin e pérllogaritjes sé fondit limit, NJP ka
pércaktuar cmimin 4.500 leké pa TVSH pér druté. Né pércaktimin e kétij cmimi, NJP shprehet
se testoi tregun lokal dhe rajonal dhe studioi procedura té ngjashme té hartuara nga AK té
ndryshme. Referuar mbishkrimit né dosjen pérkatése nuk administrohet asnjé dokument
bashkélidhur (oferta té marra né treg nga subjekte té ndryshme, publikimit né INSTAT
etj).

-Pra arrihet né pérfundimin se nga NJP nuk ka dokumentuar ményra e pérllogaritjes sé
vlerés sé kontratés, né kundérshtim me pikat 1 dhe 4 té nenit 13 dhe pikén 2 té nenit 76
t6 VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i
ndryshuar.

-Ndodhur né kushtet e mésipérme, ku nuk dokumentohet ményra e pérllogaritjes sé gmimit pér
dru zjarri dhe kosto e transportit pér kété 1éndé punimi, me géllim kryerjen e pérllogaritjes, pér
té vlerésuar mundésiné e kursimit t€ fondeve, grupi i auditimit i’u referua ¢mimeve té
pércaktuara né manualet e ndértimit miratuar me VKM nr.629, daté 15.07.2015, “Pér
miratimin e manualeve teknike té ¢gmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike
té tyre”, i ndryshuar, konkretisht gmimet e materialeve té ndértimit, tabela nr.2, rrjeshti 74, pér
léndén djegése (dru zjarri) me ¢mimin 2,500 leké/m*® dhe ¢mimin mesatar 20.5 leké/m? té
transportit (né manualin e ¢cmimeve dhe té punimeve té ndértimit me analizat pérkatése) té
léndés dru zjarri/m3, do té kishim 273 m® dru zjarri té kérkuar gjithésej * 2520.5 leké/m? =
687,960 leké pa TVSH gjithsej kosto pér Iéndén djegése dhe transportin e saj, ndérkohé qé
sipas preventivit té mésipérm kosto e Iéndés djegése dru zjarri éshté 1,228,500 leké, ose
540,540 leké mé tepér. Pra sa mé sipér arrihet né pérfundimin se né prokurimin e léndés
djegése dru zjarri, NJP mund té kursente fonde publike né vlerén 540,540 leké, té cilat né
gjykimin e grupit té auditimit, si dhe mbéshtetur né analizén e mésipérme pérbéjné shpenzime
pa ekonomicitet®.

Pérsa mé sipér, mban pérgjegjési hartuesi | fondit limit z.T. P.

Titulli i gjetjes: Parregullsi né hartimin e fondit limit

Situata: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje 1éndé djegése pér ngrohje
pér vitin 2022 me fond limit 1,768,302 - leké pa tvsh u konstatua se nga NJP e pérbér nga J.
P., T. P. dhe A. I. né pérllogaritjen e fondit limit nuk I jané nénshtruar asnjé nga format q¢é
parashikohet né€ legjislacion gjithasht nuk kané€ dokumentuar ményrén e pérllogaritjes s€ fondit
limit né kundérshtim me parshikimet ligjore, duke sjellé nj€ rritje t€ kostos pér dru zjarri me
540,540 leké mé tepér, vleré e cila pérbén efekt financiaré negativ.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, pikat 1 dhe 4 té nenit 13 dhe pikén 2
té nenit 76. VKM nr.629, daté 15.07.2015, “Pér miratimin e manualeve teknike t€ gmimeve té
punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike té tyre”

Ndikimi: Shpenzime pa efigencé.

Shkaku: Mos argumentim dhe dokumentim I sakt€ I pérllogaritjes s€ fondit limit

Réndésia: E mesme

6 Pika 23 né nenin 3 né Ligjin nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér menaxhimin e sistemit buxhetor né Republikén e Shqipérisé”, i
ndryshuar, ku pércaktohet: “Pérdorim me ekonomi” &shté pérdorimi i njé sasie dhe cilésie té dhéné té inputeve (né kété rast
té fondeve té buxhetit té bashkisé) né njé kohé té dhéné dhe me koston mé té ulét.
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Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, t€ marrin masa qé né ¢do rast
né pérllogaritjne fondit limit ti nénshtrohen njérés nga méqé parashikon ligji si dhe pér ¢do rast
té marrin masat pér dokumentimin e tij me qéllim menjanimin e problematikave té krijuara
dhe menaxhimin e me eficencé t€ fondeve publike.

Hartimi i Kritereve nga NJP.

Né pikén 2.3.1 nga AK kérkohet kérkohet gé OE té keté kryer furnizime té ngjashme né masén
JO mé pak se 40% té vlerés sé objektit gé prokurohet té realizuar gjaté 3 viteve té fundit nga
data e shpalljes sé njoftimit té kontratés — Ndérkohé sipas pércaktimit né shkronjén ’b” né
pikén 4 né nenin 55 né VKM nr.285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit
publik™, i ndryshuar, vlera e furnizimeve té ngjashme duhet té kérkohet né masén jo mé té
madhe se 20%..

-Nuk éshté pércaktuar gé OE shpallur fitues duhet té dorézojé certifikatén pér té vértetuar
origjinén e Iéndés drusore’. —

-Gjithashtu, kérkesa e shtojces nr 5 pika 6 e DST, ndér té tjera kérkon nga OE fitues té
sigurojné ambiente pér magazinimin e druve, pasi institucionet gé do ti pérdorin nuk kané
hapésira té tilla pér mbajtjen e tyre pér njé kohé té gjaté. Kjo kérkesé, né kushtet e mungesés
sé magazinimit té Iéndéve, éshté e pa ploté, pasi NJP nuk ka parashikuar vendndodhjen e
magazinés ose distancén nga e cila do béhet shpérndarja, ¢ka potencialisht mund té pérbgjé
pengesé pér shérbimin e shpérndarjes sé 1éndés djegése, duke marré parasysh dhe zonén malore
dhe dimrin e ashpér-Transporti i druve dhe pelet deri né magazinén e Bashkisé duhet té béhet
nga subjekti fitues dhe dorézimi i tyre duhet té b&het né prani té komisionit té ngritur pér kété
qéllim.

-Operatori fitues duhet té sigurojé ambiente pér magazinimin e druve dhe pelet-it, deri né
shpérndarjen pér né destinacionin final, pasi Bashkia Fushé-Arrez, nuk ka hapesira té tilla pér
mbajtjen e tyre pér njé kohé té gjaté.

-Nuk éshté pércaktuar grafiku i [évrimit té mallit, pra deri né datén kur do té pérfundojé zbatimi
I kontratés, véndet ku do té dérgohet Iénda djegése.

Titulli i gjetjes: Parregullsi mbi procedurat e prokurimit public

Situata: Nga auditimi I procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje 1éndé djegése pér ngrohje
pér vitin 2022 me fond limit 1,768,302 - leké pa tvsh u konstatua se nga NJP e pérbér nga J.
P., T.P. dhe A. Lkriteret e vendosura pér kualifikim nuk jané né harmoni me vlerén dhe
natyrén e kontratés dhe jo né pérputhje me kuadrin ligjoré dhe rregullatoré né fuqi.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni 55 pika 4 shkronjén ”b”.
Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

-Pérsa mé sipér, mban pérgjegjési Njésia e Prokurimit e pérbéré nga, zj. J. P., z.T.P.dhe
zj.A. I

Vlerésimi i ofertave.

7 Shkronja “a” né pikén 8 né nenin 27 né Ligjin nr.57/2020 “Pér pyjet”.

56




. ) Oferta Arsyet e kualifikimit apo té s’kualifikimit, sipas
Nr. OE pjesmarreés : S . .
ekonomike formularit pér njoftimin e fituesit
1 A R. 1,759,101 | Kualifikuar dhe shpallur fitues

Me urdhér té Kryetarit té Bashkisé Fushé Arréz me nr.04 prot, dt.14.10.2022 éshté ngritur
KVO e cili pérbéhet nga, z. O. C., Kryetar, z. A. D.dhe z. S. LI., Anétar.

N¢ keté€ tender ka marr€ pjesé 1 OE, 1 cili €shté kualifikuar dhe shpallur fitues OE “A.R.” ShPK
me oferté né vlerén 1,759,101 leké pa TVSH me diferencé nga fondi limit né vlerén 9,201 leké.

-Nga auditimi i dokumentacionit té dorézuar nga OE shpallur fitues, rezulton se faturat
tatimore dhe deklaratat e tatimit mbi vlerén e shtuar, pjesé e dokumentacionit pér pérmbushje
té kriterit n€ pikén 2.3.1 “Kapaciteti teknik”, jan€ fotokopje dhe jo t€ noterizuara.

-Sa mé sipér, bazuar né pércaktimin e béré né pikén 2 té nenit 82 né VKM nr.285, daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik ”,dhe pércaktimit té béré né DST,
gé dokumentet duhet té jené origjinalé ose kopje e noterizuar e tyre KVO duhet té kérkonte
anulimin e procedurés.

-Pérsa mé sipér, mban pérgjegjési KVO me pérbérje, z. O. C., Kryetar, z. A. D. dhe z.
S.LIL., Anétar.

Té tjera céshtje té krijuara gjaté auditimit té procedurave té prokurimit té 1éndés djegése
dru zjarri.

Grupi i auditimit gjaté auditimit té procedurave té mésipérme, duke pasur né konsideraté
burimet natyrore (florén) té disponueshme né teritorrin administrativ té Bashkisé Fushé Arréz,
si dhe sipérfaget pyjore dhe kullosore, té cilat me VKM nr. 433, daté 08.06.2016 “Pér
transferimin né pronési té Bashkive té pyjeve dhe té kullotave publike, sipas listave té
inventarit, dhe aktualisht né administrim té Ministrisé sé Mijedisit e té ish-
komunave/bashkive”®, té ndryshuar, vlerésoi nése Bashkia Fushé Arréz ka mundésing (kuadri
rregullator dhe kapacitetet), qé 1éndén djegése dru zjarri ta siguroj népérmijet prerjeve né fondin
e saj pyjor dhe jo ta blejé até né subjekte private.

Sa mé sipér, parashtrojmé si mé poshté vijon:

-Nga shqyrtimi i kuadrit rregullator té fushés, pra té sektorit té pyjeve, rezulton se baza ligjore,
konkretisht VKM nr.438, daté 08.06.2016 “Pér kriteret dhe rregullat e shfrytézimit té pyjeve
dhe té shitjes s€ materialit drusor e t€ prodhimeve té tjera pyjore e jopyjore”, 1 ndryshuar, ka si
objekt pércaktimin e procedurés, kritereve dhe rregullave pér shfrytézimin e pyjeve pér ngrohje
té banoréve té Bashkiseé.

-Pér ¢do vit nga struktura e pyjeve né kété Bashki pércaktohet sasia e shfrytézueshme e 1éndés
drusore pér ngastrat/grup ngastrat, duke béré miratimin projektit tekniko-ekonomik té trajtimit
dhe shfrytézimit té pyjeve.

-Bashkité, brenda datés 30 prill té ¢cdo viti, pasi vlerésojné nevojat e komunitetit dhe enteve té
tjera publike pér dru zjarri, pa tejkaluar mundésiné e shfrytézimit té pyjeve shtetérore dhe
private, dérgojné pér miratim, né drejtoriné pérkatése, t€ Ministrisé sé Mjedisit, kapacitetin
dhe mundésiné vijetore té shfrytézimit.

-Ministria e Mjedisit, me urdhér té vecanté, miraton pér cdo vit mundésiné vijetore té
shfrytézimit té pyjeve shtetérore dhe té pronaréve privaté pér secilén bashki.

-Shfrytézimi dhe trajtimi i pyjeve nga Bashkité pér sigurimin e nevojave pér ngrohje,
nxjerrja dhe magazinimi i tyre né sheshet e depozitimit, té pércaktuara paraprakisht, realizohet
nga:

a) subjekte té licencuara, té kontraktuara nga Bashkia, né bazé té legjislacionit né fuqi
pér prokurimin publik, me objekt prerjen e materialit drusor né kémbé (té papreré) dhe
transportin e tyre;

851. Sipérfaget pyjore dhe kullosore, sipas listés sé inventarit, dhe asete té tjera, gé transferohen né pronési té Bashkisé Fushé-
Arés, jané sipas shtojcés 49, bashkélidhur kétij vendimi. Shtojca pérmban: a) listén e inventarit gé fillon me numrin rendor 1
(njé) deri 3 571 (tre mijé e peséqgind e shtatédhjeté e njé); b) godinén e DSHP.
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b) ndérmarrjet e specializuara, té ngritura prané Bashkisé.

Né Udhézimin nr. 2, daté 03.03.2017 “Pér kérkesat teknike t& caktimit t€ ngastrave,
grupngastrave dhe ekonomive pyjore pér trajtime me prerje rigjeneruese, rregullat pér vjeljen
e materialit drusor me gé€llim sigurimin e druve t€ zjarrit pér ngrohje”, pércaktohet se:
-Nxjerrja e ngastrave pér trajtimin e grumbujve pyjoré me géllim sigurimin e druve té zjarrit
pér ngrohje do té béhet me ekonomi pyjore. VVetém né rastet e ndérhyrjeve kur nuk ka mundési
té krijohen grupngastra, do té béhet me ngastér té vecanteé.

-Trajtimi i pyjeve nga bashkité pér sigurimin e nevojave pér ngrohje, nxjerrja dhe depozitimi
i tyre né sheshet e pércaktuara paraprakisht do té realizohet nga subjektet me licencé té
kontraktuara nga Bashkia pér prerjen e Iéndés drusore né kémbé dhe transportin e materialit
drusor deri né sheshin e depozitimit t&€ Bashkisé ose nga ndérmarrjet e specializuara té ngritura
né bashki.

-Me kompaniné gé shpallet fituese nga tenderimi pér trajtimin e fondit pyjor, me géllim
vjeljen e druve té zjarrit pér ngrohje dhe vjeljen e prodhimeve drusore e jodrusore, lidhet
kontrata. Né kontraté pasqyrohen véllimet e Iéndés drusore né kémbé sipas llojeve dhe
asortimenteve gé do té prodhohen pér ¢do ngastér pyjore, datat e fillimit e pérfundimit té
prerjes, nxjerrjes e stivimit sé materialit drusor né ané té rrugés dhe té kolaudimit té ngastrave
dhe nénngastrave.

-Né vijim té sa mé sipér pér periudhén 2021-2022, me géllim kryerjen e prerjeve rigjeneruese
té fondit pyjor, si dhe sigurimin edhe té Iéndés djegése pér ngrohje, nga DSHP Bashkia Fushé
Arréz, jané hartuar dhe miratuar projektet e shfrytézimit, té cilat i jané pércjellé Ministrisé
sé Turizmit dhe Mjedisit, konkretisht:

-Me shkresén nr.1788 prot., daté 30,07,2021 Bashkia Fushé Arréz i &éshté drejtuar MTM, e cila
me urdhrin nr.8550/2 daté 09.12.2021 ka miratuar shfrytézimin e pyjeve pér periudhén 2021-
2022;

Gjithashtu né projektet e mésipérme jané miratuar edhe sheshet e depozitimit té druve té
zjarrit.

-Gjithashtu u verifikuan regjistrat e realizimit, si dhe procedurat e shpallura né sistemin
elektronik té prokurimeve pér periudhén e mésipérme, me géllim vlerésimin nése nga Bashkia
Fushé Arréz pérgjaté késaj periudhe éshté realizuar apo testuar tregu pér kontraktimin e
shérbimit té prerjes sé druve. Nga Ky verifikim rezultoi se né asnjé rast nuk éshté kryer njé
veprim i tillé, pra té jené ftuar subjekte té cilat ushtrojné aktivitet né shfrytézimin e fondit
pyjor, pér té ofruar shérbimin e prerjes sé druve, apo té jeté parashikuar né regjistrin e
procedurave té prokurimit, té jeté shpallur si proceduré né sistemin elektronik dhe mos
té keté pasur asnjé subjekt té interesuar pér té ofruar kété shérbim.

- U verifikua edhe regjistri i taksave dhe tarifave vendore, ku rezultoi se né teritorrin
administrativ té¢ Bashkisé Fushé Arréz, ushtrojné aktivitet disa subjekte, gé kané objekt
aktiviteti “shfrytézim i fondit pyjor”, té cilat mund té ofrojné shérbimin e prerjes sé druve.
-Sa mé sipér arrihet né konkluzionin se nga Bashkia Fushé Arréz pérgjaté periudhés 2022, nuk
jané marré masa pér té vlerésuar mundésiné e kontraktimit té shérbimit té prerjes sé druve
pyjor, pasi edhe transportin e Iéndés djegése dru zjarri,e cila e ka mundésiné ta sigurojé vetg,
pa pasur nevojén e kontraktimit té tij.

-Né kushtet e mésipérme, duke marré né konsideraté kuadrin rregullator, burimet natyrore,
kapacitetet e nevojshme, praniné e subjekteve me aktivitet té tillé, arrihet né konkluzionin se
burimet (financiare, njerézore, natyrore dhe kuadri rregullator) nuk jané pérdorur né pérputhje
me parimet e eficiencés dhe ekonomicitetit, pér rrjedhojé fondet e pérdorura pér blerjen e
Iéndés djegése dru zjarri, né vlerén 540,540 leké gjithésej, pérbéjné shpenzime pa eficiencé
dhe ekonomicitet

-Mungojné procesverbalet e marrjes né dorézim té mallit té prokuruar né kundérshtium me
Udhézimin me nr. 30, daté 27.12.2011 “Pér menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik
35. Regjistrimi i veprimeve ekonomike né librat e kontabilitetit bazohet né dokumenta
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origjinale qé pérdoren pér kété géllim dhe grupohen pika b. Dokumenta vértetues - vértetojné
kryerjen né fakt, dhe ne menyre kronologjike, té veprimeve ekonomike. Té tilla jané fletéhyrijet,
faturat, situacionet e shpenzimeve, fletédaljet, mandat arketimet, mandat pagesat,
procesverbalet, dhe te tjera akte me natyre verifikues shpenzimi.

Pér sa mé sipér, mbéshtetur né pércaktimin e béré né pikén 1 té nenit 8 né Ligjin nr.10296,
daté 08.07.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, mbané pérgjegjési
ish titullari i Bashkisé Fushé Arréz, z. F. T.

2.Tenderi me objekt: “Blerje pjesé kémbimi pér mjetet pér vitin 20227, me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje pjesé kémbimi pér mjetet motorrike té Bashkisé

Fushé-Arréz”

1.Urdhér Prokurimi :
Nr.468, daté 13.10.2022

4, Lloji i Procedurés sé
Prokurimit: E hapur e thjeshtuar

2.Hartuesit e Dokumenteve té tenderit:
Nr.468, daté 13.10.2022

1.J.P. — Juriste
2. T.P. —Inxhinier
3. A. l. —Ekonomiste

3.KomisioniVlergsimit
Ofertave:

Nr.04 daté 28.10.2022
1.0.C. —Kryetar

2. A.D. — Anétar
3.S.LI. - Anétar

5.Fondi Limit (pa Tvsh) 2119

166- leké pa tvsh

6.Oferta fituese:

OE- “L. T.” shpk me ofert€ 2,050,000 leké
pa tvsh - me lidhje kontrate daté
07.11.2022, me afat 20 dite.

7.Diferenca me fondin limit:
69,166- leké pa tvsh

8. Data e hapjes sé tenderit:
Data e zhvillimit: 27.10.2022

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisé/
Shtetit
Buxheti i shtetit

10.Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés né tender 1 OE
b)Skualifikuar 0 OE,

¢) Kualifikuar 1 OE

11.Ankimime AK,
Nuk ka

12. Pérgjigje ankesés nga AK,
Nuk ka

13.Pérgjigje Ankesés nga APP
apo KPP, Nuk ka

b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave

14. Lidhja e kontratés
Nr. 4335, daté 07.11.2022

15. Vlera e kontratés (me TVSH)
2,460,000 leké

16. Likuiduar plotésisht sipas
kontratés.

17- Situacioni Pérfundimtar

18. Afati i kontratés né dite
Parashikuar 20 dité,

19. Zgjatja e kontratés me -
dité

S’ka

Hartimi i fondit limit dhe pércaktimi i kritereve.

Burimi i financimit éshté nga buxheti i Bashkisé Fushé Arréz.

Nga auditimi i késaj procedure éshté konstatuar se: Nga NJP, fondi limit éshté bazuar né
kérkesat pér nevoja nga drejtuesit e automjeteve dhe dokumentuar me njé procesverbal formal
me nr. prot, 4000, i datés 13,10,2022 nga NJP.

- Pra arrihet né pérfundimin se nga NJP nuk éshté dokumentuar ményra e pérllogaritjes
sé vlerés sé kontratés, né kundérshtim me pikat 1 dhe 4 té nenit 13 dhe pikén 2 té nenit
76 t€ VKM-sé nr. 285, daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik”™ i
ndryshuar.

-Ndodhur né kushtet e mésipérme, ku nuk dokumentohet ményra e pérllogaritjes sé ¢cmimit
dhe vecanérisht pércaktimi i kritereve té vecanta té kualifikimit dhe specifikimet teknike nuk
jané dokumentuar né njé procesverbal né té cilin duhej té analizohej dhe argumentohej
teknikisht dhe ligjérisht sipas kérkesave té nenit 76 pika 2 dhe 3 t¢ VKM nr. 285, daté
19.05.2021Pér rregullat e prokurimit publik®, i ndryshuar ku citohet se: Né rastet kur njésia
e prokurimit nuk ka kapacitetet e duhura pér hartimin e kérkesave pér kualifikim dhe/ose
specifikimet teknike dhe/ose kriteret e vlerésimit, kéto pérgatiten nga struktura té specializuara
pér objektin gé prokurohet, brenda autoritetit kontraktor apo edhe jashté tij, kur kjo ekspertizé
mungon. Kérkesat duhet té ishin té argumentuara nga inxhinier mekanik ose mekanik té
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licencuar apo dhe servis automjetesh pér t’i dhéné forcé ligjore té dokumentuar sakté késaj
procedure.

Titulli i gjetjes: Parregullsi né hartimin e fondit limit

Situata: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje pjesé kémbimi pér mjetet
motorrike té Bashkisé Fushé-Arréz” me fond limit) 2,119,166 leké pa tvsh u konstatua se nga
NIJP e pérbér nga J.P., T. P.dhe A. . né pérllogaritjen ¢ fondit limit nuk i jané nénshtruar asnjé
nga format q€ parashikohet né legjislacion gjithasht nuk kané dokumentuar ményrén e
pérllogaritjes s¢ fondit limit né kundérshtim me parshikimet ligjore.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, pikat 1 dhe 4 té nenit 13 dhe pikén 2
té nenit 76.

Ndikimi: Mungesé trasparence né procedurat e prokurimit.

Shkaku: Mos argumentim dhe dokumentim i sakté I pérllogaritjes sé¢ fondit limit

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashking€ Fushé Arréz, t€ marrin masa qé né€ ¢do rast
né€ pérllogaritjne fondit limit ti nénshtrohen njérés nga méqé parashikon ligji si dhe pér ¢do rast
t€ marrin masat pér dokumentimin e tij me g€llim menjanimin e problematikave té krijuara
dhe menaxhimin e me efigencé t€ fondeve publike.

Vlerésimi i ofertave.

. " Oferta Arsyet e kualifikimit apo té s’kualifikimit, sipas
Nr. OE pjesmarrés . P - -
ekonomike formularit pér njoftimin e fituesit
1 L.T. 2,050,000 | Kualifikuar dhe shpallur fitues

Nga auditimi rezulton se né garé ka marré pjesé vetém 1 OE:

L. T. me ofertén né shumén 2,050,000 leké pa TVSH me njé diferencé nga fondi limit 69, 166
leké pa tvsh.

-KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE “L. T.%, 1 cili sipas KVO 1 plotéson kriteret e
pérgjithshme dhe té vecanta té vendosura né DST.

Lidhur konrata me nr .4335 date 07,11.2022 midis Bashkisé sé Fushé Arrézit dhe OE fitues.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit té kétij operatori, rezulton se ky operator ekonomik i plotéson
té gjitha kriteret e pérgjithshme dhe té vecanta té vendosura né DST dhe pér kété arsye KVO
e ka shpallur fitues né pérputhje me kérkesat dhe kriteret e hartuara nga NJP né DST.

-Mungojné procesverbalet e marrjes né dorézim té mallit té& prokuruar né kundershtim me
Udhézimin me Nr. 30, Daté 27.12.2011 “Pé&r menaxhimin e aktiveve né njésité e sektorit publik.
Regjistrimi i veprimeve ekonomike né librat e kontabilitetit bazohet né dokumenta origjinale
gé pérdoren pér kété géllim dhe grupohen pika b. Dokumenta vértetues - vértetojné kryerjen
né fakt, dhe né ményré kronologjike, té veprimeve ekonomike. Té tilla jané fletéhyrjet, faturat,
situacionet e shpenzimeve, fletédaljet, mandat arketimet, mandat pagesat, procesverbalet, dhe
te tjera akte me natyre verifikues shpenzimi.

3-Tenderi me objekt: “Shérbim dhe mirémbajtje né pyje Bashkia Fushé-Arréz” me kéto
té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Shérbim dhe mirembajtje né pyje, Bashkia
Fushé-Arréz”
1.Urdhér Prokurimi : 2.Hartuesit e Dokumenteve té tenderit: 3.Komisioni Vlerésimit
Nr.466, daté 12.10.2022 Nr.466, daté 12.10.2022 Ofertave:

1.J.P.  —lJuriste Nr.3 daté 26.10.2022
4. Lloji i Procedurés sé | 2.T.P. - Inxhinier 1.0.C. — Kryetar
Prokurimit: E hapur e thjeshtuar | 3. A.l.  — Ekonomiste 2.AD. - Anétar

3.S.LI.  — Anétar
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5.Fondi Limit (pa Tvsh) 2, 966
664- leké pa tvsh

6.Oferta fituese:

OE- “4...” shpk me oferté 2,889,409 leké
pa tvsh - me lidhje kontrate daté
07.11.2022, me afat 45 dite

7.Diferenca me fondin limit:
77, 255- leké pa tvsh

8. Data e hapjes sé tenderit:
Data e zhvillimit: 26.10.2022

9.Burimi Financimit: Buxheti i Bashkisé/
Shtetit
Buxheti i Bashkise

10.Operatorét Ekonomiké

a) Pjesémarrés né tender 1 OE
b)Skualifikuar 0 OE,

¢) Kualifikuar 1 OE

11.Ankimime AK,
Nuk ka

12. Pérgjigje ankesés nga AK,
Nuk ka

13.Pérgjigje Ankesés nga APP
Nuk ka

b. Zbatimi i Kontratés Pun

imeve/Shérbimeve/ Mallrave

14. Lidhja e kontratés
Nr. 4337, daté 07.11.2022

15. Vlera e kontratés (me TVSH) 3,467,291
leké

16. Likuiduar plotésisht sipas
kontratés.

17- Situacioni Pérfundimtar

18. Afati i kontratés né dite
Parashikuar 45 dité,

19. Zgjatja e kontratés me - dité
S’ka

Qéllimi i késaj procedure prokurimi éshté pérmirésimi dhe ulja e dendésisé sé druréve né
parcela népérmjet largimit té druréve té bungés me zhvillim jo té miré dhe qé kané té meta si,
kércej té shtrembér, me shumé nyje e degézime me kuroré té zhvilluar jo uniformisht ose ata
gé kané mbetur mbrapa né rritje.Parcelat jané né zonat e Arifaj, Pérroi i Qafé Benés, Kryezi,
Prroni i Madh dhe Shpati Arifaj.

Hartimi i fondit limit dhe pércaktimi i kritereve.

Burimi i financimit éshté nga buxheti i Bashkisé sé Fushé Arrézit.
Nga auditimi i késaj procedure éshté konstatuar se: Nga NJP éshté hartuar procesverbali i
fondit limit me nr.3970 i datés 12.10.2022, ku éshté bazuar né projekt- preventivin pér
pérmiresimin e pyjeve hartuar nga inxh pyjor D. LI., preventiv Ky i argumentuar pa Nr, dhe

pa daté,

Pé&r pérmiresim té pyjeve né zonat e Arifaj, Pérroi i Qafé Benes,Kryezi ,Prroni i Madh dhe
Shpati Arifaj me pozicionet e objektit nénparclat 81C, 86b né EK Pyjore Kryezi Bicaj* dhe
59a,112/b,114/c EK Pyjore Kryezi ndodhet ne; 81/c(V-Parcela 114/v,J-Parcela 81/b,L-Parcela
82/b/a,P- Parcela 115/b,) 86/b ( v-parcela 86/a, J-Parcelal03/a,L-Parcela 104/a P-Parcela 87/c)
59/a(V-Parcela 60a, J-parcela 59/b, L-parcela 61 ,P-parcela 58/b), 112/b (V-pacela 66, J-
parcela 114/c,L-parcela 112a, P-parcela 62/b), 114/c (V-parcela 113/b, J-parcela 115/b, L-
parcela 113/a, P-parcela 114/a)

-Nga auditimi i hartimit té vendosjes sé kritereve dhe specifikimeve teknike u konstatua se
kéto kritere nuk jané né harmoni me natyrén dhe volumin e objektit qé prokurohet pér arsye

Se:

Né hartimin e preventivit té punimeve nga NJP, éshté pérllogaritur njé sasi prej 1,236 dité pune
me njé normé ditore prej 500m2 /punétor né dité, pér njé siperfage prej 618,055 m2 pyll e

nevojshme pér pastrim me afat kontrate 45 dité.

Nga pérpjestimi i ditéve sipas preventivit (1236 / 45 = 27 punonjés) me afate kohore té
kontratés rezulton se duhen 27 punonjés pér kryerjen e késaj pune ndérkohé nga NJP né Kkriteret
e vecanta pér kualfikim pika 2.3 kapaciteti teknik, nén/pika 2.3.4 kérkohet gé OE duhet té keté
né stafin e tij minimalisht 15 punonjés, njé numer ky shumé i ulét pér realizimin e punés pér

45 dité.

Gjithashtu pér kété kriter NJP, nuk ka kérkuar as listépagesat pér té vértetuar disponibilitetin e
punonjésve sipas kodeve t& profesioneve bazuar né VKM me nr. 514, daté 20.09.2017 “Pér
miratimin e list€s kombetare té profesioneve (LKP)*“ t€ rishikuar, pér t€ vértetuar dhe déshmuar

disponimin e punonjésve sipas natyres sé kontratés.

61




Titulli i gjetjes: Parregullsi mbi procedurat e prokurimit publik

Situata: Nga auditimi I procedurés s€ prokurimit me objekt “Shérbim dhe mirémbajtje n€ pyje
Bashkia Fushé-Arréz” me fond limit 2,966,664 leké pa tvsh u konstatua se nga NJP ¢ pérbér
ngaJ.P., T.P.dhe A. I. kriteret e vendosura pér kualifikim nuk jané€ né harmoni me vlerén dhe
natyrén e kontratés dhe jo n€ pérputhje me kuadrin ligjoré dhe rregullatoré né fuqi.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, neni 55 pika 4 shkronjén ”b”.
Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

-Pérsa mé sipér, mban pérgjegjési Njésia e Prokurimit e pérbéré nga, zj. J. P., z.T.P. dhe
zj.A. 1.

Vlerésimi i ofertave.

. ) Oferta Arsyet e kualifikimit apo té s’kualifikimit, sipas
Nr. OE pjesmarrés . P . .
ekonomike formularit pér njoftimin e fituesit
1 4... shpk 2,889,409 leké Kualifikuar dhe shpallur fitues

Nga auditimi rezulton se né garé ka marré pjesé vetém 1 OE:

Te kjo proceduré ka marré pjes€ vetém 1 OE “4...“ Sh.P.K me ofertén né shumén 2,889,409

leké pa TVSH me njé diferencé nga fondi limit 77, 255 leké pa tvsh.

-KVO ka kualifikuar dhe shpallur fitues OE-né “4..., i cili sipas KVO i plotéson kriteret e

pérgjithshme dhe té vecanta té vendosura né DST por né argumentimin dhe miratimin e

specifikimeve teknike dhe kritereve pér kualifikim né kriteret e vecanta té kualifikimit té

kapacitetit profesional té operatoréve ekonomiké sqgarohet:

2.1.1 Operatori Ekonomik duhet té disponojé Licensé me Kodin I11.7.A, me nénkategori-
Shérbime té ekspertizés dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota, licensé
kjo gé nuk éshté ngarkuar né sistemin elektronik SPE si dhe nuk disponohet ne dosje
por nga ana joné éshté verifikuar se kjo licensé e OE “ 4...” SH.P.K ekziston né
sistemin elektronik né QKB.

Bashkia Fushé Arréz me OE ka lidhur konratén me nr. 4337 daté 07,11.2022.

-Me shkresen me nr .542 daté 08.11.2022 ka dalé urdhéri pér monitorimin e kontratés me
objekt shérbime e mirémbajtje né pyje Bashkia Fushé Arréz me komisionin e pérberé nga
punonjésit, J. M.,A. D. dhe D. LI.

Plani i zbatimit té kontratés me nr .4408 prot, daté 09.11.2022. Bashkia Fushé Arrez, me nr.
4863 prot,daté 20.12.2022, ka hartuar urdhérin e grupit té punés pér marjen né dorézim té
punimeve me komision Kryetar D. LI. dhe anétaré M.M. e M.LL., bashkélidhur procesverbalet
e dorézimit té ngastrave pyjore, relacionet e marrjes né dorézim té punimeve pér pérmirésim
pyjesh bashkélidhur fotot pérkatése.

4. Tenderi me objekt: “Blerje karburanti Diesel pér nevojat e bashkisé, Fushé-Arréz pér
vitin 2022”, me kéto té dhéna:
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Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: "'Blerje karburanti Diesel pér nevojat e bashkisé, Fushé-Arréz
pér vitin 2022".

1. Urdhér Prokurimi Nr. 57, 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit
Daté 17/02/2022 Urdhér Nr. 57 dt. 17.02.2022 Ofertave
1.JP. Urdhér Nr. 42 dt. 10.02.2022
2. Lloji i Procedurés sé 2T P. -0.C. , Kryetar,
Prokurimit 3AL -S.LI., Anétar.
E hapur e thjeshtuar -A. D., Anétar,
5. Fondi Limit (pa TVSh) 6. Oferta fituese (pa TVSh) 7. Diferenca me fondin limit (pa
6,720,000 leké OE "D...", sh.p.k, me marzh fitimi TVSh) 0 leké.
23lek/liter.
8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit 10. Operatoret Ekonomike
03/03/2022 Buxheti i Bashkisé dhe Grandi i a) Pjesémarrés né tender 1 OE
geverisjes gendrore b)S’kualifikuar 0 OE,
c¢) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP
AK-s’ka; APP—s'ka KPP-s’ka. S’ka apo AKKP
S’ka
b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave
14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e kontratés (me TVSh) 16. Likuiduar plotésisht sipas
Nr. 899, daté 30.03.2022 8,064,000 leké kontratés.
17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dite 19. Zgjatja e kontratés me - dité
Parashikuar 12 muaj, Zbatuar 12 muaj S’ka

Hartimi i fondit limit dhe pércaktimi i kérkesave pér karburant.

-Fondi limit éshté pérllogaritur né vlerén 6,720,000 leké pa TVSH, si dhe miratuar me
procesverbalin daté 15.02.2022. Né procesverbalin e mésipérm nuk pasqyrohet pérllogaritja e
fondit limit, konkretisht pasqyrohet informacioni se NJP iu referua gmimeve té publikuara né
buletinin e APP nr.19 daté 14.02.2022, testimit té tregut lokal dhe rajonal por né asnjé rast nuk
pasqgyrohet testimi, (¢cmimi né bursé pér ton, shtesat pér ton, aplikimin e taksave kombétare,
si dhe mé e réndésishmja pércaktimi i marzhit té fitimit). \VVe¢ sa mé sipér, nuk dokumentohet
se kujt subjekteve gé tregétojné karburant i éshté drejtuar NJP me géllim marrjen e ofertave
prej tyre pér té testuar tregun.

-Sasia totale e nevojshme pér konsum pér vitin 2022 éshté béré sipas kérkesave nga 10 sektoré,
pérkatésisht: Policia Bashkiake; Drejtoria e Shérbimit Pyjor; Sektori i Shérbimeve Publike;
Sektori i Rrugéve Rrurale pa sasi; Administrata; Njésia Administrative Iballg, njésia
administrative Fierzé dhe Sektori i Zjarréfikses, Njésia Administrative Blerim, Njésia
Administrative Qaf Mali si dhe njé kérkes pér shtes fondi prej 504,000 lek pér trasportin e urés
sé lévizhme té ofruar nga Agjencia Kombétare e Mbrojtjes Civile ( qé mesatarisht i
korrespondon 2500litra sipas ¢mimit té pérllogaritur nga NJP)

-Nga auditimi i kérkesave té béra pér sasiné e nevojshme té karburantit, konstatohet se
pérjashtuar Policiné Bashkiake, né asnjé rast nuk pasqyrohet targa e automjetit, pér té pérligjur
nevojén pér karburant té sektorit pérkatés, gjithashtu né kérkesén e datés 19.01.2022 té sektorit
té rrugéve rurale nuk kemi té pércaktuar sasiné e nevojshme duke e lén tejet e evazive kété
proces, Ky sektor ka né administrim Kamionin dhe fadromén pér pastrimet lirimet e rrugéve
rurale.

-Gjithashtu, asnjé prej kérkesave té mésipérme nuk dokumentohet me program pune vjetor, ku
pércaktohen punét gé do té kryhen nga secili sektor, pér té arritur né vlerésimin e sasisé sé
nevojshme pér karburant.

Nga auditimi i kérkesave rezultoi se sasia e kérkuar éshté 28,340 litra si dhe sektori i rrugéve
rurale me sasi té pa pércaktuar.

Nga auditimi i gmimit dhe sasive té pérllogaritura nga NJP kemi pasaktési -Né pérfundim éshté
caktuar 194.6 leké/litér dhe sasia 41,440 litra, pra vlera totale 8,064,000 leké me TVSH.
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-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J.P., T. P. dhe A. I, té cilét veg
pérllogaritjes sé fondit limit, duhet té kishin arsyetuar edhe kérkesén pér sasiné e karburantit,
ose né rast té kundért nuk duhet té kishin pranuar kérkesat e béra nga sektorét e mésipérm, me
géllim kthimin dhe plotésimin e tyre.

Hartimi i kritereve dokumentuar me procesverbalin daté 15.02.2022 nga NJP.

Pika 2.2.1 - Vertetim ku té deklarohet se ka realizuar xhiro mesatare vjetore pér njé vit deri
ne 40% té fondit limit gé prokurohet, kjo e realizuar pér tre vitet e fundi. Ndérkohé né nenin
55 pika 4 e VKM 285 DATE 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik”,
shprehet se: Vlera e xhiros sé kérkuar né kété lloj procedure prokurimi nuk mund té tejkalojé
40% té vlerés sé pérllogaritur t€ kontratés, sipas parashikimeve né nenin 43, té kétyre
rregullave. Pra Ak nuk mund té kérkoj xhiro mé té madhe se 40% e vlerés sé fondit né kriteret
e DST por kjo sdo téthoté gé nése OE sjell njé xhiro mé té madhe se kérkesa e vendosur dhe
AK ta skualifikoj sic mund té interpretohet kriteri i vendosur nga NJP Vertetim ku té
deklarohet se ka realizuar xhiro mesatare vjetore pér njé vit deri ne 40% té fondit limit.

Sic vihet re NJP ka kérkuar xhiro mesatare pér njé vit deri né 40%, né interpretim té
pércaktimeve ligjore shprehet garté se :Ak nuk mund té kérkojé né DST vertetim Kku té
deklarohet se ka realizuar xhiro mesatare vjetore pér njé vit deri ne 40% té fondit limit qé
prokurohet, pasi né asnjé rast nuk shprehet se nése OE paraget vértetim xhiro me vleré mé té
madhe se 40% cfar ndodh; NJP duhet té shprehet garté né hartimin e DST gé ato té jené té
kuptueshém dhe té interpretohen drejt.

Pika 2.2.2. Kopje té bilancit kontabel té konfirmuara nga tatimet pér vitin 2021.

Ndérkohé né nenin 55 pika 4 ¢ VKM 285 DATE 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, shprehet se: Né kété 1loj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet
té mbajné né konsideraté té pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e
pjesémarrjes sé bisnesit té vogél dhe té mesém.

Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e prokurimit, duke
marré né konsideraté gé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me paragitjen e
xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomike.

Pika 2.3.3 - Operatori ekonomik duhet té disponojé certifikatat e méposhtme:

EN- 1SO 9001:2015 - Certifikaté pér sistemimin e menaxhimit té cilésisé;

EN- ISO 14001:2015 - Certifikaté pér sistemimin e menaxhimit té mjedisit;

Nuk argumentohet vendosja e certifikatave t& mésipérme dhe rolin gé kané ato né vértetimin e
cilésisé sé mallit qé prokurohet. Pér certifikatén OHSAS 18001:2007 nuk éshté vendosur edhe
mundésia e dorézimit té certifikatés ekuivalente té saj ISO 45001:2018, e njohur nga standardet
shqiptare.

-Né kriteret e mésipérme nuk éshté vendosur distanca maksimale e pikés sé furnizimit me
karburant né raport me Bashkiné Fushé Arréz, duke béré edhe njé analizé kosto oportune té
distancés qé duhet, pér arsye se ky kriter mbron interesat e institucionit, pasi mospércaktimi i
kétij kriteri sjell qé né kété proceduré té marrin pjesé edhe subjekte té cilat kané stacione
furnizimi né gytete té tjera dhe né kéto kushte nuk éshté praktike gé mjetet e Bashkisé Fushé
Arréz té shkojné né njé qytet tjetér pér tu furnizuar me karburant dhe mé pas té kthehen né
gytetin Fushé Arréz pér té kryer punén/aktivitetin pér té cilin éshté autorizuar té kryejé.

Né shtojcén 9 “Specifikimet teknike” éshté kérkuar qé furnizimi i mjeteve té realizohet
népérmjet tollonave, ndérkohé gé sipas pércaktimit t& béré né pikén 1 t¢ VKM nr.561, daté
29.7.2016 “Pér standardizimin dhe disiplinimin e shpenzimeve t€ karburantit né njésité e
qeverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar, duhet g€ njésit€ e qeverisjes sé pérgjithshme ku
pérfshihet dhe Bashkia Fushé Arréz té sigurojné gé shérbimi i furnizimit me karburant pér
mjetet efektive té transportit té kryhet vetém népérmjet kartés elektronike me té cilén
mundésohen identifikimi i mjetit dhe pérdoruesi i saj.
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Titulli i gjetjes: Parregullsi né hartimin e kritereve

Situata: Nga auditimi I procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje karburanti Diesel pér
nevojat e bashkisé, Fushé-Arréz pér vitin 2022 ”, me fond limit 6,720,000 leké pa tvsh u
konstatua se nga NJP e pérbér nga J.P., T. P. dhe A. I. kriteret ¢ vendosura pér kualifikim nuk
jané n€ harmoni me vlerén dhe natyrén e kontratés dhe jo né p€rputhje me kuadrin ligjoré dhe
rregullatoré né fuqi.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 41 dhe 55 pika.

Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

-Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme, bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né nenet
49 dhe 77 té ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik”, VKM 285 Daté 19.05.2021
“Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” nenet 41 dhe 55 -Sa mé sipér mbané
pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P.,, T. P. dhe A. I..

Vlerésimi i ofertave

-KVO éshté ngritur me urdhrin e Kryetarit t¢ Bashkisé me Urdhér Nr. dt. 10.02.2022 dhe
pérbéhet nga O. C., Kryetar, S.LI. dhe A. D., Anétar.

Né kété tender ka marré pjes€ 1 OE, dhe €shté dhe shpallur fituese OE “D...” ShPK me marzh
fitimi 23lek /litér.

-Jané mbajtur procesverbalet pér hapjen dhe vlerésimin e ofertave, raporti pérmbledhés, né
pérputhje me nenet 90, 94 dhe 99 VKM 285 Daté 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”.

-Nga OE shpallur fitues nuk éshté dorézuar vértetimi pér shlyerjen e detyrimeve té maturuara
pér energjiné elektrike té€ maturuara pér muajin janar 2022, duke géné se data e fundit dorézimit
té ofertave éshté 03.03.2022.

-Nga OE shpallur fitues nuk éshté dorézuar licenca pér tregétimin e karburanteve pér stacionin
e furnizimit né Bashkiné Fushé Arréz dhe Bashkiné Tirané, ndérkohé gé nga Bashkia Fushé
Arréz, éshté léshuar vértetimi se subjekti nuk ka detyrime pér taksa dhe tarifa vendore. Né
vijim té kétij vértetimi té léshuar ndaj OE shpallur fitues dhe bazuar né pércaktimin e béré né
nenin 4, nenin 15, nenin 17, nenin 19, nenin 20 dhe nenin 21, si dhe Kreun Il né VKM Nr. 970,
daté 2.12.2015 “Pér pércaktimin e procedurave dhe t€ kushteve pér dhénien e licencave pér
tregtimin e naftés bruto dhe nénprodukteve té saj”, té€ ndryshuar, duhet gé subjekti té pajisej
me licencén pér tregétimin e karburantit pér stacionin e furnizimit né Bashkiné Fushé Arréz,
duke u béré automatikisht subjekti i tarifés vendore né vlerén 1,000,000 leké gé paguhet pér
llogari té Bashkisé Fushé Arréz. Pra subjekti ka ushtruar aktivitet pa licencé né teritorrin
administrativ té Bashkisé Fushé Arréz dhe pér rrjedhojé ka detyrimin pér tu pajisur dhe
likujduar tarifén pérkatése. Né kéto kushte subjekti éshté shpallur fitues né kushtet e mungesés
sé licencés sé mésipérme.

-Certifikata laboratorike e I&shuar nga ISHTI pér cilésiné e naftés, i pérket vetém mostrés sé
marr€ né pikén e furnizimit “A.P.” me adres€ Rruga Ali Demi, pra jo edhe né pikat e tjera té
furnizimit, me té cilat subjekti ka marré pjesé né procedurén e tenderit, ndérkohé qé né DST
€shté pércaktuar shprehimisht: “OE duhet té paragesé fleté-analizé té léshuar nga ISHTI pér
produktin pér cilésin€, siguriné né tregtim dhe garancin€ e pikave t€ shitjes” gjithashtu ky
raport analizash mban datén 19.02.2021 nése OE ofron kété sasi karburanti pér nevojat e
bashkiasé Fusheé Arréz pra té njé furnizimi prej 12 muajsh mé paré lind dyshimi i arsyshém i
mungesés sé cilésis dhe parametrave té kérkuar.
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Konkluzion.

OE D... Sh.P.K nuk plotéson kriteret e vendosur né DST dhe né kéto kushte, K\VO nuk duhej
té kishte kualifikuar OE dhe nuk duhej t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues té tij. KVO
duhet té kishte anuluar tenderin, pasi OE nuk plotéson kriteret e vendosura né DST.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési KVO me pérbérje si vijon, O. C., Kryetar, S. LI. dhe A.D.,
Anétar

Titulli i gjetjes: Kualifikim i pa drejt

Situata: Nga auditimi I procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje karburanti Diesel pér
nevojat e bashkisé, Fushé-Arréz pér vitin 2022, me fond limit 6,720,000 leké pa tvsh u
konstatua se nga KVO e pérbér nga O.C., A.D. dhe S.LI. éshté kulifikuar OE “D...” ShPK me
disa mangési pér sa i pérket kritereve pér kualfikim.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 82 pika 2.

Ndikimi: Mos e mallit/shérbimit né cilési

Shkaku: Vlerésim i parregullt.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Bashkiné Fushé Arréz, Komisioni I Vlerésimit t€ ofertave té marrin masa pér
kualifikimin vetém té atyre OE q¢ plotésojné kérkesat pér kualfikim dhe né ¢do rast pér cdo
paqartési apo pasaktési té€rkojné shpjegime shtes€ nga OE pjesmarrés me géllim pérfitimin e
punés/shérbimit apomallit me cilésiné dhe ¢gmimin mé t€ miré.

5.Tenderi me objekt: “Mirémbajtje né kanale vaditése né Njésité Administrative té
Bashkisé Fushé-Arréz” me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Mirémbajtje né kanale vaditése né Njésité Administrative té Bashkisé
Fushé-Arréz”

1. Urdhér Prokurimi Nr. 181, 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Daté 30/05/2022 Urdhér Nr. 181 dt. 30.05.2022 Urdhér Nr. 26 dt. 21.05.2022
2. Lloji i Procedurés sé 1.J.P. 1. 0. C. — (Kryetar)
Prokurimit 2.T.P. 2. A. D. — (Anétar)
E hapur e thjeshtuar 3.A L 3. S.LIL.— (Anétar)
5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pa
1,606,666 leké BOE “A...” dhe “A....”, Sh.P.K, me TVSH) 16,274 leké
oferté
1,590,392 leké
8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit 10. Operatoret Ekonomike
13.06.2022 Buxheti i Bashkisé dhe Grandi i a) Pjesémarrés né tender 1 BOE
geverisjes gendrore b) S’kualifikuar 0 OE,
¢) Kualifikuar 1 BOE
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo
AK-s’ka; APP—s'ka KPP-s’ka. S’ka AKKP
S’ka
b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave
14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e kontratés (me TVSH) 16. Likuiduar plotésisht sipas kontratés.
Nr. 2009, daté 05.07.2022 1,908,470 leké
17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dité 19. Zgjatja e kontratés me - dité
30 dité -
Preventivi

-Nga auditimi i dokumentacionit té dosjes sé mésipérme dhe regjistrit té realizimit té
procedurave té prokurimit publik, rezulton se shérbimi i projektimit té punimeve né kété
proceduré nuk éshté prokuruar nga Bashkia Fushé Arréz.

-Preventivi i punimeve éshté hartuar nga NJP, duke u bazuar né kérkesat e béra nga
Administratorét e NJA-ve Iballé, Fierzé, Blerim dhe Qafé Mali. Z&ri i punimeve éshté “gérmim
kanali me krah toké e buté”, gjithésej 2,590.9 m*® gérmim dhe ¢mimi 620 leké/éshté marré nga
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manuali teknik té punimeve té ndértimit miratuar me VKM nr.629, daté 15.07.2015, “Pér
miratimin e manualeve teknike té gmimeve té punimeve té ndértimit dhe té analizave teknike
té tyre”, i ndryshuar. Gjithésej vlera e punimeve éshté 1,606,346 leké pa TVSH. Pérllogaritja
e fondit limit éshté dokumentuar me dokumentin, daté 15.04.2022, mbajtur nga NJP.

-Sipas zérit té punimeve, kemi té béjmé me punime ndértimi, por né dosjen e procedurés sé
mésipérme, nuk administrohet projekti teknik, relacioni, plan-vendosja e kanaleve vaditése,
distancat e kanaleve, grafiku i punimeve, né kundérshtim me pércaktimet e béra né nenin 5 né
Ligjin nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér kontrollin dhe disiplinimin e punimeve t€ ndértimit”, i
ndryshuar, nenin 15 né VKM nr. 408, daté 13.5.2015 “Pér miratimin e rregullores sé zhvillimit
té territorit”, i ndryshuar.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P., T. P. dhe A. 1.

Mbi_pércaktimin e kritereve té vecanta té kualifikimit, dokumentuar népérmjet
procesverbalit daté 15.04.2022 té mbajtur nga NJP pér argumentimin e Kritereve té
vecanta té kualifikimit.

Pika 2.2.1 Né lidhje me kapacitetin ekonomik NJP kérkon: Kopje te vertetua te bilancit, te
konfirmuara me vule prane autoritetit perkates (Adminstrates Tatimore) per vitin 2020.
Ndérkohé né nenin 55 pika 4 e VKM 285 DATE 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té
prokurimit publik”, shprehet se: Né kété 1loj procedure prokurimi, autoritetet kontraktore duhet
té mbajné né konsideraté té pércaktojné kritere té thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e
pjesémarrjes sé bisnesit té vogél dhe té mesém.

Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e prokurimit, duke
marré né konsideraté gé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me paraqgitjen e
xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké

Pika 2.3.1 - Né lidhje me pérvojén e méparshme té ofertuesit, kérkohet pune te ngjashme deri
ne 20% te fondit limit ge prokurohet per nje vit te realizuar ne 5 vitet e fundit ose 100% e
fondit limit te realizuar pér kéto vite. — Ndérkohé né nenin 41 pika 3 e VKM 285 Daté
19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik”, pércaktimi pér t€ vértetuar
pérvojén e méparshme éshté: Pér té provuar pérvojén e méparshme, autoriteti/enti kontraktor
kérkon déshmi pér realizimin me sukses té njé ose disa kontratave pér shérbimet e méparshme,
té ngjashme, té kryera gjaté tre viteve té fundit. Né cdo rast, vlera e kérkuar duhet té jeté né
njé vleré jo mé té madhe se 20% *(pér procedurat e hapura té thjeshtuara) té vlerés sé
pérllogaritur té kontratés qé prokurohet dhe gé é&shté realizuar gjaté tre viteve té fundit, nga
data e shpalljes sé njoftimit té kontratés.

Si¢ vihet re NJP ka kérkuar pérvoja té méparshme té realizuara né 5 vitet e fundit né
kundérshtim me kérkesat € VKM si dhe ka kérkuar “puné té ngjashme deri né 20% té fondit”,
né interpretim té pércaktimeve ligjore shprehet garté se :Ak nuk mund té kérkojé puné té
ngjashme né DST mé té madhe se 40% e fondit limit por né asnjé rast nuk shprehet se nése OE
paraget kontrata me vleré mé té madhe se 40% pér té argumentuar eksperiencén e méparshme
skualifikohet, mé rastin e kérkesave té vendosura nga NJP “puné té ngjashme deri né 20% té
fondit” ky kriter pérjashton OE potencial. Gjithashtu nga NJP éshté pérzgjedhur natyra e
kontratés e klasifikuar “shérbime” ndérkohé qé pér eksperieca t& méparshme NJP kérkon
“Puné&” cka tregon pérzgjedhjen gabim té natyrés s€ kontratés edhe pse zérat e preventivit
konsistojné né puné.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P., T. P. dhe A. I.

Pika 2.3.3 - AK kérkon gé OE té keté licencat N.P-1/A, N.P-7/A — ndérkohé gé licenca e
kategorisé N.P-7/A sipas pérkufizimit té saj pérfshin né ményré té thjeshtuar veprat e kaptazhit
té ujit, impiantet e trajtimit té ujit té pijshém, ujésjellésit, kullat e ujit, stacionet e pompimit,
depozitat né toké ose té ngritura, rrjetin shpérndarés deri tek pérdoruesi, furnizimi dhe vendosja
né vepér e tubacioneve, shkarkimet e ujérave té zeza, si dhe trajtimin e ujérave té pérdorura.
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Konsiderohen ndértime, mirémbajtje ose ristrukturime me ndérhyrje né rrjet gé jané té
nevojshme pér realizimin “e shérbimit hidrik kompleks™ ose pér transportimin né vendet e
pérdorimit té gazrave, vajrave dhe veprave lidhése, plotésuese ose ndihmése edhe né pika té
vecanta si edhe né té gjitha impiantet mekanik té nevojshme pér té pasur njé shérbim té miré
té nevojshém gjaté pérdorimit, funksionimit, informimit, sigurisé dhe asistencés pér njé
funksionim normal. Sipas preventivit t¢ punimeve, nuk rezulton té keté asnjé punim tjetér
pérvec gérmimit, gé ezaurohet népérmjet licencés N.P-1/A.

Pika - 2.3.4 - AK kérkon qgé pér personelin dhe fuginé punétore Kandidati/ofertues a-Teknik i
mesem ndertimi/topograf pjese e stafit teknik te shogerise me deshmi kualifikim,kontrate pune.
b-Vegla pune dore (kazma dhe lopata) cop (30+30).

c-Jelek identifikues cop 30

d-Punetori e thjeshte 20(njezet).

Totali i punonjesve te kerkuar duhet 21 (njezet e njé).

Numri i punonjsve té kérkuar Nuk argumentohet me analizé sipas zérave té punimeve, grafikut,
pra sa kohé do té zgjasin punimet e gérmimit, mbushjes etj, si do té organizohet puna me 1
turn apo mé tepér dhe sa punonjés do té angazhohen pér kété z& punimi, duke arritur né
pérfundimin se duhet ky numér punonjésish.

Gjithashtu nuk argumentohet nése kéto punonjés jané sipas natyrés sé kontratés té rregjistruar
né listpagesén e OE né referenc t¢ VKM Nr. 514, daté 20.9.2017 “Pér miratimin e listés
kombétare t€ profesioneve (lkp), t€ rishikuar” .

Pika 2.3.5 - Subjekti fitues duhet gé té hartojé dosjen e zbatimit, librezén e masave pér objektin
pa té cilén nuk merret né dorézim nga Bashkia Fushé-Arréz — Ky kriter éshté né kundérshtim
me pércaktimet e béra né nenin 7 dhe nenin 12 né Ligjin nr.8402, daté 10.9.1998 “Pér
kontrollin dhe disiplinimin ¢ punimeve té€ ndértimit”, i ndryshuar dhe Udhézimin nr.3, daté
15.2.2001 “Pér mbikéqyrjen dhe kolaudimin e punimeve té€ ndértimit”, 1 ndryshuar, pasi né
asnjé rast sipérmarrési i punimeve (oe shpallur fitues) nuk mund té jeté mbikéqyrés i punimeve
dhe/ose kolaudator i punimeve. Institucioni ka detyimin gé té caktojé mbikéqyrésin dhe
kolaudatorin e punimeve, népérmjet procedurés sé prokurimit, duke lidhur kontraté shérbimi.

-Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme, bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né nenin
49, t€ ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” , VKM 285 Daté 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” nenet 41 dhe 55 ... kérkesat pér kualifikim duhet
té hartohen né ményré té tillé gé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém
dhe né ¢do rast té jené sipas pércaktimeve né rregullat e prokurimit publik”.
-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J.P., T. P. dhe A.l.

Titulli i gjetjes: Parregullsi né hartimin e kritereve

Situata: Nga auditimi I procedurés s¢ prokurimit me objekt “Mirémbajtje né kanale vaditése
né Njésité Administrative té Bashkisé Fushé-Arréz”, me fond limit 1,606,666 leké pa tvsh u
konstatua se nga NJP e pérbér nga J.P., T.P. dhe A.l. kriteret e vendosura pér kualifikim nuk
jané né harmoni me vlerén dhe natyrén e kontratés dhe jo né€ pérputhje me kuadrin ligjoré dhe
rregullatoré né fuqi.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 41 dhe 55 pika.

Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.
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Vlerésimi i ofertave.

KVO éshté ngritur me urdhér nr.26, daté 21.01.2022 té Kryetarit té Bashkisé dhe pérbéhet nga
z. O0.C., Kryetar, z. A.D. dhe z. S. LI., Anétar.

-Jané mbajtur procesverbalet pér hapjen dhe vierésimin e ofertave si dhe raporti pérmbledhés
né pérputhje me ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 90
dhe VKM 285 Daté¢ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” nenet 80 dhe
82.

Né kété tender ka marré pjesé 1 BOE pérkatésisht:

BOE “A...” Sh.P.K dhe “A...” Sh.P.K, me ofertén ekonomike né shumén 1,590,392 leké pa
TVSH, me diferencé nga fondi limit 16,274 leké.

Nga shqyrtimi i dokumentacionit pérsa i pérket vlerésimit té ofertés konstatohet se:

-Nga auditimi i dokumentacionit té ngarkuar né sistemin SPE dhe atij fizik té ndodhur né dosje
u konstatua se OE A. pjesé e BOE sé mésipérm né masén 25% té kontratés né listapgesat e
paragitura nuk plotéson kriterin 2.3.4 pika b) d-Punetori e thjeshte 20(njezet) né sasin 5
punonjés pasi: punonjésit gé ky OE disponon né listapegsa (mars 2022 e fundit e dorzuar nga
subjekti) sipas VKM Nr. 514, dat€ 20.9.2017 “Pér miratimin ¢ listés kombétare té profesioneve
(Ikp), t€ rishikuar” .jané té profesionit sSi méposhté:

M. B. me kod rregjistrimi ne listpagesa 7131.07 Bojaxhi pér ndértesa

L. C. me kod rregjistrimi ne listpagesa 9622.01 Punétor krahu

S. Z. me kod rregjistrimi ne listpagesa 1120.01 Drejtor ekzekutiv né aktivitete ndértimi,
N.M.me kod rregjistrimi ne listpagesa 9622.01 Punétor krahu

M. Gj. me kod rregjistrimi ne listpagesa 9622.01 Punétor krahu

M. U.me kod rregjistrimi ne listpagesa 9622.01 Punétor krahu

A.P. me kod rregjistrimi ne listpagesa 5329.03 Sanitar

Sic edhe mund té shikohet garté vetém 4 punonjés jané té rregjistruar sipas kérkesave té DST.
Gjithashtu edhe punonjési qé sipas kontratés éshté inxhirier né listpagesa éshté rregjistruar si
Bojaxhi duke shmangur detyrimet ligjore sipas profesionit qé i pérket.

Konkluzion.

OE A... Sh.P.K, pjesé e BOE “A...” Sh.P.K dhe “A...” Sh.P.K, nuk plotéson kriteret e
vendosur né DST dhe né kéto kushte, KVO nuk duhej té kishte kualifikuar OE dhe nuk duhej
t’1 kishte propozuar titullarit shpalljen fitues t€ tij. KVO duhet t€ kishte anuluar tenderin, pasi
té gjithé OE nuk plotésojné kriteret e vendosura né DST.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési KVO me pérbérje si vijon, z. O. C., Kryetar, z. A. D. dhe z.
S.LI., Anétar.

Titulli i gjetjes: Kualifikim i pa drejt

Situata: Nga auditimi I procedurés sé prokurimit me objekt “Mirémbajtje né kanale vaditése
né Njésité Administrative té Bashkisé Fushé-Arréz”, me fond limit 1,606,666 leké pa tvsh u
konstatua se nga KVO e pérbér nga O. C., A.D. dhe s. LI. &shté kulifikuar BOE “A...” Sh.P.K
dhe “A...” Sh.P.K me disa mangési pér sa i pérket kritereve pér kualfikim.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 82 pika 2.

Ndikimi: Mos e mallit/shérbimit né cilési

Shkaku: Vlerésim i parregullt.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Bashkiné Fushé Arréz, Komisioni I Vlerésimit t€ ofertave té€ marrin masa pér
kualifikimin vetém t€ atyre OE qé plotésojné kérkesat pér kualfikim dhe né cdo rast pér ¢do
paqartési apo pasaktési té€rkojné shpjegime shtesé nga OE pjesmarrés me qéllim pérfitimin e
punés/shérbimit apomallit me cilésiné dhe ¢gmimin mé té mir€.
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6.Tenderi me objekt: “Blerje Autobot Uji pér Bashkiné Fushé-Arréz” me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: “Blerje Autobot Uji pér Bashkiné Fushé-Arréz”

1. Urdhér Prokurimi Nr. 161, 3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit 4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Daté 10/05/2022 Urdhér Nr. 161 dt. 10.05.2022 Urdhér Nr. 26 dt. 21.05.2022

2. Lloji i Procedurés sé 1.J.P. 1. O. C. — (Kryetar)

Prokurimit 2. T.P. 2. A.D. — (Anétar)

E hapur e thjeshtuar 3.AlL 3. S.LI. — (Anétar)

5. Fondi Limit (pa TVSH) 6. Oferta fituese (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit (pa

3,333,333 leke

OE “0...”, Sh.P.K, me oferté TVSH) 53,333 leké
3,298,000 leké

8. Data e hapjes sé tenderit 9. Burimi Financimit 10. Operatoret Ekonomike
24.05.2022 Buxheti i Bashkisé dhe Grandi i a) Pjesémarrés né tender 1 OE
geverisjes gendrore b) S’kualifikuar 0 OE,
¢) Kualifikuar 1 OE
11. Ankimime 12. Pérgjigje Ankesés nga AK 13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo
AK-s’ka; APP—s'ka KPP-s’ka. S’ka AKKP
S’ka

b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave

14. Lidhja e kontratés 15. Vlera e kontratés (me TVSH) 16. Likuiduar plotésisht sipas kontratés.
Nr. 1956, daté 30.06.2022 3,957,600 leké
17- Situacioni Pérfundimtar 18. Afati i kontratés né dité 19. Zgjatja e kontratés me - dité
20 dité -
Preventivi

-Nga auditimi i dokumentacionit té dosjes sé mésipérme dhe regjistrit té realizimit té
procedurave té prokurimit publik, rezulton:

-Nédosjen e prokurimit nuk administrohet dokumentacioni i pérllogaritjes sé fondit limit ,
ményra dhe vlera e tij vetém shprehet nga NJP né dokumentin daté 06.05.2022 pércaktojmé si
fond limit vlerén prej 3,333,333 leké. Gjithashtu né dosje nuk administrohet pércaktimi i
specifikimeve teknike té hartaura né DST si méposhté:

SpecifikimetTekniketeMjetit

Lloji Mijet pér furrnizim me uje te Zjarrefikeses
Kategoria Kamion lloji tip Autobotuiji

Numri i akseve 2 (dy)

Karburanti Nafté

Vitii prodhimit 1998 e sipér

Lartésia e diferencialitngakuota 0 (mm) 300 e lart

Rezervuari (materiali) Inox

Autoboti (kapaciteti) litra 11500 e lart

Specifikimi i Materialeve:

~

~

~

~

Pompé pér veté-mbushése e montuar ne mjet dhe me komandim prej sistemit te tij.
Pompé pér shkarkim te ujit te montuar ne mjet dhe me komandim prej sistemit te tij.
Mijeti motorrik dhe boti i ujit duhet te jene te montuar fabrikisht.

Tub 50-100ml rrezerve.

Rezervuari i seksionit rrethor ose drejte kendor me thyerje ne kulme

Mbulesat & brendshme me kundér rréshqitje.

Treguesi i nivelit te ujit vizual ose me mates.

Shperndarje uji ne tre anet te mjetit.

Te jete i pajisur me bllokazh diferenciali.

Mijeti duhet i pajisur me jastik ajri.

E pajisur me shkallé né pjesé anésore ose fundore,prej celiku.

Me kapak hermetik ne pjesen e siperme te rrezervuarit.
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~ Mjeti te jete i pershtateshem edhe per levizje ne terrene te thyera.

~ Mjeti te jete pajisur me sinjalistike fosforishente.

~ Mjeti i pajisur me sirene alarmi.

~ Mijeti duhet te kete shenja dalluesi te njejta me mjetet ge bashkia ka ne dispozicion per
sherbimin Zjarrfikes.

~ Gabina e mjetit te kete tre vende bashke me drejtuesin e saj.

~ Mjeti duhet te kete nje garanci prej nje vit inga data e sjelljes se tij dhe marrjes ne
dorezim nga komisioni i pritjes se mallit.

~ Mjeti te jete i pajisur me targa, me taksa vjetore dhe siguracion per 12 muaj nga data e
dorezimit dhe duhet ge ne momentin e dorezimit mjeti te jete ne pronesi te bashkise
Fushe-Arrez.

~ Para marrjes ne dorezim do te provohen per funksionalitetin e tyre te gjthe agregatet.
~ Operatori ekonomik duhet ge garantoje ge gjate periudhes se garancise te riparoje

cdo defekt te mjetit dhe sidomos
~ F.V Filtér vaji
~ F.V Filtér ajri
~ F.V. Filtér nafte
~ Vaj motori
~  Sherbime ne motorr dhe kambio.
~ Operatori ekonomik nuk mban pergjegjesi per defekte si demtime te gabines, carje
te gomave dhe djegie te motori nga pakujdesia e drejtuesit te mjetit.

Nga auditimi i kétyre specifikimeve té administruara né DST e procedurés dhe jo né dosjen e
saj nuk gjen aspak argumentim dhe justifikim pérzgjedhja e depozités sé ujit me material INOX
element i cili rrit vleren e objektit té procedurés si dhe disa nga elementet e tjeré si: Mjeti duhet
te kete shenja dalluesi te njejta me mjetet ge bashkia ka ne dispozicion per sherbimin
Zjarrfikes.

Element tejet e specifik pasi OE gé merr pjesé duhet té ket informacion té qarté pér mjetet gé
AK disponon.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme, bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né nenin
36, t€ ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” , VKM 285 Daté¢ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t& prokurimit publik” nenet 2 dhe 76 “... 2. Autoriteti/enti kontraktor,
pérpara nxjerrjes sé urdhrit té prokurimit, duhet té argumentojé dhe té dokumentojé
pérllogaritjen e vlerés sé kontratés, bazuar né specifikimet teknike té objektit qé prokurohet.
-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P., T. P.dhe A. I.

Pika 2.2 Kapaciteti ekonomik dhe financiar: Nga adutimi i DST nuk rezulton té jeté e kérkuar
ndonjé vértetim Xhiro sipas kérkesave té né nenin 55 pika 4 e VKM 285 DATE 19.05.2021
“Pér miratimin ¢ rregullave té prokurimit publik”, shprehet se: Né kété lloj procedure
prokurimi, autoritetet kontraktore duhet t¢ mbajné né konsideraté té pércaktojné kritere té
thjeshtuara pranimi, me géllim nxitjen e pjesémarrjes sé bisnesit té vogél dhe t& mesém.
Kérkesat ekonomike financiare duhet té kérkohen né raport me objektin e prokurimit, duke
marré né konsideraté gé plotésimi i kétyre kérkesave mund té béhet vetém me paraqgitjen e
xhiros vjetore té realizuar nga operatorét ekonomiké.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P., T. P. dhe A. I.

Titulli i gjetjes: Parregullsi né€ hartimin e kritereve dhe fondit limit

Situata: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje Autobot Uji pér Bashkiné
Fushé-Arréz”, me fond limit 3,333,333 leké pa tvsh u konstatua se nga NJP e pérbér nga J. P.,
T. P. dhe A.l. kriteret e vendosura pér kualifikim nuk jané né harmoni me vlerén dhe natyrén
e kontraté€s dhe jo n€ pérputhje me kuadrin ligjoré dhe rregullatoré né fuqi.
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Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 2 , 41, 55 dhe 76.

Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

Vlerésimi i ofertave.

KVO éshté ngritur me urdhér nr. , daté 21.05.2022 té Kryetarit té Bashkisé dhe pérbéhet nga
z. 0. C., Kryetar, z. A.D. dhe z. S. LI., Anétar.

-Jané mbajtur procesverbalet pér hapjen dhe vlerésimin e ofertave si dhe raporti pérmbledhés
né pérputhje me ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 90
dhe VKM 285 Daté¢ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” nenet 80 dhe
82.

Né kété tender ka marré pjesé 1 OE pérkatésisht:

OE pjesmarré “O...” Sh.P.K ka dérguar ofertén sipas kérkesave t&¢ DST me vleré prej 3,298,000
leké pa TVSH, me diferencé nga fondi limit 53,333 leké.

Kontrata mes paléve éshté nénshkruar mé 30.06.2022 me numér 1956 protokoll dhe afati i
Iévrimit té kétij produkti &shté 20 dité. Furnizimi i autobotit &shté realizuar mé daté 26.07.2022
sipas dokumentacion dhe nga AK éshté pérllogaritur dhe mbajtur penaliteti né vlerén prej
94,040 leké nga nénshkrimi i kontratés.

Edhe pse sigurimi i kontratés éshté paragitur mé daté 10.06.2022 nga AK titullari i saj shikohet
njé neglizhenc né lidhjen e kontratés, duke sjellé dhe njé dyshim né dhéien e mundésis té
furnizimit né kohé té Autobotit.

7.Tenderi me objekt: -“Sistemim, asfaltim, ndricim rruga urbane "Rinia" Qyteti Fushe-
Arrez me kéto té dhéna:

Zhvillimi i Procedurés sé Prokurimit me objekt: -“Sistemim, asfaltim, ndri¢cim rruga urbane "Rinia"
Qyteti Fushe-Arrez

1. Urdhér Prokurimi Nr. 440,
Daté 29/9/2022

2. Lloji i Procedurés sé
Prokurimit
E hapur

3. Hartuesit e Dokumenteve Tenderit
Urdhér Nr. 440 dt. 22.09.2022

1.J.P.

2.T.P.

3.A L

4. Komisioni i Vlerésimit Ofertave
Urdhér Nr. 26 dt. 21.10.2022

1. O0.C. — (Kryetar)

2. A.D. — (Anétar)

3. S.LI. — (Anétar)

5. Fondi Limit (pa TVSH)
12,540,545 leké

6. Oferta fituese (pa TVSH)
OE “R...” me oferté
11,497,684 leké

7. Diferenca me fondin limit (pa
TVSH) 1,042,861 leké

8. Data e hapjes sé tenderit
27.10.2022

9. Burimi Financimit
Buxheti i Bashkisé dhe Grandi i
geverisjes gendrore

10. Operatoret Ekonomike
a) Pjesémarrés né tender 3 OE
b) S’kualifikuar 10E,

¢) Kualifikuar 2 BOE

11. Ankimime
AK-s’ka; APP—s'ka KPP-s’ka.

12. Pérgjigje Ankesés nga AK
S’ka

13. Pérgjigje Ankesés nga APP apo
AKKP
S’ka

b. Zbatimi i Kontratés Punimeve/Shérbimeve/ Mallrave

14. Lidhja e kontratés
Nr. 2009, daté 14.12.2022

15. Vlera e kontratés (me TVSH)
13,797,220.80 leké

16. Likuiduar plotésisht sipas kontratés.

17- Situacioni Pérfundimtar

18. Afati i kontratés né dité
6 muaj

19. Zgjatja e kontratés me - dité
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Preventivi

-Nga auditimi i dokumentacionit té dosjes sé mésipérme dhe regjistrit té realizimit té
procedurave té prokurimit publik, rezulton se shérbimi i projektimit té punimeve né kété
proceduré éshté kryer nga BOE H...” duke pércaktuar fondin limit prej 12,540,545 leké si dhe
volumet e punés.

Mbi kété preventiv NJP ka hartuar procesverbalin nr. 3706/1 prot daté 22.09.2022.

Mbi_pércaktimin_e Kkritereve té vecanta té kualifikimit, dokumentuar népérmjet
procesverbalit daté 21.09.2022 t€ mbajtur nga NJP pér argumentimin e Kritereve té
vecanta té kualifikimit.

Pika 2.3.2 Né lidhje me kapacitetin ekonomik NJP kérkon: 2.3.2 Operatori ekonomik per
realizimin e kontrates duhet te disponoje mjetet dhe paisjet e meposhtem:

Eskavator me zinxhir/goma cop 1

Kamion veteshkarkues 12 ton e lart cop 2

Kamion veteshkarkues 30 ton e lart cop 2
Komiongine 1.5 ton e lart cop 1

Autobetoniere 4m3 e lart cop 1

Betonjere dore 0.25 m3 cop 1

Rrul i zakonshem 10t cop 1

Rrul cat cop 1

Grejder cop 1

Asfalto shtruese copl

Betoforma druri 100m2

Vibrator betoni elektrik/djegje te brendshme cop 1
Motogjenerator me djegje te brendshme cop 1
Freksibel cop 1

Hekur kthyese mekanike/hidraulike cop 1

Karroca dore cop 2

Lopata dhe kazma 3+3

Mijete mbrojtese dhe identifikuese(kapele, jelek)cop35

Véndosja e e kritereve pér disponimin e 2 kamionéve mbi 12 ton dhe e dy kamioneve mbi 30
éshté njé kérkes tejet e ekzagjeruar pér njé rrugé me njé gjatési rreth 360 ml rrugé pér tu
zhvilluar, pérmirésuar dnhé ndértuar.

Pika 2.3.4 Operatori ekonomik per realizimin e Kkontrates duhet te disponoje
punonjes/specialist, manovrator, drejtues mjetesh si me poshte:
. Hekur kthyes 2.

. Plaka shtrues 2.

. Elektrigist 2.

. Montues tubo kanalizimi 1.

. Punetore betoni 2

. Karpentier (punetor armature) 2.
. Punetor asfalti 4.

. Manovrator 4.

. Drejtues mjetesh 3.

Véndosja e e kritereve pér disponimin e 2 kamionéve mbi 12 ton dhe e dy kamioneve mbi 30
éshté njé kérkes tejet e ekzagjeruar pér njé rrugé me njé gjatési rreth 360 ml rrugé pér tu
zhvilluar, pérmirésuar dné ndértuar.
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2.3.5 Operatori ekonomik per realizimin e kontrates duhet te paragese edhe licencat e
profesionale te shogerise te vlefshme te leshuara nga organet kopetente sipas ketyre
kategorive:

NP-1/A, NP-4/A, NP-11/A, NS-18/A.

NP-1/A Punime gérmimi né toké

NP-4/A Rrugé autostrada mbikalime etj

NP-11/A Ndertime per N/stacionet, abinat e transformatoreve linja e TN e te mesem dhe
shpérndarje e energjisé.

NS-18/A Punime Topogjoedezike

-Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme, bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né nenin
49, t€ ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” , VKM 285 Dat¢ 19.05.2021 “Pér
miratimin e rregullave t&€ prokurimit publik” nenet 41 dhe 55 “... kérkesat pér kualifikim duhet
té hartohen né ményré té tillé gé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém
dhe né ¢do rast té jené sipas pércaktimeve né rregullat e prokurimit publik”.

-Sa mé sipér mbané pérgjegjési NJP me pérbérje si vijon, J. P., T. P.dhe A. I.

Vlerésimi i ofertave.

KVO éshté ngritur me urdhér nr.26, daté 21.01.2022 té Kryetarit té Bashkisé dhe pérbéhet nga
z. 0. C., Kryetar, z. A. D.dhe z. S.LI., Anétar.

-Jané mbajtur procesverbalet pér hapjen dhe vlerésimin e ofertave si dhe raporti pérmbledhés
né pérputhje me ligjit nr. 162 daté 23.12.2020 “Pér Prokurimin Publik” i ndryshuar neni 90
dhe VKM 285 Daté¢ 19.05.2021 “Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” nenet 80 dhe
82.

Né kété tender ka marré pjesé 3 OE pérkatésisht:

1-“R...” me ofert ekonomike 11,497,684 leké pa TVSH
2-“B...” shpk dhe ofert ekonomike 11,502,873,.66 leké pa TVSH
3-“P. G.” me ofert ekonomike 12,165,050 leké pa TVSH

Nga vlerésimi i ofertave jané kualifikuar né pérmbushje té kérkesave t& DST OE “R...” me
dokumentacion sipas DST dhe me ofert ekonomike 11,497,684 leké pa TVSH dhe “B...” shpk
me ofert ekonomike 11,502,873,.66 leké pa TVSH ndérsa OE “P...” &shté skualitkuar pér
munges dokumentacioni.

Titulli i gjetjes: Parregullsi né hartimin e kritereve dhe fondit limit

Situata: Nga auditimi I procedurés sé prokurimit me objekt “Sistemim, asfaltim, ndrigim rruga
urbane "Rinia" Qyteti Fushe-Arrez”, me fond limit 12,540,545 leké leké pa tvsh u konstatua
se nga NJP e pérbér nga J.P., T.P. dhe A. I. kriteret ¢ vendosura pér kualifikim nuk jané né
harmoni me vlerén dhe natyrén e kontrat€s dhe jo né€ pérputhje me kuadrin ligjoré dhe
rregullatoré né fuqi.

Kriteri: Ligji Nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik” VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér
miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, nenet 2 , 41, 55 dhe 76.

Ndikimi: Mos nxitje té pjesémarrjes sé operatoréve ekonomiké né procedurat e prokurimit.
Shkaku: Vlerésim i parregullt mbi llojin dhe sasiné e punés/shérbimit ge kérkohet te
prokurohet nga ana e njésisé se prokurimit.

Réndésia: E mesme

Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin e
kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré qé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém.

11.2.5. Auditim mbi organizimin dhe funksionimin e planifikimit dhe zhvillimit té
territorit.
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NEé zbatim t& pikés “5”, t€ programit t€ auditimit Nr. 871/1, daté 10.10.2023, u auditua Drejtoria
e Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, ndjekja e procedurave né zbatim té ligjit nr. 107/2014
“Pér planifikimin dhe zhvillimin e territorit”.
U shqgyrtua dokumentacioni i méposhtém:

- Dokumentacioni né sistemin “E leje”;

- Dokumentacioni i disponueshém né drejtoriné e urbanistikeés;

2.5.1. Auditimi mbi zbatimin e procedurave ligjore né hartimin e Planit té Pérgjithshém Vendor
dhe Plani i detajuar vendor

a--Leja né emér t€ zhvilluesit “B...” Shpk me objekt ndértimi, KUL -Faza e Paré mbi Dambén
e Vjetér té Sterileve prané Fabrikés sé Pasurimit Bakrit Fushe Arréz

-Me shkresén me nr.prot. 1435 daté 17.05.2022 Bashkia Fushé-Arrréz ka dhéné lejen e
infrastrukturés né mbéshtetje te neneve 27,29 dhe 39 té ligjit me nr.107/2014 firmosur nga ish
Kryetari i Bashkisé F.T.

-Me shkresén nr. 2946/14 daté, 25.05.2011 me nr identifikues 207 dhe vendimi me nr.19 i
KSHK éshte miratuar leja mjedisore pér subjektin “B.” Sh.a.

-Me shkresén nr.3 prot, daté 28.03.2022 éshté dhéné nga Bashkia Fushé Arréz leja e
zhvillimit, si dhe dokumentacioni teknik i raportit té vlerésimit té ndikimit né mjedis pér
zgjerimin e sipérfages sé dambrés, depozitimeve té sterileve té fabrikés sé pasurimit té bakrit
né Fushe Arréz e vitit 2013.

-Me shkresén me nr.1087/1, daté 22.04.2022 njoftohet subjekti “B.” pér vlerésim pozitiv té
projektit dhe pagesé té taksés sé ndikimit né nfrastrukturé.

-Mbi auditimin e lejeve té ndértimit

-Pér periudhén objekt auditimi (viti 2022) éshté miratuar vetém 1 leje ndértimi, nga té cilat
1 leje pér infrastrukture, Ndértimi i KUL -Faza e Paré mbi Dambén e Vjetér té Sterileve
prané Fabrikés sé Pasurimit Bakrit Fushe Arréz me vleré investimi 36,792,011 leké,
dorézuar elektronikisht mé daté 11/04/2022, me numér aplikimi AN110420220041, nr.
prot.1087, daté 13/04/2022, Bashkia Fushé- Arréz. Té ardhurat e Bashkisé Fushé Arréz nga
TNI pér kété leje jané né vlerén 911,955 leké pérllogaritja e sé cilés éshté béré né pérputhje
me pikén 1 dhe 2 t& nenit 46 “Taksa e ndikimit né€ infrastrukturé nga ndértimet e reja”

» Titulliigjetjes: Miratimi i 1 leje ndértimi pa dokumentat qé duhet té paraqgesé zhvilluesi
si dhe pa bashké&veprimin e institucioneve té tjera gé pérfshihen né miratimin e lejeve.

Situata: 1 Sipas regjistrit elektronik né emér té zhvilluesit “B...” shpk, me daté aplikimi
11.4.2022, me nr. ¢éshtje ne sistemin e lejeve AN110420220041, pér objektin: “Ndertimi i
KUL -Faza e Paré mbi Damben e Vjetér té Sterileve prané Fabrikés sé Pasurimit Bakrit Fushe
Arréz

Nga shgyrtimi i dokumentacionit, kané rezultuar mangésité e méposhtme:

a.- Subjekti aplikues, nuk ka paragitur mendim nga asnjé prej institucioneve té nevojshme pér
miratimin e lejeve té ndértimit dhe konkretisht:.

-Mungon Vendimi pér Ndikimin né mjedis té léshuar nga Agjencia Kombétare e Mjedisit.
Por dokumentacioni teknik i raportit té vlerésimit té ndikimit né mjedis éshté i vitit 2011. Nuk
ka raport dhe as mendim bashkélidhur. Mungon kérkesa dhe mendimi nga Ujésjellés
Kanalizime. --Mungon kérkesa dhe mendimi nga OSHEE. Mungon kérkesa dhe mendimi nga
ASHK. Mungon konfirmim nga Ministria e Linjés.

b- Plani i rehabilitimit dhe ai i rilevimit né lejen e zhvillimit té vitit 2022 jané té viteve 20009.
-Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim me pikén 6 té nenit 21,té6 VKM-sé nr. 408, daté
13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit té territorit™ i ndryshuar 1 cili pércakton
se:
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6. Né rast se né lidhje me kérkesén pér leje duhet té shprehen, paraprakisht, edhe autoritete
té tjera publike, brenda kompetencave gé u njeh ligji, autoriteti vendor pérgjegjés ose KKT-
ja, sipas fushés sé kompetencés, u dérgon atyre kérkesé pér mendim népérmjet sistemit
elektronik té lejeve. Me dérgimin e kérkesés pezullohet llogaritja e afatit té shqyrtimit té
aplikimit, sipas pikés 4, té kétij neni, deri né dhénien e mendimit/miratimit pérkatés. Né
mungesé té pérgjigjes sé autoriteteve publike népérmjet sistemit elektronik té lejeve té
ndértimit, brenda 10 ditéve pune, kérkesa konsiderohet e miratuar né heshtje dhe autoriteti
pérgjegjés i zhvillimit ka detyrimin té vijojé me shgyrtimin e kérkesés pér leje.

.c-Né lejen e zhvillimit mungojné:

1-dokumenti qé vérteton té drejtat pasurore té pronés/ave gé marrin pjesé né zhvillim dhe nése
ka, kopje té marréveshjeve pér pronén;

2) planin e rilevimit té pronés, né shkallé 1:500, nga topograf i licencuar;

3) projekt-idené arkitektonike té zhvillimit;

4) kopje t€ licencés sé topografit dhe projektuesit, sipas shkronjave “¢” dh “d”;

-Veprimet e mésipérme jané né kundérshtim nenin 10 t¢ VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015
“Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit t€ territorit” 1 ndryshuar i cili pércakton se:

Dokumentet e vetme q€ duhet t€ paraqesé pronari ose zhvilluesi pér t’u pajisur me leje
zhvillimi jané: a) kérkesa pér leje, sipas formatit té aplikimit, té pércaktuar né kété rregullore
dhe né sistemin elektronik té lejeve; b) prokura ose autorizimi, né emér té personit fizik apo
juridik, né rast se kérkesa paragitet nga njé pérfagésues i pronarit ose zhvilluesit; c) dokument
gé vérteton té drejtat pasurore té pronés/ave qé marrin pjesé né zhvillim dhe, nése ka, kopje
té marréveshjeve pér pronén; ¢) planin e rilevimit té pronés, né shkallé 1:500, nga topograf i
licencuar; d) projektidené arkitektonike té zhvillimit; dh) kopje té licencés sé topografit dhe
projektuesit, sipas shkronjave “¢” dh “d”.

Kriteri: Trajtuara tek situata e gjetjes.

Shkaku: Neglizhencé e strukturave pérgjegjése té Bashkisé Fushé Arréz.

Ndikimi/Efekti: Miratimi i lejeve t& ndértimit me mungesé dokumentacioni si dhe pa
bashkéveprimin e institucioneve té tjera gé pérfshihen né miratimin e lejeve, pa ju nénshtruar
vlerésimit té ndikimit né mjedis.

Réndésia: E larté

Rekomandim: Drejtori i Drejtorisé sé Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia Fushé
Arréz, t€ marré masa pér shqyrtimin e lejeve té ndértimit, ku dokumentacioni qé kérkohet té
jeté bazuar né referencat pérkatése té miratura, si dhe té bashkerendohet puna me té gjitha
institucionet tjera publike brenda kompetencave gé u njeh ligji, duke pérfshiré dhe kérkesén
drejtuar Agjencisé Kombétare té Mjedisit si dhe Institucioneve té tjera me té bazuar sérish ne
VKM-sé nr. 408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit té territorit” neni
21 “ Shqyrtimi i kérkesave pér leje ndértimi nga autoriteti vendor " i ndryshuar.

111.2.6. Mbi organizimin dhe funksionimin e Inspektoriatit Mbrojtjes sé Territorit té
Njésisé Vendore (IMTYV).

Sipas dokumenteve té véna né dispozicion nga Sektori i Menaxhimit té Burimeve Njerézore,
né lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes té Territorit Vendor, pér periudhén
01.01.2022 -31.12.2022, Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit (IMT), nuk éshté ngritur dhe nuk
funksionon né bazé té nenit 4, té ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, “Pér inspektimin dhe
mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme”. P8r vitin 2022, sipas strukturés té
miratuar me urdhrin nr. 459, daté 13.12.2021 “Pér miratimin e strukturés organizative té
Bashkisé Fushé-Arréz, té Njésive Administrative dhe Institucioneve Buxhetore né varési té
bashkisé pér vitin 2022 &shté pércaktuar nj€ pozicion pune si inspektor i mbrojtjes sé territorit,
pjesé e Drejtorisé sé Shérbimeve, prané Sektorit té Planifikimit té Territorit dhe Investimeve.
Sa mé sipér, pérgjaté vitit nuk éshté konstatuar asnjé ndértim pa leje.
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-Sa mé sipér, nga ky Sektor, nuk disponohet asnjé proceduré, apo akt mbi té cilin té pasqyrohet
objekti i aktivitetit pér vitin 2022, duke mos dhéné asnjé garanci pér mbrojtjen dhe kontrollin
e territorit nga ndértimet pa leje, apo pér kontrollin e zbatimit té ligjshmérisé sé objekteve té
pajisura me leje ndértimi.

Nga verifikimi, dhe nisur nga rekomandimet e méparshme té KLSH, né vitin 2023, sipas
strukturés té miratuar me urdhrin nr.313, daté 08.08.2023, shtesé dhe ndryshim i urdhérit
nr.596 dat€ 19.12.2022 “Pér miratimin e strukturés organizative t€¢ Bashkisé Fushé-Arréz, té
Njésive Administrative dhe Institucioneve Buxhetore né varési té bashkisé pér vitin 20227,
Bashkia Fushé-Arréz ka krijuar Sektorin e IMTV, me dy pozicione pune, si Pérgjegjés Sektori
té IMTV me urdhér nr.419 daté 05.10.2023, si dhe Inspektor Sektori IMTV me urdhér nr.420
daté 05.10.2023.

Sa mé sipér, né Bashkiné Fushé-Arréz, mbas Iénies té rekomandimeve té KLSH, struktura
drejtuese e Bashkisé Fushé-Arréz ka pérmbushur detyrimet e pércaktuar né nenin 4 té ligjit nr.
9780, daté 16.07.2007 “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e
kundérligjshme” i ndryshuar, duke ngritur strukturén e IMTV.

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, té marré masa pér vénien né funksion té ploté
té Inspektoratit Vendor té Mbrojtjes sé Territorit jo vetém si detyrim ligjor, por njékohésisht
pér té béré t& mundur kontrollin e territorit né raport me ndértimet pa leje, si dhe verifikimin e
ligjshmérisé sé zbatimit té lejeve té miratuara.

111.2.7.Té ndryshme té dala gjaté auditimit.

2.7.1. Né zbatim té pikés 8 té Projekt Raportit t&€ Auditimit “Té ndryshme té dala gjaté
auditimit”, u auditua ankesa e administruar né KLSH me numér 798 prot. Daté 19.09.2023 si
dhe marré shkas nga kjo ankesé edhe largimet dhe rekrutimet e reja prané Bashkisé Fushé
Arréz.

Pér periudhé objekt auditimit né Bashkiné Fushé — Arréz jané evidentuar lévizje té shumta t&
punonjésve si né ardhje ashtu dhe né largim, mar shkas nga ankesa e administruar né KLSH
me nr. 798 prot daté 19.09.2023 dhe nga kéto lévizje qé né shmicén e rasteve largimet jané me
doréhegje dhe pranimet pa njé proceduré té rregullt konform procedurave té rekrutimit bazuar
né ligji nr.152/2013 “Pér népunésin civil”’( 1 ndryshuar) u audituan 1€vizjet e punonjésve prané
késaj bashkie pér periudhén 2022-30.09.2023.

Né Bashkiné Fushé Arréz pér periudhén objekt auditimi kemi 40 punonjés té larguar dhe 27 té
rekrutuar ndérsa pér vitin 2023 kéto té dhéna paragiten né nivelin 68 emérime dhe 40 largime,
nga emérimet 19 kané ndodhur pérgjaté 6 mujorit té paré dhe pjesa tjetér mbas 1.07.2023, pjesa
e largimeve dhe rekrutimeve pérgjaté fushatave elektorale mbetet pérséri problem né kété
Bashkia.

Gjithashtu nisur nga sa mé sipér grupi i auditimit mori né shyrtim auditimin dosjet pérkatése
té 7 prej punonjésve té késaj Bashkie kryesisht né pozicione menaxhues drejtues, nése né kéto
dosje administrohet dokumentacioni sipas kérkesave t¢ VKM nr. 833 daté 28.10.2020 “Pér
rregullat e hollésishme pér mbajtjen, procedurén dhe administrimin e dosjeve té personelit e té
rregjistrit gendror té personelit” lidhja 1 Pika 3 dokuementacioni qé duhet t€ administrohet né
dosje...:

a) Fotokopjee ID

b) Certifikaté personale dhe certifikaté e gjendjes familjare

c) Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...

d) Lista e notave dhe nota mesatare

e) Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme

f) Déshmi mbrojte gjuhe té huaj

g) Akti i emérimit né pozicionin e punés

h) Librez pune
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i)

Raport mjekoligjoré
etj
Gjithashtu ¢cdo dosje personeli duhet té ket inventarin e saj.

T.LIL. né pozicion pérgjegjés i stacionit zjarrfikés né dosje administrohen dokumentat si mé

poshté:
a)
b)
c)
d)
€)
9)
h)
)

Fotokopje e ID

Certifikaté e gjendjes familjare

Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
Lista e notave dhe nota mesatare

Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme

Akti | emérimit né pozicionin e punés

Librez pune

Raport mjekoligjoré

N. Q. né pozicion kryeinspektor i policis bashkiake né dosje administrohen dokumentat si mé

poshté:
a)
b)
c)
d)
€)
g)
h)
i)

Fotokopje e ID

Certifikaté e gjendjes familjare

Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
Lista e notave dhe nota mesatare

Certifikata ose diploma e kualifikime té& ndryshme

Akti i emérimit né pozicionin e punés

Librez pune

Raport mjekoligjoré

A.D. né pozicion pérgjegjés i seksionit pyjoré né dosje administrohen dokumentat si mé

poshté:
a)
b)
c)
g)
h)
i)

Fotokopje e ID

Certifikaté e gjendjes familjare

Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
Akti i emérimit né pozicionin e punés

Librez pune

Raport mjekoligjoré

J.P.né pozicion Specialiste prokurimesh né dosje administrohen dokumentat si mé poshté:

a) Fotokopje e ID

b) Certifikaté e gjendjes familjare

C) Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
d) Lista e notave dhe nota mesatare

e) Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme

Q) Akti i emérimit né pozicionin e punés

h) Librez pune

)] Raport mjekoligjoré

S.M. né pozicion pérgjegjés i sektorit té ¢céshtjeve sociale né dosje administrohen dokumentat
Si mé poshté:

a) Fotokopje e ID

b)
c)
€)
9)
h)

Certifikaté e gjendjes familjare

Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme

Akti i emérimit né pozicionin e punés

Librez pune

78



i) Raport mjekoligjoré

S. B. D. né pozicion pérgjegjés i sektorit té auditit t& brendshém né dosje administrohen
dokumentat si mé poshté:

a) Fotokopje e ID

b) Certifikaté e gjendjes familjare

C) Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
e) Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme
9) Akti i emérimit né pozicionin e punés

h) Librez pune
)] Raport mjekoligjoré

K. C. né pozicion kordinatore e dhunés né familje dhe barazisé gjinore né dosje administrohen
dokumentat si mé poshté:

a) Fotokopje e ID

b) Certifikaté e gjendjes familjare

C) Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
d) Lista e notave dhe nota mesatare
e) Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme

Q) Akti 1 emérimit né pozicionin e punés
h) Librez pune
1) Raport mjekoligjoré

F. S. né pozicion pérgjegjése e sektorit t& burimeve njerzore né dosje administrohen
dokumentat si mé poshté:
a) Fotokopje e ID

b) Certifikaté personale dhe certifikaté e gjendjes familjare
C) Dokument gé vérteton pérfundimin e nivelit arsimoré gé kérkon pozicioni i punés...
d) Lista e notave dhe nota mesatare

e) Certifikata ose diploma e kualifikime té ndryshme
f) Déshmi mbrojte gjuhe té huaj

Q) Akti i emérimit né pozicionin e punés

h) Librez pune

) Raport mjekoligjoré

Nga auditimi i dosjes dhe stafit u konstatuan se politikat e késaj bashkie pér rekrutim stafi té ri
jané tejet té aplikuara duke i dhen shkas brezit té ri té béjné zévendésimin dhe té japin kontribut
prané késaj bashkie por vlen té theksohet se: Rekrutimi éshté aktiviteti kryesor dhe mé i
réndésishém né té cilin gjen zbatim konkret géllimi dhe ambicia e ligjit pér “krijimin e njé
shérbimi civil t¢ géndrueshém, profesional, té bazuar né merité, integritet moral dhe paanési
politike”.

Mijeti kryesor i zgjedhur nga ligjvénési pér zbatuar parimet e mésipérme éshté konkurrimi i
hapur, i cili éshté kthyer né procedurén e rregullt gé ndiget pér plotésimin e pozicioneve
vakante né shérbimin civil.

Mbetet e réndésishme gé ky proces i hapur konkurrimi té menaxhohet né ményré té tillé gé jo
vetém té sigurohet niveli mé i larté i paanshmérisé, transparencés dhe trajtimit té barabarté té
té gjithé kandidatéve, por edhe té garantohet eficenca e procesit té rekrutimit. Kjo gasje
nénkupton gé procedurat duhet té synojné pérzgjedhjen e kandidatéve mé té afté si edhe té
shmangin vonesat pér plotésimin e vendeve vakante.
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Procesit té rekrutimit i éshté kushtuar vémendje né rritje nga institucionet publike kryesore,
ndaj standardet dhe rregullat e detajuara pér zbatimin korrekt té tij jané pércaktuar né disa akte
ligjore:

* Ligji nr.152/2013 "Pér népunésin civil" i ndryshuar, neni 18; kapitulli

IV, V dhe VI;

* VKM nr. 118/2014 “Pér procedurat e emérimit, rekrutimit, menaxhimit dhe pérfundimit té
marrédhénies né shérbimin civil t€ népunésve civilé té nivelit té larté drejtues dhe té anétaréve
t&€ TNDsé, 1 ndryshuar”;

» Udhézimi nr. 2 daté 27/03/2015, i Departamentit t¢ Administratés Publike "Pér procesin e
plotésimit té vendeve té lira né shérbimin civil népérmjet procedurés sé lévizjes paralele,
ngritjes né detyré pér kategoriné e mesme dhe té ulét drejtuese dhe pranimin né shérbimin civil
né€ kategoriné ekzekutive népérmjet konkurrimit t&€ hapur”;

» Udhézimi nr. 6/2014, i Departamentit t¢ Administratés Publike, “Pér procesin ¢ rekrutimit
dhe té emérimit té népunésve civlé té nivelit té larté drejtues, anétaré t&€ TND”, i ndryshuar.

Sa mé sipér grupi i auditimit e vleréson gasjen e treguar nga Bashkia Fushé Arréz pér
rekrtuimin e stafit t¢ ri né moshé dhe pérvojé por njékohésisht kérkon pasjen kujdes né
pozicionet e punés sé ofruara kandidatéve pa eksperincé sidomos né pozicione drejtuese apo
menaxhuese, pérvoja né administratén publike éshté njé element shumé i réndésishém né njé
geverisje té mire gasje té drejté me qytetarin dhe mirmenxhimin e fondeve publike pér sa mé
lart mban pérgjegjési kryetari i Bashkisé H. C.

Titulli i Gjetjes: Mbi shqyrtimin e ankesés pér vendosjen e stafit t€ ri né pozicione drejtuese

Situata: Pér periudhé objekt auditimit né Bashkiné Fushé — Arréz jané evidentuar lévizje té
shumta t& punonjésve si né ardhje ashtu dhe né largim, mar shkas nga ankesa e administruar
né KLSH me nr. 798 prot daté 19.09.2023 dhe nga kéto I8vizje qé né shmicén e rasteve largimet
jané me doréhegje dhe pranimet pa njé proceduré té rregullt konform procedurave té rekrutimit
bazuar né ligji nr.152/2013 “Pér népunésin civil”( i ndryshuar) u audituan lévizjet e punonjésve
prané€ késaj bashkie pér periudhén 2022-30.09.2023.

Né Bashkiné Fushé Arréz pér periudhén objekt auditimi kemi 40 punonjés té larguar dhe 27 té
rekrutuar ndérsa pér vitin 2023 kéto té dhéna paragiten né nivelin 68 emérime dhe 40 largime,
nga emérimet 19 kané ndodhur pérgjaté 6 mujorit té paré dhe pjesa tjetér mbas 1.07.2023, pjesa
e largimeve dhe rekrutimeve pérgjaté fushatave elektorale mbetet pérséri problem né kété
Bashkia.

Kriteri: « Ligji nr.152/2013 "Pér népunésin civil" i ndryshuar, neni 18; kapitulli

IV, V dhe VI; « VKM nr. 118/2014 “Pér procedurat e emérimit, rekrutimit, menaxhimit dhe
pérfundimit té marrédhénies né shérbimin civil té népunésve civilé té nivelit té larté drejtues
dhe té anétaréve t€ TNDsé, i ndryshuar”; « Udhézimi nr. 2 daté 27/03/2015, i Departamentit té
Administratés Publike "Pér procesin e plotésimit té vendeve té lira né shérbimin civil
népérmjet procedurés sé lévizjes paralele, ngritjes né detyré pér kategoriné e mesme dhe té ulét
drejtuese dhe pranimin né shérbimin civil né kategoriné ekzekutive népérmjet konkurrimit té
hapur”;

Ndikimi/Efekti: Krijimi i problematikave né menxhimin e burimeve njerzore

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator té fushés.

Réndésia: | mesém.

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz dhe komisioni I pranimit t€ pérhershém né
c¢do rast t€ marré masa pér ndjekjen e procedurave t€ plota dhe t& paanshme né plotésimin e
vendeve vakante duke respektuar fazat e rekrutimit, publikimin e vendeve vakante dhe dhénine
e mundésisé pér ngritjen né€ detyré€ e pastaj rekrutimin rishtaz té stafit t&€ Bashkis€é Fushé Arréz.
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1IV. GJETJE DHE REKOMANDIME:

Pér pérmirésimin e punés né té ardhmen, rekomandojmé:

A.MASA ORGANIZATIVE

1.Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat e rakorduara me Degén e Thesarit, rezulton se buxheti
pérfundimtar né vlerén 364,176,920 leké éshté realizuar né vlerén 300,318,887 leké ose né
masén 82%. Nga auditimi konstatohet se né mos realizimin e ploté té buxhetit kané ndikuar
mos realizimi shpenzimeve operative té cilat rezultojné né masén 68% dhe mos realizimi i
investimeve té cilat jané realizuar né masén 53%. Bashkia Fushé Arréz nuk ka marré masa pér
korrigjime gjaté vitit, duke mos pérshtatur shpenzimet buxhetore té miratuara sipas treguesve
realé. Nga auditimi rezulton se rishikimi i buxhetit &shté béré vetém njé heré gjaté vitit.
Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pikén (a) té nenit 5, si dhe nenin 46 té Ligjit
nr. 68/2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore”. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage
14-33, té Raportit Pérfundimtar té Auditimit)
1.1 Rekomandimi: Sektori i Financés, né bashképunim me Ekipet e Menaxhimit té
Programeve, té kryejné njé proces planifikimi té buxhetit né ményré té kujdesshme, si dhe té
rishikuar pérgjaté vitit, mbi bazé nevojash dhe mundésish realizimi, si pér investimet ashtu
edhe pér shpenzimet pér mallra e shérbime.

Né vijimési

2. Gjetje nga auditimi: Nga té dhénat rezulton se té ardhurat né Bashkiné Fushé Arréz jané
planifikuar né vlerén 28,555 mijé leké dhe jané realizuar né vlerén 20,697 mijé leké ose né
masén 72%, me njé mos realizim né vlerén 7,858 mijé leké. Mos realizimi i ploté i té ardhurave
ka ardhur si pasojé e mos arkétimit té taksave dhe tarifave kryesisht familjare, por edhe atyre
té bizneseve dhe konkretisht zérat gé paragiten me nivel shumé té ulét realizimi jané taksa mbi
tokén bujgésore realizuar vetém 5%, taksa e ndikimit né infrastrukturé realizuar vetém 16%,
taksa e parkimit realizuar vetém 4%, ndérkohé qé nuk éshté arkétuar taksa e hotelit dhe e rentés
minerare. Krahas zérave me mos realizim, konstatohet se Bashkia Fushé Arréz nuk ka
planifikuar té ardhura nga tarifat pér lejet e karburanteve, pavarésisht se né kété Bashki
operojné té tilla, si dhe nga tatimi mbi té ardhurat personale 2%. Pér sa mé lart treguesi i
realizimit té té ardhurave nuk éshté real. Bashkia Fushé Arréz nuk ka njé databazé té sakté té
dhénash pér subjektet té cilét né bazé té xhiros do paguajné tatimin e fitimit. Pjesa mé e madhe
e zErave té té ardhurave parashikohen mbi baza historike dhe jo mbi té dhéna té sakta t& numrit
té familjeve apo bizneseve. Nuk éshté plotésuar rregullisht njoftimi i detyrimit pér ¢do familje,
si pér taksén e ndértesés edhe pér tarifén e pastrim-gjelbérim-ndricimit. Po késhtu edhe pér
rastet e bizneseve, Bashkia éshté mjaftuar me njoftimet shkresore pér shlyerjen e detyrimeve
dhe nuk éshté vijuar me masa té tjera. Si rezultat i té gjitha mangésive té mésipérme, pér vitin
2022, né buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz rezultojné té ardhura té¢ munguara né vlerén
3,572,456 leké, pér té cilat nuk éshté vijuar me marrjen e masave shtrénguese té arkétimit.
Veprimet e mésipérme bien né kundérshtim me Ligjin nr. 68, dat€ 27.04.2017, “Pér financat e
vetégeverisjes vendore” dhe Ligjin nr. 9936, daté 26.06.2008, “Pér menaxhimin e sistemit
buxhetor né Republikén e Shqipéris€”; (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 14-33, té
Raportit pérfundimtaré té Auditimit)

2.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Sektorin e Taksave dhe té
Ardhurave Vendore, té marrin masa pér ngritjen e njé grupi pune pér fillimin e identifikimit té
té gjithé abonentéve familjaré dhe bizneseve, né koordinim me zyrén e Gjendjes Civile dhe
cdo agjent tjetér tatimor té cilét kané té dhéna pér kéto subjekte, né ményré gé planifikimi dhe
realizimi i té ardhurave nga kjo Bashki té jeté sa mé real. Pér kété, nése do té jeté e nevojshme,
té kérkohet edhe ndihma dhe bashképunimi i grupeve té punés té cilét kané realizuar censusin
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né territorin e késaj Bashkie. Té gjithé té dhénat té mbahen manualisht edhe né regjistrat fiziké,
krahas atyre elektroniké.
Brenda vitit 2024

2.2 Rekomandimi: Zyra e Taksave dhe té Ardhurave Vendore, né bashképunim me Zyrén
Juridike, t& marrin masa qé pér aq sa éshté e mundur té identifikohet, té filloje procedura e
marrjes sé masave shtrénguese pér vjeljen e té ardhurave té munguara, népérmjet bllokimit té
llogarive, kallézimeve penale apo ményrave té tjera gé parashikon legjislacioni né fuqi.
Menjéheré dhe né vijimési

3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se subjektet gé tregtojné hidrokarbure dhe
derivatet e tyre, kané mangési né plotésimin e té dhénave, si né krijimin e njé regjistri té
posacém pér kéto lloj subjektesh, né evidentimin e subjekteve gé e ushtrojné kété lloj aktiviteti
dhe né mbledhjen e detyrimeve specifike pér kéto kategori biznesi. Nga auditimi i késaj
kategorie biznesi, né lidhje me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u
konstatua se nga Bashkia Fushé Arréz dhe Njésité Administrative nuk jané Iéshuar autorizimet
pérkatés pér ushtrimin e aktivitetit. Si pasojé e mos rakordimit nga zyra e Shérbimeve Publike,
té 4 subjektet gé operojné né fushén e tregtimit me pakicé té hidrokarbureve dhe nénprodukteve
té tyre, nuk jané pajisur me autorizim 5 vjecar dhe rrjedhimisht té gjithé rezultojné debitoré né
vlerén totale 4,000,000 leké&, veprime né kundérshtim me VKM nr. 344, daté 19.04.2017“Pér
disa ndryshime dhe shtesa né vendimin nr.970, daté 2.12.2015, t&€ K&shillit té¢ Ministrave, “Pér
pércaktimin e procedurave dhe té kushteve pér dhénien e licencave pér tregtimin e naftés bruto
dhe nénprodukteve t& saj”. (Mé& hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 14-33, t& Raportit
pérfundimtaré té Auditimit)
3.1 Rekomandimi: Zyra e Shérbimeve Publike té marré masa pér pajisjen me autorizimet
pérkatése té té gjithé subjekteve gé operojné né fushén e tregtimit té hidrokarbureve dhe pas
plotésimit té dosjeve pérkatése me té gjithé dokumentacionin e nevojshém, té rakordojé me
zyrén e Taksave dhe té Ardhurave Vendore pér pérllogaritjen dhe vjeljen e detyrimeve nga
pajisja me autorizime.

Menjéheré dhe né vijimési

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit té dispozitave ligjore pér menaxhimin financiar
dhe kontrollin e brendshém, u konstatua se gjendja aktuale e sistemit té Menaxhimit Financiar
dhe Kontrollit, nisur nga vetévlerésimi dhe rezultatet e testimeve té kryera, éshté pjesérisht
efektive, pasi ky institucion nuk ka ende njé profil bashkékohor té funksionimit té tij. Akoma
mbeten pa u kuptuar disa koncepte dhe mungojné disa procedura né lidhje me 5 komponentét,
Si mé poshté vijon:

-Nuk ka programe té trajnimit pér zhvillimin profesional té stafit.

-Rregullorja e brendshme e Bashkisé nuk reflekton plotésisht ndryshimet né strukturén e
Bashkisé. Né raste té caktuara, detyrat nuk jané té garta dhe té plota.

-Pér vitin 2022 nuk ka pasur plan-veprimi pér MFK, i cili té pérfshijé aktivitete té planifikuara,
afatet e realizimit, strukturat pérgjegjése dhe lidhja me komponentin e sistemit.

-Né Bashkiné Fushé Arréz nuk éshté hartuar “Harta e progeseve t&€ punés”.

-Pér vitin 2022 nuk dokumentohet ngritja dhe funksionimi i GMS.

-Nuk éshté krijuar regjistri i riskut dhe strategjia e menaxhimit té riskut.

Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né Ligjin
nr.10296, daté 8.7.2010 “Pér menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; Udhézimin e
MFE nr. 16, daté 20.07.2016 “Pér pérgjegjésité dhe detyrat e koordinatorit t¢ menaxhimit
financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit t&€ riskut né€ njésité publike”; Manualin e MFK,
miratuar me Urdhrin e Ministrit t€ Financave nr. 108, daté 17.11.2016, i ndryshuar. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.1, fage 9-12, té Raportit Pérfundimtaré té Auditimit)
4.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, si dhe drejtorét e drejtorive dhe
pérgjegjésit e sektoréve, té marré masa pér hartimin dhe miratimin e strategjisé sé menaxhimit
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té risgeve, me géllim menaxhimin e riskut, ku té béhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe
pérditésimi 2 heré né vit i risgeve gé mund té kené efekt negativ né arritjen e objektivave té
institucionit.
4.2.Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit Juridik né bashképunim me Pérgjegjésin e Sektorit
té Burimeve Njerézore té kryejé ndryshimet e nevojshme né rregulloren e brendshme té
institucionit me géllim pércaktimin e garté té detyrave pér ¢do pozicion pune.
4.3.Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit té Burimeve Njerézore té marré masa pér hartimin
dhe zbatimin e programit té trajnimit té stafit té Bashkisé, me géllim zhvillimin profesional té
tyre, si dhe hartimin e hartés sé proceseve té punés né Bashkiné Fushé Arréz.

Brenda 6-mujorit té paré té vitit 2024

5.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionimin dhe veprimtariné e Njésisé sé Auditit
té Brendshém prané Bashkisé Fushé Arréz pérgjaté vitit 2022, u konstatua se:
Nuk éshté kryer auditim me géllim vlerésimin dhe monitorimin e funksionimit té sistemit té
menaxhimit financiar dhe kontrollit té€ brendshém, duke mos ofruar siguri dhe késhilla
objektive pér titullarin e njésisé publike nése ky sistem éshté ngritur né pérputhje me rregullat,
standardet dhe parimet e menaxhimit té shéndoshé financiar.
-Nuk administrohet shkresa e ndryshimit té planit vjetor té auditimeve e miratuar nga titullari
i institucionit dhe pércjellé né Drejtoriné e Pérgjithshme té Harmonizimit t€ Auditimit té
Brendshém.
-Nuk éshté ngritur Komiteti i Auditimit, né kundérshtim me pércaktimin e béré né nenin 13 té
Ligjit nr. 114/2015 “Pér auditimin e brendshém né sektorin publik”.
-Raportimi mbi aktivitetin vjetor 2022 té Sektorit t¢ Auditimit té Brendshém, né Drejtoriné e
Pérgjithshme té Harmonizimit té Auditimit té Brendshém, nuk éshté sipas strukturés sé
pércaktuar né shkronjén “¢” t&€ nenit 14 né Ligjin nr. 114/2015, “Pér Auditin e Brendshém
Publik”, pasi nuk jepet informacion pér veprimet e ndérmarra nga titullari 1 njésis€ publike pér
zbatimin e rekomandimeve. Gjithashtu né raportin vjetor t€ aktivitetit, kreu IV.3 “Fushat me
risk té larté dhe trajtimi i tyre” nuk pérmban plotésisht informacion sipas pércaktimit té béré
né formatin standard nr.5 “Struktura e raportit vjetor t&€ njésive t€ auditimit t€ brendshém” né
manualin e auditimit t& brendshém.
-Né auditimet e kryera pér vitin 2022, konstatohet se Sektori Auditit té Brendshém (AB), nuk
ka planifikuar kryerjen e auditimeve tematike pér zbatimin e rekomandimeve té Iéna né
auditimet e méparshme.
-Nuk jané kryer auditime té teknologjisé sé informacionit.
-Nuk ka gjetur zbatim Urdhri nr.4, daté 10.01.2020 i Ministrit té Ministrisé sé Financés dhe
Ekonomisé “Pér miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve né manualin e auditimit té
brendshém, miratuar me urdhérin nr.100, daté 25.10.2016”, lidhur me strukturén e Projekt
Raportit dhe Raportit Pérfundimtar t¢ Auditimeve té kryera né vitin 2021, si dhe dhénien e
opinionit né pérfundim té auditimit.
-Pér vitin 2022, konstatohet se nuk jané mbuluar me auditim aktivitete me risk té larté qé kryen
Bashkia Fushé Arréz, si Sektori i Financés, Sektori Juridik, Sektori i Planifikimit dhe
Zhvillimit té Territorit, prokurimet e realizuara nga Bashkia Fushé Arréz, ku sipas pércaktimit
té béré né pikén 3.1.3 té Manualit té Auditimit té Brendshém “Pér sisteme té cilat vierésohen
me risk té larté, plani duhet té parashikojé auditimin e tyre me njé frekuencé mé té shpeshtg,
njé heré né vit”. (M@ hollésisht trajtuar né pikén 2.1.1, fage 12-14, té Raportit Pérfundimtaré
té Auditimit)
5.1.Rekomandimi: Njésia e Auditimit té Brendshém, Bashkia Fushé Arréz, té marré masa pér
té planifikuar dhe kryer auditime né fushat e veprimtarisé sé institucionit qé paragesin risk té
lart, si: Vlerésimi i sistemit t¢€ menaxhimit financiar dhe kontrollit té brendshém, prokurimet
publike, administrimi i taksave dhe tarifave vendore, zbatimin e rekomandimeve etj, né ményré
qé t’1 ofroj€é mbéshtetje titullarit t& njésis€ vendore né arritjen e objektivave.

Menjéheré
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6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisé nr.468 “Debitoré té ndryshém”, u konstatua
se kjo llogari, e cila pérfagéson té drejtat e Bashkisé Fushé Arréz pér arkétim ndaj té tretéve,
éshté pasqyruar mé pak pér vlerén 3,572,456 leké duke mos pérfshiré né ményré té ploté kéto
té drejta, pér vlerén prej:
-3,572,456 leké detyrimi nga subjektet private dhe debitoré pér qgiraté.
-99,859 leké kamaté-vonesa pér kategoriné biznes dhe institucione.
Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né
shkronjén “€”, pika 3, neni 12 né Ligjin nr.10296 daté 08.07.2010 “P&r menaxhimin financiar
dhe kontrollin”, i ndryshuar; Rubrika 2.3, paragrafi 21, shkronja “c” n€ Udhézimin e MF nr.8
daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqitjes dhe raportimit té pasqyrave financiare
vjetore né njésité e qeverisjes sé pérgjithshme”, i ndryshuar. (M€ hollésisht trajtuar né pikén
2.3, fage 33-50, té Raportit Pérfundimtaré té Auditimit)
6.1.Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit t€ Financés, té marré masat e nevojshme pér
kontabilizimin e ploté dhe té sakté té té drejtave té Bashkisé pér arkétim nga té tretét, né
llogariné nr.468 “Debitoré t€ ndryshém” me kundérparti llogariné nr. 470 “Té€ ardhura pér t’u
marré”.

Me mbylljen e pasqyrave financiare té vitit 2023

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisé nr. 466 “Kreditoré pér mjete nén ruajtje”, u
konstatua se kjo llogari, e cila pérfagéson vlerén e garancisé sé kontratave né masén 5%, éshté
pasgyruar mé shumé pér vlerén 9,250,997 leké, duke pasqyruar edhe kontrata té cilat i ka
pérfunduar afati i mbajtjes sé garancisé . Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né
kundérshtim me pércaktimet e béra né pikén 3.2 “Trajtimi kontabél dhe funksionimi i llogarive
té té tretéve (klasa 4) — funksionimi kontabél i llogarive té tjera té klasés 4”” né Udhézimin nr.8,
daté 09.03.2018 “Pér procedurat e pérgatitjes, paraqgitjes dhe raportimit té pasgyrave financiare
vjetore né Njésité e Qeverisjes sé Pérgjithshme”, i ndryshuar. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.3, fage 33-30, té Raportit pérfundimtaré té Auditimit)
7.1.Rekomandimi: Pérgjegjési i Sektorit t& Financés né bashképunim me Sektorin e
Urbanistikés, té marré masat e nevojshme pér kontabilizimin e ploté dhe té sakté té llogarisé
nr. 466 “Kreditoré pér mjete nén ruajtje”, si dhe té njoftojé subjektet pér paragitjen e
dokumentacionit té nevojshém pér té likuiduar vlerén e garancisé, té cilave ju ka kaluar afati i
pércaktuar né kontraté dhe investimi pér té cilén éshté mbajtur garancia, éshté marré né
dorézim.

Me mbylljen e pasgyrave financiare té vitit 2023

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave té prokurimit té zhvilluara pérgjaté
periudhés 01.01.2022 - 31.12.2022 pér puné publike, mallra dhe shérbime, u konstatua se né
Bashkiné Fushé Arréz jané zhvilluar gjithsej 13 procedura prokurimi nga kéto 1 proceduré e
hapur dhe 12 procedura té hapur té thjeshtuara me vleré té fondit limit prej 39,698,905 leké
nga kéto jané audituar 7 procedura prokurimi me vleré té fondit limit prej 31,054,676 leké ose
78% e fondti té prokuruar. Nga auditimi u konstatuan 4 raste né dokumentet standarde té
tenderit, nuk éshté argumentuar ligjérisht dhe teknikisht vendosja e kritereve pér kualifikim (si
kérkesa pér certifikatat e standardizimit, numrin e punonjésve, té makinerive, kategorive té
licencave té zbatimit té punimeve etj), si dhe nuk jané pércaktuar dokumente konkrete pér té
vértetuar pérmbushjen e Kkritereve nga operatorét ekonomik. Gjithashtu Kriteret e vendosura
nuk jané né pérpjesétim dhe té lidhura ngushté me aftésiné zbatuese, natyrén dhe vlerén e
kontratés. Né 3 raste né dokumentet standarde té tenderit, nuk éshté argumentuar dhe
dokumentuar ményra e pérllogaritjes sé fondit limit. Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme
bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né Ligjin nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik”,
VKM nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” i ndryshuar,
nenet 2 , 41, 55 dhe 76. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 50-73, té Raportit
pérfundimtaré té Auditimit)
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8.1.Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, té marrin masa pér hartimin
e kritereve té kualifikimit né pérputhje me natyrén dhe pérmasén e kontratés, pér té nxitur
konkurrencén né ményré gé té stimulojné pjesémarrjen e biznesit té vogél dhe té mesém, Si
dhe né ¢do rast né pérllogaritjen e fondit limit ti nénshtrohen njérés nga ményrat qé parashikon
ligji, si dhe pér ¢do rast t€ marrin masat pér dokumentimin e tij me g€llim menjanimin e
problematikave t€ krijuara dhe menaxhimin me efigencé t€ fondeve publike.

Né vijimési

9.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje karburanti
Diesel pér nevojat e Bashkisé, Fushé-Arréz pér vitin 2022, me fond limit 6,720,000 leké pa
TVSh u konstatua se nga KVO &shté kulifikuar OE “D...” ShPK, duke mos pérmbushur
kriteret pér kualifikim, licencén aktive ne qytetin e Fushe Arrézit, raportin e analizave té
mostrave etj, veprime jo né pérputhje me Ligjin nr. 162/2020 Pér Prokurimin Publik”, VKM
nr. 285 dat€ 19.05.2021.”Pér miratimin e rregullave t€ prokurimit publik” 1 ndryshuar, nenet
82 pika 2. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.4, fage 50-73, té Raportit Pérfundimtaré té
Auditimit)
9.1.Rekomandimi: Bashkia Fushé Arréz, Komisioni i Vlerésimit té Ofertave t€ marrin masa
pér kualifikimin vetém té atyre OE g€ plotésojné kérkesat pér kualifikim dhe n€ ¢do rast pér
¢do paqartési apo pasaktési t€ kérojn€ shpjegime shtesé nga OE pjesmarrés me qéllim
pérfitimin e punés/shérbimit apo mallit me cilésin€ dhe gmimin mé t€ miré.

Menjéheré dhe né vijimési

10.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacion mbi Iéshimin e lejeve
dérrtimit/zhvillimit nga DPZHKT Bashkia Fushé Arréz, rezulton se:
Nga DPZHKT é&shté léshuar leje ndértimi pér subjektin zhvillues “B...” shpk me objekt
“Ndértim i KUL- Faza e Paré mbi Dambén e Vjetér té Sterileve prané fabrikés sé pasurimit
té Bakrit Fushé Arréz”, nga ku konstatohet se: subjekti aplikues, nuk ka paragitur mendim
nga asnjé prej institucioneve té nevojshme pér miratimin e lejeve té ndértimit dhe konkretisht:
-Mungon Vendimi pér Ndikimin né Mijedis té léshuar nga Agjencia Kombétare e Mjedisit.
Dokumentacioni teknik i Raportit t& Vlerésimit té Ndikimit né Mjedis éshté i vitit 2011. Nuk
ka raport dhe as mendim bashkélidhur. Mungon kérkesa dhe mendimi nga Ujésjellés
Kanalizime. Mungon kérkesa dhe mendimi nga OSHEE. Mungon kérkesa dhe mendimi nga
ASHK. Mungon konfirmim nga Ministria e Linjés.
- Plani i rehabilitimit dhe ai i rilevimit né lejen e zhvillimit té vitit 2022 jané té viteve 2009.
Edhe pse me manggsité e mésipérme, nga ana e Bashkisé Fushé Arréz nuk €éshté ndérmaré
asnjé hap si né sistemin e-leje pér plot€sim dokumentacioni, ashtu dhe mé voné duke e
miratuar me manggsité e sipércituara, veprime né€ kundérshtim me nenin 10 t¢ VKM-sé nr.
408, daté 13.05.2015 “Pér miratimin e rregullores s€ zhvillimit té territorit” 1 ndryshuar.
(M@ hollésisht trajtuar né pikén 2.5, fage 73-75, té Raportit Pérfundimtaré té Auditimit)
10.1.Rekomandimi: Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit té Territorit, Bashkia Fushé Arréz,
té marra masa pér shqyrtimin dhe miratimin e lejeve té ndértimit, ku té respektohet legjislacioni
sektorial né fuqi, duke kryer bashkéveprimin me té gjitha institucionet e ngarkuara pér dhénie
mendimi, pérpara miratimit té lejes.

Menjéheré dhe né vijimési

11.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi pér veprimtariné e kontrollit dhe mbrojtjes sé territorit
nga ndértimet e paligjshme, rezulton se né Bashkiné Fushé Arréz pér periudhén 01.01.2022 -
31.12.2022, Inspektorati i Mbrojtjes sé Territorit (IMT), nuk éshté ngritur dhe nuk funksionon
né bazé té nenit 4, t&€ Ligjit nr. 9780, daté 16.07.2007, “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e
territorit nga ndértimet e kundérligishme”. PEér vitin 2022, sipas strukturés té miratuar me
urdhrin nr. 459, daté 13.12.2021 “Pér miratimin e strukturés organizative t¢ Bashkis€ Fushé-
Arréz, té Njésive Administrative dhe Institucioneve Buxhetore né varési té Bashkisé pér vitin
2022 éshté pércaktuar nj€ pozicion pune si inspektor i mbrojtjes sé€ territorit, pjes€ e Drejtorisé

85



sé Shérbimeve, prané Sektorit té Planifikimit t& Territorit dhe Investimeve. Sa mé sipér,
pérgjaté vitit nuk éshté konstatuar asnjé ndértim pa leje.
Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme jané né kundérshtim me nenin 4, té ligjit nr. 9780,
daté 16.07.2007, “Pér inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndértimet e kundérligishme”.
(Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.6, fage 75, té Raportit Pérfundimtaré té Auditimit)
11.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz, t& marré masa pér krijimin dhe
funksionimin e Inspektoratit Vendor té Mbrojtjes sé Territorit jo vetém si detyrim ligjor, por
njékohésisht pér té béré t& mundur kontrollin e territorit né raport me ndértimet pa leje, si dhe
verifikimin e ligjshmérisé sé zbatimit té lejeve té miratuara.

Menjéheré dhe né vijimési

12.Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i procedurés sé ndjekur nga Bashkia Fushé Arréz né
rekrutimin e stafit t€ ri dhe zévendésimin e atij t€ larguar u konstatua se: pér periudhén objekt
auditimi né Bashkiné Fushé — Arréz jané evidentuar lévizje t€ shumta t€ punonjésve si né
ardhje ashtu dhe né largim, marré shkas nga ankesa e administruar né KLSH me nr. 798 prot
daté 19.09.2023. Largimet nga puna n€ shumicén e rasteve jan¢ me doréheqje, ndérsa pranimet
pa njé proceduré té rregullt konform procedurave té rekrutimit bazuar né Ligjin nr.152/2013
“Pér népunésin civil’, i ndryshuar. Veprime jo né€ pérputhje me Ligjin nr.152/2013 "Pér
népunésin civil" 1 ndryshuar, neni 18; kapitulli IV, V dhe VI; « VKM nr. 118/2014 “Pér
procedurat e emérimit, rekrutimit, menaxhimit dhe pérfundimit té marrédhénies né shérbimin
civil t€ népunésve civilé t€ nivelit t& lart€ drejtues dhe té€ anétaréve t€ TND sé&, 1 ndryshuar”; «
Udhézimi nr. 2 daté 27/03/2015, i Departamentit t& Administratés Publike "Pé&r procesin e
plotésimit té vendeve té lira né shérbimin civil népérmjet procedurés sé lévizjes paralele,
ngritjes né detyré pér kategoriné e mesme dhe té ulét drejtuese dhe pranimin né shérbimin civil
né kategoriné ekzekutive népérmjet konkurrimit té hapur” (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.7,
fage 75-79, té Raportit pérfundimtaré té Auditimit)

12.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé Fushé Arréz dhe komisioni i pranimit t€ pérhershém,
né€ ¢do rast t€ marré masa pér ndjekjen e procedurave t€ plota dhe t&€ paanshme né plotésimin
e vendeve vakante duke respektuar fazat e rekrutimit, publikimin e vendeve vakante dhe
dhénien e mundé&sis€ pér ngritjen né detyré e pastaj rekrutimin rishtaz té stafit t&€ Bashkisé
Fushé Arréz.

Né vijimeési

B.1. MASA PER ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE FINANCIARE TE
KONSTATUARA NE _ADMINISTRIMIN E FONDEVE _PUBLIKE _ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET.

1.Gjetje nga auditimi Nga té dhénat rezulton se Bashkia Fushé Arréz ka patur detyrime té
prapambetura né fillim té vitit 2022 né vlerén 8,778,833 leké. Gjaté vitit 2022 jané krijuar
detyrime né vlerén 1,630,601 leké dhe jané kryer pagesa né vlerén 5,024,849 leké, duke
mbartur njé detyrim té prapambetur né fund té 2022 né vlerén 5,384,585 leké. Nga auditimi
rezulton se e gjithé vlera e detyrimeve té prapambetura pérbéhet nga detyrime pér vendime
gjyqésore pér largimet e pa drejta nga puna té punonjésve, si dhe nga vendimet gjyqésore mbi
shkelje gé lidhen me projektet e investimeve. Vetém pér vitin 2022 jané krijuar detyrime nga
largimet e pa drejta nga puna né vlerén 1,630,601 leké, té cilat pérbéjné efekt financiar negativ
pér buxhetin e Bashkisé, veprime né kundérshtim me Ligjin nr. 9936, daté 26.6.2008 “Pér
menaxhimin e sistemit buxhetor né€ Republikén e Shqipéris€” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65;
Ligjinnr. 139/2015 “Pér vetéqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 41; Ligjin nr. 68/2017 datén
27.4.2017 “Pér financat e vetéqeverisjes vendore” neni 40,42. (Mé hollésisht trajtuar né pikén
2.2, fage 14-33, té Raportit pérfundimtaré té Auditimit)

1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisé né bashképunim me Njésiné e Burimeve Njerézore, té
marrin masa pér vlerésime dhe vendimmarrje korrekte né rastet e largimeve nga puna té
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punonjésve, duke argumentuar né cdo rast shkeljet e konstatuara, si dhe ndjekjen me
pérpikméri té cdo faze qé parashikon kuadri ligjor pérpara vendimmarrjes finale pér
shkarkimin e punonjésit.

Né vijimési

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurés sé prokurimit me objekt “Blerje 1éndé
djegése pér ngrohje pér vitin 2022 me fond limit 1,768,302 - leké pa TVSh, u konstatua se
NJP né pérllogaritjen e fondit limit nuk ka respektuar format qé parashikohet né legjislacion
duke anashkaluar ¢gmimet e miratuara n€ manualin e gmimeve té ndértimit pér produktin “dru
zjarri” element q€ ka sjellé dhe rritjen e fondit limit. Gjithashtu nuk kané dokumentuar
ményrén e pérllogaritjes sé fondit limit n€ kundérshtim me parashikimet ligjore, duke sjell njé
rritje t€ kostos pér dru zjarri me vleré 540,540 leké mé tepér, vleré e cila pérbén efekt financiar
negativ pér buxhetin e Bashkis€ Fushé Arréz.
Veprimet dhe mosveprimet e mésipérme bien né kundérshtim me pércaktimet e béra né VKM
nr. 285 daté 19.05.2021.”Pér miratimin e rregullave té prokurimit publik” i ndryshuar, pikat 1
dhe 4 té nenit 13 dhe pikén 2 té nenit 76. VKM nr.629, daté€ 15.07.2015, “Pér miratimin e
manualeve teknike t€ gmimeve té€ punimeve té€ ndértimit dhe té analizave teknike t& tyre”. (Mé
hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 14-33, té Raportit pérfundimtaré té& Auditimit)
2.1.Rekomandimi: Njésité e Prokurimit né Bashkiné Fushé Arréz, t€ marrin masa qé né ¢do
rast n€ pérllogaritjn e fondit limit ti nénshtrohen njérés nga ményrat q€ parashikon ligji, si dhe
pér cdo rast t€ marrin masat pér dokumentimin e tij me géllim menjanimin e problematikave
té krijuara dhe menaxhimin me eficencé té fondeve publike.

Né vijimeési

B.2 MASA PER ARKETIMIN E TE ARDHURAVE TE MUNGUARA.

1.Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i véné né dispozicion konstatohet se nga Bashkia
Fushé Arréz né fund té vitit ushtrimor 2022, ushtrojné aktivitetin 4 subjekte té cilat tregtojné
me pakicé hidrokarbure dhe nénprodukte té tyre. Nga auditimi i késaj kategorie té bizneseve,
né lidhje me pajisjen me lejet pérkatése té tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte
nuk jané pajisur me autorizim 5 vjecar sipas pércaktimeve té VKM nr. 344, daté 19.04.2017 té
cilét nuk kané paguar detyrimet né vleré 4,000,000 leké e cila konsiderohet e ardhur e munguar
pér buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz. (Mé hollésisht trajtuar né pikén 2.2, fage 14-33, té
Raportit Pérfundimtaré té Auditimit)
1.1.Rekomandimi: Zyra e taksave dhe Tarifave vendore t& marré masa pér ndjekjen e té gjithé
detyrimeve sipas legjislacionit dhe paketave fiskale t€ miratura si dhe vjeljen e detyrimit té
krijuar nga subjektet qé tregtojn€ me pakicé hidrokarbure dhe nénprodukte té tyre.
Menjéheré dhe né vijimési

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave té giradhénies sé pasurive té paluajtshme té
Bashkisé Fushé Arréz me palét e treta, u konstatua se nga Drejtoria e Shérbimit Pyjor, Sektori
i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dhe Sektori Juridik, gjaté ushtrimit té funksioneve té veta,
nuk jané respektuar plotésisht detyrimet ligjore té fushés (mostarifim té subjekteve pér
pérdorimin e pronave té Bashkisé Fushé Arréz, pérllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i
kamatévonesave, mungesén e marrjes sé masave pér arkétimin e girave, etj), veprime dhe
moveprime té cilat kané krijuar té ardhura t€ munguara pér buxhetin e Bashkisé Fushé Arréz
né vlerén 1,761,248 leké kryesisht nga mos pagesa e detyrimeve kontraktuale.

Veprime né kundérshtim me Ligjin nr.9385, daté 04.05.2005 “Pé&r pyjet dhe shérbimin pyjor”,
i ndryshuar; Neni 35 né Ligjin nr.10304, daté 15.07.2010 “Pé&r sektorin minerar né Republikén
¢ Shqipérisé”, i ndryshuar; Pika 11 né nenin 2 né Kreun | né Ligjin nr.8752, daté 26.3.2001
“Pér krijimin dhe funksionimin e strukturave pér administrimin dhe mbrojtjen e tokés”, i
ndryshuar; Pika 2 né VKM nr.391 “Pér pércaktimin e tarifave né€ sektorin e pyjeve dhe té
kullotave”, té ndryshuar me VKM nr.1064, daté 22.12.2010; Pikat 5 dhe 6 né Kreun I, shkronja
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“c” n€ pikén 15, pika 4 n€ Kreun II, si dhe shkronja “c” n€ pikén 1 né Kreun III né VKM nr.
54, daté 5.2.2014 “Pér pércaktimin e kritereve, t€ procedurés e t&€ ményrés s¢ dhénies me qira,
enfiteozé apo kontrata té tjera té pasurisé shtetérore”, e ndryshuar. (Mé hollésisht trajtuar né
pikén 2.2, fage 14-33, té Raportit pérfundimtaré té Auditimit)
2.1.Rekomandimi: Zyra e Taksave dhe té Ardhurave Vendore, né bashképunim me zyrén
Juridike, t& marrin masa qé pér aq sa éshté e mundur té identifikohet, té filloje procedura e
marrjes sé masave shtrénguese pér vjeljen e té ardhurave té munguara, népérmjet
parashikimeve ligjore né fuqi.

Né vijimési

Pér sa mé sipér paragitet Raporti Pérfundimtar i Auditimit.
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